



Nr. 95390/15.10.2021

HOTĂRÂRE

referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 12839

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.10.2021,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat la Primăria Slobozia cu nr. 94898/2021;
- Nota justificativă a Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 89755/30.09.2021;
- Contractul nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128390;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; ale Ordinului MDLPA nr. 1336/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d), , respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă ajustarea prețului Contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128390, prin stabilirea valorii estimate a prețului contractului, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

(2) Valoare estimată a prețului contractului prevăzut la alin. (1) este de 20.469.405,43 lei, fără TVA;

(3) Valoarea estimată a cheltuielilor cu materialele aferente contractului prevăzut la alin. (1) este de 1.655.098,81 lei fără TVA.

Art. 2. Determinarea prețului final al contractului prevăzut la art. 1 alin (1) se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulsloboziail.ro.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare și Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă, în vederea aducerii la îndeplinire.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JURIST VALENTIN TUDORAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149



Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr.: 90068/1.10.2021

ACT ADIȚIONAL nr. 1/01.10.2021

la contractul nr. 38919/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului "Reabilitare căi rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia"
Cod SMIS 128390.

Părțile contractante

UAT Municipiul Slobozia, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1, județul Ialomița, telefon nr. 0243/231401, fax nr. 0243/212149; cod fiscal 4365352, cod IBAN RO85TREZ24A840302128390X, deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, cod poștal 920032, e-mail: office@municipiulslobozia.ro, reprezentat prin dl. Soare Dragos, **primar**, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

Asocierea formata din SC Oyl Company Holding AG SRL, cu sediul în Slobozia, Soseaua Brailei, nr. 1, județul Ialomița, telefon/fax 0243/230230, e-mail: office@oylcompanyholding.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J21/275/2006, cod fiscal RO18741783, cont RO64TREZ3915069XXX002069 deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentată prin Dragomir Corneliu – Administrator- Lider de Asociere,

- **SC Delta Antrepriza de Constructii Montaj 93 SRL**, cu sediul în Bucuresti, Strada Chiciurei, nr. 39- 45, Sector 3, telefon/fax 021/3464108, e-mail: office@deltaacm.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/2701/1993, cod fiscal 3575631, reprezentată prin Stefan Ioan - Asociat și

- **SC Creative Road Design SRL**, cu sediul în Bucuresti, Strada Ardeleni, nr. 14, Sector 2, telefon/fax 021/109080, e-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comertului J40/14400/2015, cod fiscal 35264633, reprezentată prin Oana Burlacu - Asociat, în calitate de Executant,

În temeiul prevederilor:

- Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal –bugetare prin ajustarea prețurilor aferente

materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere:

- Adresa Executantului **SC Oyl Company Holding AG SRL** nr. 2623/9.09.2021, înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 83539/9.09.2021;
- Nota justificativă a Direcției tehnice nr. 86997/21.09.2021 din care rezultă: valoarea lucrărilor executate (0%), valoarea lucrărilor rest de executat (100%), valoarea cheltuielilor cu materiale pentru rest de executat, valoarea estimată a contractului, conform anexelor ce se atașează prezentului Act Adițional, partile au convenit să încheie prezentul Act Adițional, privind modificarea și completarea **Articolului 5 – Prețul Contractului** – din contractul nr. **38919/22.03.2021**, după cum urmează:

I. **Art. 5 pct. 5.7.** va avea următorul cuprins:

5.7. Prețul contractului este ajustabil prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, în funcție de creșterea sau diminuarea costului materialelor.

II. După pct. 5.7 se introduc următoarele puncte:

5.8. Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului este următoarea:

$$A_n = a_v + m * M_n/M_o,$$

Unde:

„ A_n ” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

„ a_v ” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului.

„ m ” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor.

„ M_n ” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „ n ” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „ n ”. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice => Publicații => Data apariției => Ultimele luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri).

„ M_o ” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

5.9. Pentru calcularea valorii cheltuielilor cu materiale, în cazul în care nu se poate determina în mod direct această valoare, se va utiliza ponderea materialelor de construcții exprimată în procent de **33,89%**, stabilită în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului.

5.10. Valoarea estimată a contractului rezultată în urma ajustării cheltuielilor aferente materialelor, la data încheierii prezentului act adițional, este de **20.469.405,43 lei (fără TVA)**.

5.11. (1) Valoarea estimată a cheltuielilor aferente materialelor este de **1.655.098,81 lei (fără TVA)**.

(2) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, dirigințe de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

5.12. Restul ramas de executat la data incheierii prezentului Act Aditional este de 100% din valoarea lucrarilor.

Prezentul Act aditional va intra in vigoare numai dupa aprobarea prin Hotarare a Consiliului Local Slobozia a **valorii estimate** a contractului rezultata in urma aplicarii ajustarilor potrivit OUG nr. 15/2021.

III. Celelalte clauze ale contractului nr. 38919/22.03.2021 rămân nemodificate.

Prezentul Act Aditional a fost încheiat în 3 (trei) exemplare astăzi, 01.10.2021, doua pentru Achizitor si unu pentru Prestator.

ACHIZITOR
UAT Slobozia

Primar
Soare Dragos

Viza CFPP



Director economic

Trifan Adrian

Serviciul Programe si Strategii de Dezvoltare Locala

Sef Serviciu

Pocotila Mirela Ramona

Serviciul juridic

Aviz legalitate

Dinu Aurelia

EXECUTANT
SC Oyl Company Holding AG SRL
Lider Asociere
Administrator
Dragomir Corneliu



OBIECTIV :Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128390*

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT								
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9	10= 9*An - 9	11=8+10
54001	INFRASTRUCTURA	17,250,453.28	0.00	0.00	17,250,453.28	0.00	17,250,453.28	5,846,178.62	1,357,482.67	18,607,935.95
54002	SUPRASTRUCTURA						0.00	0.00		
54003	ARHITECTURA						0.00	0.00		
45004	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE						0.00	0.00		
54005	INSTALATII TERMICE INTERIOARE						0.00	0.00		
54006	INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE						0.00	0.00		
54008	ALEI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER						0.00	0.00		
54009	AMENAJARE SPATIU VERDE						0.00	0.00		
54010	TEREN DE SPORT						0.00	0.00		
54011	IMPREJAVIURE						0.00	0.00		
	Montaj utilitaje,echipament e tehnologice si functionale						0.00	0.00		
	Utilitaje si echipamente functionale care necesita montaj	1,137,094.77			1,137,094.77		1,137,094.77	1,137,094.77	264,033.41	1,401,128.18
54012	ORGANIZARE DE SANTIER	426,758.57	0.00	0.00	426,758.57	0.00	426,758.57	144,628.48	33,582.73	460,341.30
	TOTAL FARA TVA	18,814,306.62	0.00		18,814,306.62	0.00	18,814,306.62	7,127,901.87	1,655,098.81	20,469,405.43
	TVA	3,574,718.26			3,574,718.26	0.00	3,574,718.26	1,354,301.95	314,468.77	3,889,187.03
	TOTAL CU TVA	22,389,024.88			22,389,024.88	0.00	22,389,024.88	8,482,203.22	1,969,567.58	24,358,592.47

An = av + m * Mr/Mo

Exemplu 123.22%

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele
 „av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului
 „m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor
 ultima zi a lunii „n”

3/9/2021
30/7/2021

0%

100%

„Mr”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință.

143.80

„Mo”, indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii martie 2021.

116.70

Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/>) => Produse statistice => Publicații statistice=>Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri;

Data: 30 septembrie 2021

BENEFICIAR
MUNICIPIUL SLOBOZIAEXECUTANT
SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL



Nr. 95383/15.10.2021

REFEERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre referitor la aprobarea valorii estimate a Contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128390

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma Raportului de specialitate al Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat la Primăria Slobozia cu nr. 94898/2021.

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare, **se ajustează, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.**

În acest moment UAT Municipiul Slobozia, în urma depunerii cererilor de finanțare din fonduri europene, are semnate mai multe contracte de execuție, pentru o serie de obiective de investiții, după cum urmează:

- Contractul nr. 31992/03.03.2021/149/03.03.2021 privind Achiziție servicii de proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului „REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ZONA ORĂȘELUL COPILOR” în Municipiul Slobozia cod SMIS 129160;

- Contractul nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128390;

- Contractul nr. 42090/31.03.2021/152/31.03.2021 privind Proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția unei autobaze moderne și a spațiilor anexe pentru transportul public în cadrul proiectului „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA” cod SMIS 128393;

- Contractul nr. 43185/5.04.2021/153/5.04.2021 privind Achiziția lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier. Achiziția de echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de bază. Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant în cadrul proiectului “SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI ȘI MONITORIZARE BAZAT PE SOLUȚII INOVATIVE” în Municipiul Slobozia cod SMIS 128389;

- Contractul nr. 77976/23.08.2021 privind proiectare+execuție+furnizare aferent obiectivului „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI” cod SMIS 128382;

- Contractul nr. 76950/17.08.2021 privind Servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier, și furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI CONECTAREA ZONEI PIETONALE DINTRE STRĂZILE IALOMIȚEI ȘI ALEEA PIETII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE URBANĂ”, cod SMIS 128391.

Conform OG nr. 15/2021, contractanții, au transmis UAT Municipiul Slobozia în calitate de autoritate contractantă adrese prin care solicită modificarea contractelor de achiziție publică prin ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a OG nr. 15/2021.

În acest sens, Direcția Tehnică și Dezvoltare a întocmit Notele justificative prin care, aplicând formula de ajustare pentru cheltuielile aferente materialelor, reglementată prin OG nr. 15/2021, a stabilit valorile estimate ale contractelor mai-sus menționate și a propus încheierea actelor adiționale de modificare a contractelor de lucrări.

De asemenea, Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă, prin Referatele de specialitate întocmite în acest sens, propune ajustarea prețurilor aferente contractelor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, ale Ordinului MDLPA nr. 1336/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică și ale notelor justificative întocmite de Direcția Tehnică și Dezvoltare.

Urmare celor expuse mai sus, vă rugăm să aprobați proiectele de hotărâre privind aprobarea valorii estimate a contractelor de achiziție publică aflate în derulare și evidențiate în cuprinsul prezentului referat de aprobare.

PRIMAR,
Dragoș SOARE





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei, nr. 1, 920023, județul Ialomița, CUI: 4365352

Telefon: 0243/231.401 Fax: 0243/212.149



Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI DEZVOLTARE
SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

NR. 94898/14.10.2021

REFERAT

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slobozia a depus spre finanțare din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, Prioritatea de investiții Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul General: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Apel: POR/2017/4/4.1/1, proiectul "Reabilitare căi rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia", Cod SMIS 128390.

Proiectul a fost admis la finanțare în data de 18.02.2020, a fost semnat contractul de finanțare nr. 5125, iar în data de 22.03.2021 s-a semnat Contractul nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind "Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului "Reabilitare căi rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia", Cod SMIS 128390, încheiat între UAT Municipiul Slobozia și Asocieria dintre SC Oyl Company Holding AG SRL, cu sediul în Slobozia, Soseaua Brăilei, nr. 1, județul Ialomița, telefon/fax 0243/230230, e-mail: office@oylcompanyholding.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J21/275/2006, cod fiscal RO18741783, cont RO64TREZ3915069XXX002069 deschis la Trezoreria Slobozia, reprezentată prin Dragomir Corneliu – Administrator- Lider de Asociere, SC Delta Antrepriza de Construcții Montaj 93 SRL, cu sediul în București, Strada Chiciurei, nr. 39- 45, Sector 3, telefon/fax 021/3464108, e-mail: office@deltaacm.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/2701/1993, cod fiscal 3575631, reprezentată prin Stefan Ioan - Asociat și SC Creative Road Design SRL, cu sediul în București, Strada Ardeleni, nr. 14,

Sector 2, telefon/fax 021/109080, e-mail: creativeroaddesign@yahoo.ro, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/14400/2015, cod fiscal 35264633, reprezentată prin Oana Burlacu - Asociat, în calitate de Executant.

Ca urmare a schimbărilor legislative reglementate prin Ordonanța Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, precum și Ordinul nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, se impun ajustări la prețul materialelor de construcții.

Potrivit prevederilor Ordonanței MDLPA nr. 1336/21.09.2021 valoarea sumelor cu care urmează a se ajusta contractul de execuție de lucrări aferent costului materialelor de construcție pentru proiectele finanțate prin POR 2014 – 2020 se poate suporta din economiile proiectului, din cheltuieli diverse și neprevăzute sau în situația în care aceste categorii sunt indisponibile se va majora cuantumul cheltuielilor neeligibile.

Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, conform Ordonanței de Guvern nr. 15/2021, este următoarea:

$$A_n = a_v + m * M_n/M_o,$$

Unde:

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului.

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor.

„Mn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice => Publicații => Data apariției => Ultimele luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri).

„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Având în vedere:

- Contractul nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 cu **valoarea totală de 19.296.724,74 lei fără TVA;**
- Adresa Executantului **SC Oyl Company Holding AG SRL** nr. 2623/9.09.2021, înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 83539/09.09.2021, adresa înaintată în termenul legal de depunere;

- Nota justificativă a Direcției tehnice nr. 89755/30.09.2021 din care rezultă: valoarea lucrărilor executate (0%), valoarea lucrărilor rest de executat (100%), valoarea cheltuielilor cu materiale pentru rest de executat, valoarea estimată a contractului,

Rezultă:

- Ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 15/2021, determinate cantitativ și valoric, realizată prin utilizarea formulei de mai sus, rezultând o **valoare estimată a contractului de 20.469.405,43 lei, fără TVA.**
- Valoarea estimată a cheltuielilor cu materialele, este de **1.655.098,81 fără TVA.**

Propunem Consiliului Local al Municipiului Slobozia **aprobarea valorii estimate a contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021** după cum urmează:

- Valoarea estimată a contractului este **20.469.405,43 lei, fără TVA**
- Potrivit Ordonanței Guvernului nr 15/2021, determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Față de cele mai sus menționate, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Slobozia adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea **valorii estimate a Contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021** privind "Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului "Reabilitare căi rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia", Cod SMIS 128390", în sumă de **20.469.405.43 lei, fără TVA.**

Manager proiect,

Vasile Ionuț

Vizat de legalitate,

Consilier Juridic Dinu Aurelia

Întocmit,

Necula Eugeniu

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.



Sos. Brailei Nr. 1, Slobozia, jud. Ialomita - Tel/fax: 0243-230230 - RO18741783 - J21/275/2006
Capital Social: 2.456.970 lei - Cont: RO65 RZBR 0000 0600 0866 9665 - Raiffeisen Bank Slobozia



21-83539-DFB Primaria Slobozia 09.09.2021

1623
09 09 2021

Către : U.A.T. Slobozia, Județul Ialomița
Adresa: Strada: Str. Episcopiei, nr. 1; Municipiul Slobozia, email:
office@municipiulslobozia.ro

În atenția Dl. Necula Nicolae Eugeniu
Email: eugeniu.necula@municipiulslobozia.ro, tel. +40787535411

Referitor : Contract nr. 38919/22.03.2021. - Achiziție Executie lucrari +
Organizare de santier + Furnizare dotari + proiectare tehnica si asistenta
tehnica in cadrul proiectului Reabilitare căi de rulare ale transportului public
în Municipiul Slobozia, cod SMIS 128390”

Subiect: Actualizare preț conform OG nr. 15/2021

Subscrisa S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L., cu sediul în Slobozia, Șos. Brailei nr. 1, jud. Ialomița, CUI RO18741783, nr. înreg. ORC Ialomița J21/275/2006, reprezentată prin Dir. General Ing. Dipl. Micșa Ion Sorin, având în vedere:

- prevederile documentație de atribuire, respective fișa de date a achiziției Cap. II.3 Ajustarea pretului contractului în care a fost prevăzut faptul că: „Ajustarea pretului contractului **Nu**”
- prevederile art.1 alin.(2) lit. b) din Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833/31.08.2021, cu modificările și completările ulterioare, care precizează faptul că:
„(2) **Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică următoarelor contracte de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe:**

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.



Sos. Brailei Nr. 1, Slobozia, jud. Ialomita - Tel./fax: 0243-230230 - RO18741783 - J21/275/2006
Capital Social: 2.456.970 lei - Cont: RO65 RZBR 0000 0600 0866 9665 - Raiffeisen Bank Slobozia

b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare;”

În temeiul prevederilor art.2 alin.(10) din **Ordonanța privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare** publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833/31.08.2021, cu modificările și completările ulterioare, vă solicităm ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări finanțat din fonduri publice **prin actualizarea prețurilor aferente materialelor rezultată din aplicarea unui coeficient de ajustare determinat conform formulei menționate la art. 2 alin. (8) din OG nr. 15/2021**, respectiv, prin utilizarea formulei polinomiale prevăzută la subclauza 48.4 din anexa nr. 1 „*Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de execuție de lucrări*” la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Ajustarea prețului contractului se va realiza la fiecare solicitare de plată prin utilizarea formulei menționate la art. 2 alin. (8) din ordonanța, pe întreaga perioadă de derulare a contractului pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, pe baza situațiilor de lucrări înscrise de către subscrisa în calitate de executant, diriginte de șantier și dvs. în calitate de autoritatea contractantă.

Vă învederăm că obligațiile prevăzute de OG nr. 15/2021 ce revin autorităților contractante care dețin calitatea de beneficiari în contractele de lucrări sunt menționate sintetic și în cuprinsul notificării transmise prin adresa nr. 104487/01.09.2021 emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) în atenția beneficiarilor programelor naționale de investiții derulate de MLDPA.

Atașat prezentei vă transmitem documente din care rezultă restul rămas de executat, determinat cantitativ și valoric și ponderea aferentă cheltuielilor cu materiale.

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.



Sos. Brailei Nr. 1, Slobozia, jud. Ialomita - Tel./fax: 0243-230230 - RO18741783 - J21/275/2006
Capital Social: 2.456.970 lei - Cont: RO65 RZBR 0000 0600 0866 9665 - Raiffeisen Bank Slobozia

În acest sens vă **adresăm rugamintea, ca în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (11) și 12 din OG nr. 15/2021, să dați curs prezentei notificări în sensul de a adopta în termenul legal (maxim 15 zile de la primirea prezentei notificări) toate demersurile legale în vederea ajustării prețului contractului printr-un act adițional la contract.**

Vă stăm la dispoziție pentru orice informație/discuție necesară rezolvării situației expuse, inclusiv în vederea identificării restului rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței de guvern anterior menționate.

Cu stimă,
S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.
Manager Proiect
Ing. Dipl. Micșa Ion Sorin

S.C. OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.



ISO 9001:2015




SR OHSAS 18001:2008



ISO 14001:2015

Sos. Brailei Nr. 1, Slobozia, jud. Ialomita - Tel./fax: 0243-230230 - RO18741783 - J21/275/2006
Capital Social: 2.456.970 lei - Cont: RO65 RZBR 0000 0600 0866 9665 - Raiffeisen Bank Slobozia



Care:

Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita
Strada: Str. Episcopiei, nr. 1; Localitate: Slobozia ; Tara: Romania

Referitor **Contract nr. 38919/22.03.2021. - Achizitie Executie lucrari + Organizare de santier + Furnizare dotari + proiectare tehnica si asistenta tehnica in cadrul proiectului Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia, cod SMIS 128390"**

Subscrisa SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL prin reprezentant legal domnul Dragomir Corneliu in calitate de LIDER DE ASOCIERE in cadrul asocierii formate din SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL - SC DELIA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 S.R.L. - S.C. CREATIVE ROAD DESIGN S.R.L., va transmite urmatoarele:

- Anexa E1 intocmita conform Metodologiei nr 1336/21.09.2021
- Procentul utilizat pentru calculul ponderii de materiale 33,89% conform OG 15/2021
- Indici utilizati pentru calculul actualizarii sunt 10- 116,7 aferent lunii martie 2021 ,respectiv In=143,8 aferenta lunii iulie 2021

SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL
Administrator
DRAGOMIR CORNELIU



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Skitnoza, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149



Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

DIRECTIA TEHNICA

COMPARTIMENTUL INVESTITII, LUCRARI PUBLICE

Nr. 89755/30.09.2021

Aprob,

Primar

Dragoș Soare

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referitor la contractul de lucrări cu nr. 38919/22.03.2021, având ca obiect - achiziție execuție lucrări + Organizare de Santier + Furnizare dotări + Proiectare tehnică și asistență tehnică în cadrul proiectului "Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia", cod SMIS 128390.

Având în vedere:

-intrarea în vigoare a Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 833/31.VIII.2021 prin care se legitimează ajustarea prețului contractelor prin actualizarea prețurilor aferente materialelor;

-solicitarea executantului cu nr. 2623 /09.09.2021 și înregistrată la Primăria Municipiului Slobozia cu nr. 83539 /29.09.2021 prin care solicita ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele.

Facem următoarele precizări:

Prețul contractului convenit este:

- 17.250.453,28 lei fără TVA - construcții și instalații;

- 1.137.094,77 lei fără TVA - utilaje și echipamente ;

-426.758,57 lei fără TVA - organizare de santier

Total valoare de ajustat este de 18.814.306,62 lei fără TVA

Obiectivul de investiție se încadrează la **construcții ingineresti reparatii capitale** iar ponderea materialelor este de **33,89 %**.

Formula de calcul pentru ajustarea pretului materialelor este:

$$A_n = a_v + m \cdot M_n / M_o$$

Unde:

- A_n este coeficientul de ajustare ce urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

- a_v este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contract.

- m reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor

M_n reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii "n" de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea indicelui este publicată de I.N.S. în buletinul statistic.

M_o reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferente lunii încheierii contractului de lucrări, respectiv luna martie 2021.

$$a_v = 0$$

$$A_v + m = 1 \text{ rezulta ca } m = 1$$

M_o pentru luna martie este de 116,70

M_n pentru luna iulie este 143,80

$$A_n = 0 + 1 \cdot 143,8 / 116,7 = 1,2322$$

17.677.211,85 lei x 33,89% = 5.990.807,10 lei ce reprezintă valoarea ponderii materialelor;

$$(5.990.807,10 \text{ lei} + 1.137.094,77 \text{-utilaje și echipamente}) \times 1,2322 = 7.127.901,87 \times 1,2322 = 8.783.000,69 \text{ lei}$$

8.783.000,69 lei - 7.127.901,87 = 1.655.098,81 lei valoare cu care se va ajusta pretul materialelor

Valoarea estimată a pretului lucrărilor de construcții și instalații, organizare de șantier la luna iulie este de:

18.814.306,62 lei + 1.655.098,81 = **20.469.405,43 lei fara TVA** valoare construcții și instalații și organizare de șantier.

Anexam la prezenta nota justificativa anexa 1.1. intoemita conform metodologiei nr.1336/21.09.2021.

Manager de Proiect,

Vasile Ionut



Responsabil tehnic,

Cons.asist.Cojocaru Lucica





Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre referitor la aprobarea valorii estimate a Contractului nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI DE RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128393

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de 2021, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Dragoș Soare;
- Raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă, înregistrat la Primăria Slobozia cu nr. 94898/2021;
- Nota justificativă a Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 89755/30.09.2021;
- Contractul nr. 38919/22.03.2021/151/22.03.2021 privind Servicii elaborare proiect tehnic, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza P.T., asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări, organizare de șantier, furnizare dotări în cadrul proiectului „REABILITARE CĂI RULARE ALE TRANSPORTULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS 128390;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; ale Ordinului MDLPA nr. 1336/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică, ale art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. d), , respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel

SECRETAR,
Telehuz Anca