



HOTĂRÂRE

referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 114/17.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, în proiectul „EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA - ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” - Etapa a II - a

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 29 august 2021,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 84944/2022;
- Documentație proiect - Deviz general actualizat - întocmită de SC PROCIVIL SRL SLOBOZIA;
- Rapoartele de avizare ale Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ghidul specific Axei prioritare 4; ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) și f) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea ar. 1 al HCL Slobozia nr. 114/17.05.2022 cu indicatorii tehnico-economici actualizați și va avea următorul cuprins:

„Art. I. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții - „EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA - ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” - Etapa a II - a, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a obiectivului de investiții (cu TVA) = 4.796.017,50 lei, din care, C+M = 4.455,256,24 lei.

(3) Valoarea totală a obiectivului de investiții (fără TVA) = 4.028.796,03 lei, din care, C+M = 3.743.912,80 lei.

(4) Durata de realizare a investiției este de 24 de luni.

Art. II - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.sloboziaiail.ro.

Art. III - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului Municipiului Slobozia, Direcției Economice – Serviciul Programe și Strategii de Dezvoltare Locală și Direcției Tehnice, în vederea aducerii la îndeplinire.

Avizat,
Secretar General Municipiu

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI
„EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA
CARTIER GĂRII NOI DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA - ALIMENTARE CU APĂ,
CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI
PIETONALĂ” - Etapa a II - a

1. Valoarea totală a investiției (cu TVA)	4.796.017,50 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA)	4.028.796,03 lei
Din care C+M (cu TVA)	4.455,256,24 lei

2. Durata de realizare efectivă a investiției - luni	24
---	-----------

Proiectant,
SC PROCIVIL SRL, J21/410/1996, RO8965473

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții- faza PTE-

Extindere rețele de utilități – apă, canalizare menajera și pluvială, cai de acces în zona Cartier Garii Noi,
Municipiul Slobozia – Etapa II., actualizat

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
			19%	
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
Total capitol 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1		0,00	0,00	0,00
Total capitol 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	7.200,00	1.368,00	8.568,00
	3.1.1. Studii de teren	7.200,00	1.368,00	8.568,00
	3.1.1.1 Studii topo	5.500,00	1.045,00	6.545,00
	3.1.1.2 Studii geo	1.700,00	323,00	2.023,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.600,00	494,00	3.094,00
3.3	Expertizare tehnică	4.000,00	760,00	4.760,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	52.500,00	9.975,00	62.475,00
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2.500,00	475,00	2.975,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	50.000,00	9.500,00	59.500,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	8.000,00	1.520,00	9.520,00

3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	26.000,00	4.940,00	30.940,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	11.000,00	2.090,00	13.090,00
Total capitol 3		100.300,00	19.057,00	119.357,00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	3.706.844,36	704.300,43	4.411.144,79
Ob. 1	Strazi – modernizare ETAPA II	2.479.377,44	471.081,71	2.950.459,15
Ob. 2	Lucrari conexe – trotuare, strazi laterale, camine , semna	1.227.466,92	233.218,71	1.460.685,63
Ob. 3		0,00	0,00	0,00
Ob. 4		0,00	0,00	0,00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nec	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
Total capitol 4		3.706.844,36	704.300,43	4.411.144,79
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	55.602,66	✓ 10.564,50	✓ 66.167,16
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			
	5.1.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	37.068,44	7.043,00	✓ 44.111,44
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	18.534,22	3.521,50	✓ 22.055,71
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	41.183,04	0,00	41.183,04
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
	5.2.1.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00

	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	18.719,56	0,00	18.719,56
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3.743,91	0,00	3.743,91
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	18.719,56	0,00	18.719,56
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	122.638,97	32.876,41	155.515,51
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	2.227,00	423,13	2.650,00
Total capitol 5		221.651,67	43.864,04	265.515,71
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4.028.796,03	767.221,47	4.796.017,50
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		3.743.912,80	711.343,43	4.455.256,24

Data:
12,08,2022
1EURO= 4,8909 LEI
Beneficiar/Investitor,


Intocmit
(numele, funcția și semnătura)
DIRECTOR GENERAL
ANGHEL COSTEL



PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Extindere rețele de utilități – apă, canalizare menajeră și pluvială, cai de acces în zona Cartier Garii Noi, Municipiul Slobozia – etapă II actualizat

		Obiectiv proiectat (lei)
1. Valoarea totală a investiției (cu TVA)		4.796.017,50
Valoarea totală a investiției (fără TVA)		4.028.796,03
din care C+M (cu TVA)		4.455.256,24
2. Eșalonarea investiției		
Anul I	INV	1.918.407,00
	C+M	1.782.102,49
Anul II	INV	1.438.805,25
	C+M	1.336.576,87
Anul III	INV	1.438.805,25
	C+M	1.336.576,87
3. Durata de realizare a investiției – luni		24





ROMÂNIA
PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 84991/24.08.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 114/17.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, în proiectul „EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA - ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” - Etapa a II - a

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma referatului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice.

Prin HCL Slobozia nr. 114/17.05.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA - ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” - Etapa a II - a.

Având în vedere Nota justificativă a SC PROCIVIL SRL SLOBOZIA, înregistrată cu nr. 84892/24.08.2022 la Primăria Slobozia, prin care se aduce la cunoștința municipalității faptul că, majorările de prețuri ale materialelor de construcții și o serie de alți factori economici și sociali care influențează activitatea antreprenorilor la acest moment, conduc inevitabil la creșterea valorii investiției. Urmare acestei situații de fapt, se va modifica valoarea totală a investiției aprobată prin HCL nr. 114/2021, cu următoarele valori:

Faza proiect tehnic actualizat 2022:

- valoare totală a obiectivului de investiții (cu TVA) = 4.796.017,50 lei, din care, C+M = 4.455,256,24 lei;
- valoare totală a obiectivului de investiții (fără TVA) = 4.028.796,03 lei, din care, C+M = 3.743.912,80 lei.
- Durata de realizare a investiției este de 24 de luni.

Se atașează documentației proiectului de hotărâre, ca anexă, Devizul general actualizat (întocmit la data de 12.08.2022 - faza proiect tehnic), conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Având în vedere cele menționate, vă rugăm să aprobați prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Soare Dragoș



**ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Diracția Tehnica si Dezvoltare
Serviciul Investitii si Lucrari Publice

Nr.84944 / 24.08.2022

Aprob,
Primar,

Dragos Soare



REFERAT,

privind supunerea spre aprobare in sedința Consiliului Local Slobozia a noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ” Extindere retele utilitati si cai de circulatie in zona cartier Garii Noi in Municipiul Slobozia -Alimentare cu apa,canalizare menajera si pluviala, cai de circulatie rutiera si pietonala -Etapa II ” - faza proiect tehnic.

Se supune aprobării Consiliului Local **modificarea** Hotararii Consiliului Local nr.114/17.05.2021, referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: **“Extindere retele utilitati si cai de circulatie in zona cartier Garii Noi in Municipiul Slobozia - Alimentare cu apa,canalizare menajera si pluviala, cai de circulatie rutiera si pietonala -Etapa II “**, rezultati ca urmare a reactualizării documentatiei tehnico-economice din cadrul proiectului tehnic, respectiv se modifică valoarea totală a investiției, după cum urmează:

1.Faza proiect tehnic actualizat 2022 :

- Valoare totală a obiectivului de investiții(lei cu TVA) = **4.796.017,50 lei** din care C+M = **4.455.256,24 lei**;
- Valoare totală a obiectivului de investiții(lei fără TVA) = **4.028.796,03 lei** din care C+M = **3.743.912,80 lei**.

- **Durata de realizare a investiției = 24 luni**

In susținerea solicitării, atasăm Devizul General actualizat (intocmit la 12.08.2022 faza proiect tehnic), elaborat de S.C. PROCIVIL SRL Slobozia , conform HGR 907/2016 ,art.10,alin.4 litera b) si d) si alin.6, pentru obiectivul de investitii:“Extindere retele utilitati si cai de circulatie in zona cartier Garii Noi in Municipiul Slobozia -Alimentare cu apa,canalizare menajera si pluviala, cai de circulatie rutiera si pietonala -Etapa II ” .


In sprijinul celor enunțate anterior anexăm prezentei:

- ✓ Devizul General actualizat intocmit conform H.G.R. 907/2016 - faza P.T, elaborat de S.C.Procivil SRL Slobozia ;
- ✓ Nota justificativa intocmita de SC Procivil SRL Slobozia, nr.188/22.08.2022 inregistrata la Primaria Slobozia sub numarul 84892/24.08.2022 ;
- ✓ HCL nr.114/17.05.2021

Manager proiect ,
Ing. Radu Marian



Director executiv,
Ing. Dulgheru Gabriel



Intocmit/Redactat,

Cons.Cojocaru Lucica



NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Municipiul Slobozia , are în curs de implementare obiectivul de investiții “EXTINDERE REțele UTILITATI SI CAI DE CIRCULATIE IN ZONA CARTIER GARII NOI DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA – ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA, CAI DE CIRCULATIE RUTIERA SI PIETONALA – ETAPA II”

În urma licitației publice desfășurată în SICAP , executia lucrarilor nu a fost adjudecata datorita valorii estimate care a fost calculata conform indicatorilor tehnico economici întocmiti si aprobatii in anul 2020.

Municipiul Slobozia ,doreste sa scoata la licitatie executia lucrarilor dar cu o valoare estimata calculata conform indicatorilor tehnico economici ai investitiei actualizati , in conformitate cu HGR 907/ 2016 , ART.10 ALIN (4)lit.b, litd, ALIN (6)

Având în vedere

- Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Instrucțiunea nr. 1/2021 a Președintelui ANAP;
- efectele majorării pretului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu , nu numai ca nu s-au diminuat ci au crescut si s-au extins si asupra altor elemente ale costului aferent investitiilor publice , ca efect al unor elemente imprevizibile cum ar fi cresterea pretului pe pietele de energie electrica si gaze naturale , a combustibilului , transportului de marfuri , la nivel international cu impact direct in productia si distributia tuturor produselor utilizate in constructii ;
- refuzul angajarii in noi contracte din partea antreprenorilor
- imposibilitatea incheierii unui contract de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitie
- posibilitatea suportarii acestor costuri suplimentare exclusiv de beneficiar ca si cheltuiala neeligibila in cadrul proiectelor , fara a se identifica o sursa de finantare nerambursabila alternativa ;
- asigurarea realizarii investitiei in conditii de eficienta si eficacitate , nefinalizarea lucrarilor conducand la costuri si mai mari ulterioare

Referitor la cele menționate mai sus, în considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public al comunitatii si constituie o situatie de urgenta , se propune aprobarea noilor indicatori tehnico economici actualizati ai obiectivului de investitie , fiind necesar sa fie supus procedurilor de executie executia lucrarilor pentru acest obiectiv .

Mentionam ca devizul general a fost întocmit pe baza listelor de cantitati atasate PTE , si utilizand preturi medii de catalog si preturi ale furnizorilor de materiale din zona . Se ataseaza prezentului :

- DG si devizele pe obiect , financiare
- centralizatorul cu valori al obiectivului
- devizele de lucrari si resursele de materiale, forta de munca , transport si utilaj
- listele de cantitati si de resurse fara valori

Intocmit,
ing. Negrita N.



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 114/17.05.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, în proiectul „EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA - ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” - Etapa a II - a

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 84944/2022;
- Documentație proiect - Deviz general actualizat - întocmită de SC PROCIVIL SRL SLOBOZIA;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ghidul specific Axei prioritare 4;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) și f) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....
.....

proiectul de hotărâre și propune aprobarea lui

PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel

SECRETAR,
Telehuz Anca



Comisia de Urbanism și Amenajare a Teritoriului

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, în proiectul „EXTINDERE REȚELE DE UTILITĂȚI ȘI CĂI DE CIRCULAȚIE ÎN ZONA CARTIER GĂRII NOI DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA - ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ȘI PLUVIALĂ, CĂI DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ” - Etapa a II - a

Comisia de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, întrunită în ședință în data de, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 84944/2022;
- Documentație proiect - Deviz general actualizat - întocmită de SC PROCIVIL SRL SLOBOZIA;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ghidul specific Axei prioritare 4;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) și f) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....
.....

proiectul de hotărâre și propune aprobarea lui

PREȘEDINTE,
Potor Dănuț-Alexandru

SECRETAR,
Bunea Constantin-Dorel