



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro



Nr. 46834/20.03.2023

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința _____ din data de _____.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă înregistrat cu nr. 46297/2023;
- HCL Slobozia nr. 288/18.12.2019 DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”;
- HCL Slobozia nr. 332/09.09.2022 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 42090/31.03.2021 aferent proiectului „Modernizarea Transportului public din Municipiul Slobozia”, cod SMIS 128393.
- Devizul General întocmit de SC URBAN SCOPE SRL;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA” conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA” conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a investiției este de 42.770.865,54 lei cu TVA, din care C +M = 12.045.781,86 lei cu TVA, iar rezerva de implementare este de 2.215.375,75 lei cu TVA.

(3) Durata de realizare efectivă a investiției - 67 luni.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă, în vederea aducerii la îndeplinire.

Beneficiar:
UAT SLOBOZIA

DEVIZ GENERAL CENTRALIZATOR
al obiectivului de investitii
MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA
conform HG nr. 907/2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19%	Valoare (cu TVA 19%)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1,1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	40.000,00	7.600,00	47.600,00
1,3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	6.000,00	1.140,00	7.140,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	10.000,00	1.900,00	11.900,00
Total capitol 1		56.000,00	10.640,00	66.640,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	145.439,04	27.633,42	173.072,46
Total capitol 2		145.439,04	27.633,42	173.072,46
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3,1	Studii	63.500,00	12.065,00	75.565,00
	3.1.1 Studii de teren	15.500,00	2.945,00	18.445,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	48.000,00	9.120,00	57.120,00
3,2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	6.000,00	1.140,00	7.140,00
3,3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3,4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	5.000,00	950,00	5.950,00
3,5	Proiectare	534.000,00	98.040,00	632.040,00
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	112.000,00	21.280,00	133.280,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	4.000,00	760,00	4.760,00
	3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	18.000,00	0,00	18.000,00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	400.000,00	76.000,00	476.000,00
3,6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3,7	Consultanță	97.000,00	12.730,00	109.730,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	67.000,00	12.730,00	79.730,00


	3.7.2 Auditul financiar	30.000,00	0,00	30.000,00
3,8	Asistență tehnică	148.430,65	28.201,82	176.632,47
	3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	55.000,00	10.450,00	65.450,00
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	40.000,00	7.600,00	47.600,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.8.2 Dirigenție de șantier	93.430,65	17.751,82	111.182,47
Total capitol 3		853.930,65	153.126,82	1.007.057,47
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4,1	Construcții și instalații	7.665.277,36	1.456.402,70	9.121.680,06
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	194.129,07	36.884,52	231.013,59
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	4.780.722,30	908.337,24	5.689.059,54
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	13.868.160,00	2.634.950,40	16.503.110,40
4,5	Dotări	94.251,52	17.907,79	112.159,31
4,6	Active necorporale	3.061.462,76	581.677,92	3.643.140,68
Total capitol 4		29.664.003,01	5.636.160,57	35.300.163,58
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5,1	Organizare de șantier	259.640,00	49.331,60	308.971,60
	5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	200.000,00	38.000,00	238.000,00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	59.640,00	11.331,60	70.971,60
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	111.347,57	0,00	111.347,57
	5.2.1 Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	50.612,53	0,00	50.612,53
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	10.122,51	0,00	10.122,51
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	50.612,53	0,00	50.612,53
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5,3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	2.966.400,30	563.616,06	3.530.016,36
5,4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	48.925,00	9.295,75	58.220,75
5.4.1.	Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului	7.340,00	1.394,60	8.734,60
5.4.2.	Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/serviciului finanțat	41.585,00	7.901,15	49.486,15
Total capitol 5		3.386.312,87	622.243,41	4.008.556,28
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				

Rezerva de implementare				
7.1.	Rezerva de implementare	1.861.660,29	353.715,46	2.215.375,75
Total capitol 7		1.861.660,29	353.715,46	2.215.375,75
TOTAL GENERAL		35.967.345,86	6.803.519,68	42.770.865,54
din care: C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		10.122.505,76	1.923.276,10	12.045.781,86

Data: 16.03.2023

Beneficiar/Investitor: UAT Municipiul Slobozia

Întocmit,
SC URBAN SCOPE SRL
Manager proiect
Dr.ing. Timnea Radu



Handwritten signature in blue ink, likely of the manager or beneficiary, located to the right of the stamp.

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
„MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”**

1. Valoarea totală a investiției (cu TVA)	42.770.865,54 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA)	35.967.345,86
Din care C+M (cu TVA)	12.045.781,86
2. Durata de realizare efectivă a investiției - luni	25.07.2018 - 31.12.2023 (67 luni)



**PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Nr. 46813/20.03.2023

REFEERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma referatului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă înregistrat cu nr. 46297/2023.

Prin HCL Slobozia nr. 288/18.12.2019 au fost aprobate Cererea de finanțare și cheltuielile legate de proiect pentru obiectivul „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”.

În urma constatării reducerii sau blocării ritmului de implementare al proiectelor care au în componență contracte de achiziție de lucrări și produse ce au legătură cu respectivele lucrări sau care includ execuție de lucrări în cadrul prestării de servicii din cauze imprevizibile generate de situația pandemică și de conflictul armat din Ucraina, în contextul unei crize generalizate a prețului la energie, respectiv creșterea prețului la carburanți, gazele naturale și energia electrică, precum și la unele materii prime, a fost adoptată OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Prin OUG nr. 64/2022, se reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

Astfel la nivelul UAT Municipiul Slobozia au fost aprobate Hotărâri ale Consiliului Local prin care s-a constituit rezerva de implementare, în baza OUG nr. 64/2022, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în derulare.

Conform solicitărilor Autorității de management, sumele stabilite ca fiind rezervă de implementare a proiectelor, vor trebui incluse în conținutul devizelor generale întocmite de proiectanți, modificându-se astfel și indicatorii tehnico-economici ai proiectelor.

Având în vedere necesitatea derulării în bune condiții a proiectelor europene, propunem spre aprobare Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA.

**PRIMAR,
Dragos SOARE**





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI DEZVOLTARE
SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ

Nr. 46297/17.03.2023

Vizat,

Serviciul Juridic

REFERAT

privind supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local a actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „*Modernizarea Transportului Public din Municipiul Slobozia*”

Referitor la Hotărârea de Consiliu Local nr. 288/18.12.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul- „*Modernizarea Transportului Public din Municipiul Slobozia*”, conform căreia:

Denumire	Valoare cu tva
Cheltuieli totale eligibile	33.669.454,80 lei, din care: - valoarea eligibilă nerambursabilă= 32.996.065,70 lei - valoarea cofinanțării Beneficiarului= 673.389,10 lei
Cheltuieli totale neeligibile proiect	2.607.408,00 lei (reprezentând TVA autobuze)
Total buget	36.276.862,80 lei (inclusiv TVA)

Având în vedere faptul că:

- Studiul de Fezabilitate a fost întocmit în anul 2018, iar indicii de cost cunosc o modificare rapidă și substanțială în această perioadă pe care o traversăm,

- Proiectul este compus din 3 componente principale, respectiv 1) autobază, 2) autobuze electrice și stații de încărcare lente și rapide și 3) sisteme de eTicketing, în cadrul cărora au fost realizate următoarele:

1) autobază- a fost realizat PT-ul, care a devenit, prin prin Actul Adițional nr. 3/ 24.08.2022, anexă la Contract la contractul nr. 42090/31.03.2021/152/31.03.2021 privind Proiectarea, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția unei autobaze moderne și a spațiilor anexe pentru transportul public

în cadrul proiectului „Modernizarea transportului public din municipiul Slobozia”, prin care s-au stabilit indicatorii tehnico-economici finali ai autobazei.

Potrivit OUG 15/2021 prețul contractului de lucrări pentru autobază a fost actualizat, majorându-se cu suma 142.192,19 lei, iar potrivit OUG 64/2022, prețul contractului de lucrări pentru autobază a fost actualizat prin adăugarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului de lucrări nr. 42090/31.03.2021/152/31.03.2021. Aceasta a fost aprobată prin HCL nr.332 din 09.09.2022 și este în valoare de 1.861.660,29 lei fara tva (2.215.375,75 lei cu TVA).

2) autobuze electrice și stații de încărcare lente și rapide - a fost semnat contractul de furnizare nr. 547/04.01.2023, cu o valoare de 13.868.160,00 lei fara TVA;

3) sisteme de eTicketing- a fost întocmit PT-ul și a fost obținut avizul CTE pe documentație. Valoarea inițială din cererea de finanțare pentru eTicketing a fost de 5.283.911,89 lei cu TVA, iar în urma realizării PT-ului aceasta este de 9.392.936,96 lei cu TVA.

Astfel, a fost actualizat Devizul general al proiectului folosindu-se valorile reale ale contractelor și a rezultat ca este necesară actualizarea valorii totale a investiției de la 36.276.862,80 lei (cu TVA) la 42.770.865,54 lei (cu TVA).

Valoarea totală a investiției este împartită astfel:

Denumire	Valoare cu tva
Cheltuieli totale eligibile.	33,669,454.80 lei, din care: - valoarea eligibilă nerambursabilă= 32.996.065,70 lei - valoarea cofinanțării Beneficiarului= 673.389,10 lei
Cheltuieli totale neeligibile proiect	6.886.034,99 lei
Rezerva de implementare	2.215.375,75 lei
Total buget	42.770.865,54 lei

Aceste valori au rezultat în urma actualizării devizului cu:

- valorile reale ale contractelor aferente obiectivului general, încheiate în urma finalizării achizițiilor (fiind rezultate de aici și economiile realizate),

- valorile din devizul pentru eTicketing - componenta actualizată,

- adăugarea în devizul general al obiectivului a valorii rezervei de implementare a contractului de lucrări, a majorării cf. OUG15/2021 la linia 4.1, precum și a majorării cotelor ISC.

Astfel, având în vedere că implementarea proiectului trebuie finalizată până la 31.12.2023 și că trebuie lansată, cu celeritate, achiziția de servicii de eTicketing, care presupune o perioadă extinsă de timp pentru desfășurare, fiind făcută prin procedură simplificată,

considerăm necesară și urgentă actualizarea devizului general al obiectivului de investiții al proiectului „Modernizarea Transportului Public din Municipiul Slobozia”.

Prin urmare, vă solicităm, prin prezenta, convocarea Consiliului Local Slobozia, în vederea aprobării devizului actualizat al proiectului.

Anexăm prezentului referat următoarele:

- **Anexa 1 - Devizul General actualizat** al obiectivului de investiții
- **Anexa 2- Principalii indicatori tehnico-economici** în conformitate cu Devizul General actualizat.

Cu stimă,

Director Executiv,

Vlad Cristian




Șef serviciu,

Pocotilă Mirela Ramona




Manager proiect,

Olteniceanu Gabriel Mihail



Responsabil tehnic,

Radu Marian



Asistent Manager,

Știrbei Monica





**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de martie 2023, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă înregistrat cu nr. 46297/2023;
- HCL Slobozia nr. 288/18.12.2019 DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”;
- HCL Slobozia nr. 332/09.09.2022 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 42090/31.03.2021 aferent proiectului „Modernizarea Transportului public din Municipiul Slobozia”, cod SMIS 128393.
- Devizul General întocmit de SC URBAN SCOPE SRL;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel

SECRETAR,
Telehuz Anca