



Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro



Nr. 118212/23.11.2023

HOTĂRÂRE

referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 7/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2023,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 117848/2023;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ghidul specific Axei prioritare 4;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu alin. (4) lit. d) și e), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I – Se aprobă modificarea art. 2 al HCL Slobozia nr. 7/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”, care va avea următorul cuprins:

„**Art. 2** – Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, în cuantum de 8.655.007,18 lei (inclusiv TVA).”

Art. II – Se aprobă modificarea art. 3 al HCL Slobozia nr. 7/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”, care va avea următorul cuprins:

„**Art. 3** – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Slobozia în valoare de 1.185.221,79 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.032.777,20 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 152.444,59 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”.”

Art. III – Celelalte prevederi ale HCL Slobozia nr. 7/13.01.2020 rămân neschimbate.

Art. IV – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. V – Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Slobozia în vederea ducerii la îndeplinire Direcției Tehnice și Dezvoltare și Direcției Finanțe Publice Locale.





**PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 118209/23.11.2023

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 7/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma referatului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 117848/2023.

În data de 23.08.2021 a fost încheiat contractul de execuție lucrări nr. 77976 (proiectare+execuție+furnizare) aferent obiectivului mai sus menționat, între UAT Municipiul Slobozia și asocieria SC En Road&Building Construction SRL -Lider, SC Sophia Project SRL - Asociat , SC Oyl Company Holding AG SRL - Asociat, reprezentate prin SC En Road&Building Construction .

În data de 10.08.2022 a fost încheiat Actul Additional nr.4 , în urma căruia a fost creată rezerva de implementare în valoare de 1.036.422,17 (fara TVA), conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea preturilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Prin referatul nr. 116.658/ 20.11.2023 se propune aprobarea modificării rezervei de implementare prin suplimentarea cu 15% (675.927,50 lei fără TVA) din valoarea restului de executat a contractului determinat inițial, deoarece din valoarea rezervei de implementare constituită inițial (1.036.422,17 lei fără TVA) a fost consumată valoarea de 993.236, 36 lei (fără TVA), suma rămasă, în valoare de 43.185,81 lei (fără TVA), nefiind suficientă pentru plata viitoarelor ajustări la situația de lucrări.

Astfel, a fost actualizat și Devizul general al proiectului, modificându-se implicit și valoarea totală a proiectului (de la 8.001.755,43 lei cât era inițial, la 8.655.007,18 lei).

Consiliul Local a emis în data de 13.01.2020, Hotărârea de Consiliu Local nr. 7 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect - “Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, iar prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 70/ 29.04.2020 a fost modificat art. 3 al acesteia, ca urmare a clarificărilor primite de la Adr Sud Muntenia în etapa de contractare a proiectului.

Astfel, este necesară modificarea HCL nr 7/ 13.01.2020 după cum urmează:

- Art 2 se modifică și va avea următorul conținut: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, în cuantum de 8.655.007,18 lei (inclusiv TVA);
- Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Slobozia în valoare de 1.185.221,79 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.032.777,20 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 152.444,59 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”.

Față de cele prezentate vă rugăm să aprobați prezentul proiect de hotărâre.

**PRIMAR,
Dragoș SOARE**



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

NR. 117848/ 22.11.2023

REFERAT

privind supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local a modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 7/ 13.01.2020 , privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect -
“Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”

În data de 23.08.2021 a fost încheiat contractul de execuție lucrări 77976(proiectare+execuție+furnizare) aferent obiectivului mai sus menționat, între UAT Municipiul Slobozia și asocierii SC En Road&Building Construction SRL -Lider, SC Sophia Project SRL - Asociat , SC Oyl Company Holding AG SRL - Asociat, reprezentate prin SC En Road&Building Construction .

În data de 10.08.2022 a fost încheiat Actul Adicional nr.4 , în urma căruia a fost creată rezerva de implementare în valoare de 1 036 422,17 (fără TVA), conform Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Prin referatul nr. 116.658/ 20.11.2023 se propune aprobarea modificării rezervei de implementare prin suplimentarea cu 15% (675.927,50 lei fără TVA) din valoarea restului de executat a contractului determinat inițial, deoarece din valoarea rezervei de implementare constituită inițial (1.036.422,17 fără TVA) a fost consumată valoarea de 993.236, 36 lei (fără TVA), suma rămasă, în valoare de 43.185,81 lei (fără TVA), nefiind suficientă pentru plata viitoarelor ajustări la situația de lucrări.

Astfel, a fost actualizat și Devizul general al proiectului, modificându-se implicit și valoarea totală a proiectului (de la 8.001.755,43 lei cât era inițial la 8.655.007,18 lei).

Consiliul Local a emis în data de 13.01.2020, Hotărârea de Consiliu Local nr. 7 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect - **“Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”**, iar prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 70/ 29.04.2020 a fost modificat art. 3 al acesteia, ca urmare a clarificărilor primite de la adresa sud munitenii în etapa de contractare a proiectului.

Astfel, este necesară modificarea HCL nr 7/ 13.01.2020 după cum urmează:


- Art 2 se modifică și va avea următorul conținut: Se aprobă valoarea totală a proiectului **“Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”**, în cuantum de 8.655.007,18 lei (inclusiv TVA);
- Art. 3 se modifică și va avea următorul conținut: Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Slobozia în valoare de 1.185.221,79 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.032.777,20 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 152.444,59 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului **“Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”**;

Având în vedere prevederile OUG nr. 55/2019, privind Codul Administrativ, se propune supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local a modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 7/ 13.01.2020 , privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect - "Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei".

**Director tehnic,
Vlad Cristian**




**Manager proiect,
Olteniceanu Gabriel-Mihail**



**Întocmit,
Bălan Florina-Alina**



VIZAT
PETRESCU CRISTINA




**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre referitor la modificarea HCL Slobozia nr. 7/13.01.2020 de aprobare cererii de finanțare și a cheltuielilor legate de proiect – „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de noembrie 2023, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 117848/2023;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază Prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Ghidul specific Axei prioritare 4, art. 129 alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu alin. (4) lit. d) și e), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul Administrativ.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....
.....

proiectul de hotărâre și propune aprobarea lui

**PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel**

**SECRETAR,
Telehuz anca**