



HOTĂRĂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2023.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă înregistrat cu nr. 90866/2023;
- HCL Slobozia nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL Slobozia nr. 193/10.08.2023 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 47918/01.04.2022 aferent proiectului „Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia.
- Devizul General întocmit de SC EN ROAD&BUILDING CONSTRUCTION SRL;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA” conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA” conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a investiției este de 6.156.645,49 lei cu TVA, din care C+M 2.492.725,88 lei cu TVA.

(3) Durata de realizare efectivă a investiției - 24 luni.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.

Deviz general

Contractant: SC EN ROAD&BUILDING

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitie
01-REALIZARE TERMINAL INTERMODAL

Nr. cap.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) ron	TVA ron	Valoare cu TVA ron
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	13,500.00	2,565.00	16,065.00
3.1.1	Studii de teren	13,500.00	2,565.00	16,065.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,500.00	285.00	1,785.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	209,500.00	39,805.00	249,305.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	104,000.00	19,760.00	123,760.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5,500.00	1,045.00	6,545.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	60,000.00	11,400.00	71,400.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	46,000.00	8,740.00	54,740.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	16,000.00	3,040.00	19,040.00
3.7.2	Auditul financiar	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.8	Asistenta tehnica	26,005.46	4,941.04	30,946.50
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	11,005.46	2,091.04	13,096.50
Total capitol 3		296,505.46	56,336.04	352,841.50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,094,727.63	397,998.25	2,492,725.88

1	2	3	4	5
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	952,094.52	180,897.96	1,132,992.48
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	772,905.48	146,852.04	919,757.52
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		3,819,727.63	725,748.25	4,545,475.88
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	17,593.31	0.00	17,593.31
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1, 2, 3, 4 si 5.1)	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M)	7,996.96	0.00	7,996.96
5.2.3	Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)	1,599.39	0.00	1,599.39
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)	7,996.96	0.00	7,996.96
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (5.0% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	179,525.27	34,109.80	213,635.07
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	88,650.00	16,843.50	105,493.50
5.4.1	Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului	10,650.00	2,023.50	12,673.50
5.4.2	Cheltuieli de prmovare a obctivului de investitie/produsului/serviciului finantat	78,000.00	14,820.00	92,820.00
Total capitol 5		285,768.58	50,953.30	336,721.88
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Rezerva de implementare				
7	Rezerva de implementare	771,650.00	146,613.50	918,263.50
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		5,173,651.67	982,993.82	6,156,645.49
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		2,094,727.63	397,998.25	2,492,725.88
In preturi la data de . .				

OFERTANT
SC EN ROAD&BUILDING CONSTRUCTION SRL



**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
„REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL
MUNICIPIULUI SLOBOZIA”**

1. Valoarea totală a investiției (cu TVA)	6.156.645,49 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA)	5.173.651,67 lei
Din care C+M (cu TVA)	2.492.725,88 lei

2. Durata de realizare efectivă a investiției - luni	24
---	-----------



**PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 91773/28.08.2023

REFEERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma referatului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice înregistrat cu nr. 90866/2023.

Prin HCL Slobozia nr. 19/31.01.2019 cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”, indicatori ce au stat la baza procedurilor de achiziție în vederea întocmirii contractelor de proiectare, execuție lucrări, inclusiv livrare și instalare echipamente/dotari aferente, în cadrul proiectului.

La faza de execuție a acestui obiectiv de investiții s-a ajuns la concluzia că soluția tehnică inițială, conform proiectului, nu se poate implementa deoarece în teren s-a constatat existența mai multor straturi de mixturi asfaltice îmbătrânite și fundații de beton la platformă, cu grosimi variabile și număr de straturi diferite, lucru ce conduce la necesitatea înlăturării integrale a acestora, prin decapare.

De asemenea, la nivelul UAT Municipiul Slobozia a fost aprobată HCL Slobozia nr. 193/10.08.2023 prin care s-a constituit rezerva de implementare, pentru reechilibrarea contractului nr. 47918/01.04.2022 aferent proiectului „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”.

Ținând cont de aceste aspecte, Devizul General al obiectivului de investiții a fost modificat conform soluțiilor propuse de către proiectant, în acesta fiind inclusă și suma aferentă rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului.

Conform referatului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice, indicatorii tehnico-economici actualizați conform Devizului general vor avea următoarele valori:

Valoarea totală a investiției (cu TVA) - 6.156.645,49 lei;

Din care C+M (cu TVA) - 2.492.725,88 lei;

Durata de realizare efectivă a investiției - 24 de luni.

Având în vedere necesitatea derulării în bune condiții a proiectelor europene, propunem spre aprobare Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”.

**PRIMAR,
Dragoș SOARE**





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Direcția Tehnică și Dezvoltare
Serviciul Investiții și Lucrări Publice
Nr. 90866/24.08.2023

Vizat,
Biroul Juridic

REFERAT

privind supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local a modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 19/31.01.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului General al obiectivului de investiții „**Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia**” în Municipiul Slobozia

Consiliul Local a emis în data de 31.01.2019, Hotărârea de Consiliu Local nr. 19, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului General al obiectivului de investiții „**Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia**” în Municipiul Slobozia

Având în vedere faptul că s-a constatat existența mai multor straturi de mixturi asfaltice imbatranite și fundații de beton la platforma, cu grosimi variabile și număr de straturi diferite, lucru ce conduce în prezent la necesitatea înlăturării integrale a acestor straturi prin decapare, s-a luat decizia de a se întocmi Nota de Constatare nr. 1/26.04.2023, înregistrată la UAT Municipiul Slobozia cu nr. 60031/05.05.2023, în urma căreia a fost prezentată Dispoziția de Santier nr. 2/28.07.2023 prin care Proiectantul a prezentat Soluția tehnică optimă și anume executarea unui sistem rutier nou pe toată suprafața amplasamentului și renunțarea la procedura de frezare. Dispoziția de santier are ca anexe Nota de renunțare – prin care se renunță la procedura de frezare a sistemului rutier existent și Nota de Comanda Suplimentară – prin care este prezentată decaparea și executarea unui sistem rutier nou. Realizarea soluției propuse de Proiectant implică modificări ale Devizului General al Proiectului Tehnic și actualizarea acestuia.

Nota de renunțare are o valoare de **4.340,68** de lei, TVA inclus, iar Nota de Comanda Suplimentară are o valoare de **558.191,29** de lei, TVA inclus. Astfel ca va crește valoarea capitolului 4.1 – Construcții și instalații de la **1.901.907,09** la **2.492.725,88**, TVA inclus.

În urma actualizării, dar și a constituirii rezervei de implementare, valoarea totală a investiției este de **6.156.645,49** lei (cu TVA).

- Se actualizează Anexa 1 - Deviz General al obiectivului de investitii;
- Se modifica Anexa nr. 3 la HCL Slobozia nr. 19/31.01.2019.

Anexez prezentului referat, următoarele:

- Anexa 1 - Deviz General al obiectivului de investitii;
- Principalii indicatori tehnico-economici - actualizată conform Devizului General actualizat;

Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, se impune supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local a modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.08.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **„Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia”**.

Director executiv,

Ing.Vlad Cristian



Responsabil tehnic,

Balta Ionel





13-60031-DFB Primaria Slobozia 05.05.2023



EN ROAD & BUILDING
CONSTRUCTION

Adresa: Mun. Slobozia, Jud. Ialomita, Str. Constantin
Dobrogeanu Gherea, Nr. 2A
CUI: 43692800
RO J21/39/25.01.2022

NOTA DE CONSTATARE NR.1 / 26.04.2023

Incheiata azi, 26.04.2023, cu privire la evolutia lucrarilor in cadrul obiectivului de investitii "REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA". Cod SMIS 128395, in prezenta:

- Reprezentanti Beneficiar: Director Cristian Vlad
Responsabil tehnic Ionel Balta
- Reprezentnati Antreprenor: ing. Mihai Antohie
Sef santier Sorin Costel Tiganila
- Diriginte de santier : ing. Ion Traistaru

In urma aplicarii tehnologiilor prevazute prin Proiect, Antreprenorul a demarat executia cu activitatea de frezare a mixturilor asfaltice existente in grosimea prevazut prin Proiect stabilita in baza Studiului Geotehnic. Dupa frezarea unei suprafete de aproximativ 150 mp, s-a constatat existenta mai multor straturi de mixturi asfaltice imbatranite si fundatii de beton la platforma, cu grosimi variabile si numar de straturi diferite, lucru de conduce la ipoteza ca de-a lungul timpului, aceasta platforma a primit diverse lucrari de reconfigurare partiala si/sau lucrari de reparatii si intretinere, fapt ce conduce in prezent la necesitatea inlaturarii integrale a acestor straturi prin decapare. Neregularitatea acestor suprafete, cat si grosimile diferite constatate nu au putut fi determinate prin studiu geotehnic. forajele prezentatela intocmirea acesuia fiind conforme cu stratificatia in zonele de prelevare.

Fata de cele constatate si mentionate mai sus, se incheie prezenta NOTA si se inainteaza insotita de poze relevante Proiectantului pentru analiza si solutionare a situatiei printr-o Dispozitie de santier.

Beneficiar,

U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA


Antreprenor,



S.C. EN ROAD & BUILDING CONSTRUCTION S.R.L.



Balta Ionel
TBS

Diriginte de santier,





PROIECT:
**„REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE
TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”**
PROIECTANT:
S.C. INCONS DEVELOPMENT S.R.L
BENEFICIAR:
U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA
SPRE STIINTA:
SC EN ROAD&BUILDING CONSTRUCTION SRL

DATA:
28.07.2023
VERIFICATOR:
Ciprian TODERASCU

DISPOZITIE DE SANTIER NR.2 din 28.07.2023

Conform cu Nota de constatare nr. 1 din data de 26.04.2022 inregistrata sub nr. 60039/05.05.2023 si intocmita de catre Antreprenor, de comun acord cu Supravegheatorul proiectantului dispune:

In urma analizarii celor semnalate prin Nota de constatare mai sus mentionata prin care se constata, dupa frezare, existenta mai multor straturi de mixturi asfaltice imbatranite si fundatii de beton cu grosimi variabile ce nu corespund cu probele din zonele de prelevare pentru realizarea studiului geotehnic si care au condus la prezentarea unei solutii de reabilitare a sistemului rutier existent, proiectantul dispune extinderea suprafetei pe care se va realiza sistem rutier nou pe aceste zone.

Avand in vedere sondajele executate la inceperea lucrarilor se estimeaza ca pe toata suprafata platformei este necesara executarea de sistem rutier nou, renuntandu-se astfel la solutia de reabilitare a carosabilului existent prezentata in proiectul Tehnic de Executie. Astfel sistemul rutier se va executa conform solutiei de carosabil nou propus in cadrul Proiectului Tehnic de Executie si Expertiza tehnica si va avea urmatoarea structura:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 conform AND 605 (BA 16 rul 50/70 conform SREN 13108)
- 8 cm strat de binder BAD 22,4 conform AND 605 (BA 22,4 leg 50/70 conform SREN 13108)
- 25 cm piatra sparta SR EN 13242+A1
- 30 cm balast SR EN 13242+A1
- Geotextil anticontaminant

Acesta dispozitie de santier implica modificarea antemasuratorilor, conform Anexe si poate modifica graficul de executie.

Anexe:

- Nota de Renuntare – NR anexa la DS Nr. **2/28.07.2023**;
- Nota de Comanda Suplimentara – NCS la DS Nr. **2/28.07.2023**.


BENEFICIAR:
Diriginte de Santier

PROIECTANT:
S.C. INCONS DEVELOPMENT

S.R.L.
Ing. Alexandru Caut
INCONS
DEVELOPMENT
S.R.L.
* BUCURESTI-ROMANIA *

ANTREPRENOR:
SC EN ROAD&BUILDING
CONSTRUCTION SRL

EN ROAD &
BUILDING
CONSTRUCTION
S.R.L.
RO43692800
SLOBOZIA-IALOMITA



S.C. INCONS DEVELOPMENT S.R.L.
Intrarea Caltuna, nr. 8, Bucuresti

PROIECT:
„REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE
TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”

PROIECTANT:
S.C. INCONS DEVELOPMENT S.R.L

BENEFICIAR:
U.A.T. MUNICIPIUL SLOBOZIA

SPRE STIINTA:
SC EN ROAD&BUILDING CONSTRUCTION SRL



VERIFICATOR:
Ciprian TODERASCU



DISPOZITIE DE SANTIER NR. 2 din 29.07.2023

Conform cu Nota de constatare nr. 1 din data de 26.04.2022 inregistrata sub nr. 60039/05.05.2023 si intocmita de catre Antreprenor, de comun acord cu Supervizorul, proiectantul dispune:

In urma analizarii celor semnalate prin Nota de constatare mai sus mentionata prin care se constata, dupa frezare, existenta mai multor straturi de mixturi asfaltice imbatranite si fundatii de beton cu grosimi variabile ce nu corespund cu probele din zonele de prelevare pentru realizarea studiului geotehnic si care au condus la prezentarea unei solutii de reabilitare a sistemului rutier existent, proiectantul dispune extinderea suprafetei pe care se va realiza sistem rutier nou pe aceste zone.

Avand in vedere sondajele executate la inceperea lucrarilor se estimeaza ca pe toata suprafata platformei este necesara executarea de sistem rutier nou, renuntandu-se astfel la solutia de reabilitare a carosabilului existent prezentata in proiectul Tehnic de Executie. Astfel sistemul rutier se va executa conform solutiei de carosabil nou propus in cadrul Proiectului Tehnic de Executie si Expertiza tehnica si va avea urmatoarea structura:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA 16 conform AND 605 (BA 16 rul 50/70 conform SREN 13108)
- 8 cm strat de binder BAD 22,4 conform AND 605 (BA 22,4 leg 50/70 conform SREN 13108)
- 25 cm piatră spartă SR EN 13242+A1
- 30 cm balast SR EN 13242+A1
- Geotextil anticontaminant


Acesta dispozitie de santier implica modificarea antemasuratorilor, conform Anexe si poate modifica graficul de executie.

Anexe:

- Nota de Renuntare – NR anexa la DS Nr. 29.07.2023;
- Nota de Comanda Suplimentara – NCS la DS Nr. 29.07.2023.

BENEFICIAR :

Diriginte de Santier



PROIECTANT:

S.C. INCONS DEVELOPMENT
S.R.L.
ing. Alexandru Cauc



ANTREPRENOR:

SC EN ROAD&BUILDING
CONSTRUCTION SRL



NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA – NCS anexa la DS Nr. 1/09.05.2023

Beneficiar: PRIMARIA SLOBOZIA
 Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
 Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL
 Stadiul fizic: 2 NCS -SISTEMATIZARE CAROSABIL

NCS

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	420.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	936.050		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	360.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	767.880		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL


Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte


Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						



Beneficiar: PRIMARIA SLOBOZIA
 Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL
 MUNICIPIULUI SLOBOZIA
 Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL
 Stadiul fizic: 2 NCS -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	151.440			Depozit	151.440
2	2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM	mc	550.620			Depozit	936.050
3	2201658 - Piatra sparta pentru drumuri R.magmatice 15-25 MM.	mc	73.080			Depozit	109.620
4	2201672 - Piatra sparta pt drumuri R.magmatice 40-63 MM.	mc	438.840			Depozit	658.260
TOTAL Materiale						Greutate	1,855.37




Beneficiar: PRIMARIA SLOBOZIA
Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL

Stadiul fizic: 2 NCS -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	24100 - Pavator	371.393			
	Ore Manopera:	371.390	TOTAL		



Beneficiar: PRIMARIA SLOBOZIA
Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL

Stadiul fizic: 2 NCS -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	15.060		
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	35.280		
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	157.140		
TOTAL Utilaje				



Beneficiar: PRIMARIA SLOBOZIA
Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL
Stadiul fizic: 2 NCS -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Tariful unitar - Lei(Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 X 3 X 4
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1,703.930	10.000		
TOTAL Transport					


PROIECTANT,
SOCIETATE COMERCIALA
INCONS
DEVELOPMENT
S.R.L
* BUCURESTI-ROMANIA *

NOTA DE RENUNTARE – NR anexa la DS Nr. 1/09.05.2023


Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL

Stadiul fizic: NR - SISTEMATIZARE CAROSABIL

**Formular F3
NOTA DE RENUNTARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
11	DA09A01>[1] - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geocompozit antifisura) -asimilat	mp	55.000			
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						



Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL
MUNICIPIULUI SLOBOZIA
Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL
Stadiul fizic: NR - SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C6 - NOTA DE RENUNTARE
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale


Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	8001525@ - Geocompozit antifisura	mp	56.100			
TOTAL Materiale						



Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL
MUNICIPIULUI SLOBOZIA
Obiectul: 1.REALIZARE TERMINAL INTERMODAL
Stadiul fizic: NR - SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C7 - NOTA DE RENUNTARE
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	16.500			
2	24100 - Pavator	33.000			
	Ore Manopera:	49.500			



Beneficiar: PRIMARIA SLOBOZIA
 Executant: SC EN ROAD & BUILDING CONSTRUCTION SRL
 Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
 Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL
 Stadiul fizic: 2 NCS -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular F3- NCS
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	420.000	383.17	160,931.48
			material:	309.50	129,990.08
			manopera:	15.17	6,371.40
			utilaj:	58.50	24,570.00
			transport:	0.00	0.00
7	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	936.050	55.00	51,482.75
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	55.00	51,482.75
8	DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	360.000	419.80	151,129.50
			material:	313.76	112,951.80
			manopera:	24.60	8,855.70
			utilaj:	81.45	29,322.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	767.860	55.00	42,233.40
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	55.00	42,233.40

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,855.37	371.39	242,941.88	15,227.10	53,892.00	93,716.15	405,777.14



Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	342.61	0.00	0.00	342.61
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		242,941.88	15,569.71	53,892.00	93,716.15	406,119.75

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	24,294.19	1,556.97	5,389.20	9,371.62	40,611.97
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		267,236.07	17,126.69	59,281.20	103,087.76	446,731.72

Beneficiu						
Profit	5.0000 %	13,361.80	856.33	2,964.06	5,154.39	22,336.59
T4 = T3 + Beneficiu		280,597.88	17,983.02	62,245.26	108,242.15	469,068.31

TOTAL GENERAL (fara TVA)	469,068.31
TVA (19.00%)	89,122.98
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	558,191.28



BENEFICIAR
 Responsabil Tehnic
 BALTA IONEL
(Handwritten signature)



Beneficiar: PRIMARIA SLOBOZIA
 Executant: SC EN ROAD & BUILDING CONSTRUCTION SRL
 Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL
 Stadiul fizic: 2 NCS -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	15.060	150.00	2,259.00
2	3546 - Autogreder pina la 175cp	35.280	350.00	12,348.00
3	4005 - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	157.140	250.00	39,285.00
TOTAL Utilaje				53,892.00



BENEFICIAR,
BOZTA IONEL



Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL

Stadiul fizic: NR -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular F3
NOTA DE RENUNTARE
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
11	DA09A01>[1] - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geocompozit antifisura) -asimilat	mp	55.000	67.50	3,712.50	
			material:	30.60	1,683.00	
			manopera:	36.90	2,029.50	
			utilaj:	0.00	0.00	
			transport:	0.00	0.00	
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)						
Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.02	49.50	1,683.00	2,029.50	0.00	0.00	3,712.50
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	45.66	0.00	0.00	45.66
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		1,683.00	2,075.16	0.00	0.00	3,758.16
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	168.30	207.52	0.00	0.00	375.82
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		1,851.30	2,282.68	0.00	0.00	4,133.98
Beneficiu						
Profit	5.0000 %	92.56	114.13	0.00	0.00	206.70
T4 = T3 + Beneficiu		1,943.86	2,396.81	0.00	0.00	4,340.68
TOTAL GENERAL (fara TVA)					4,340.68	



BENEFICIAR,

BACTA IONEC



Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL
MUNICIPIULUI SLOBOZIA

Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL

Stadiul fizic: NR -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C6 - NOTA DE RENUNTARE
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	8001525@ - Geocompozit antifisura	mp	56.100	30.00	1.683.00	0.020
TOTAL Materiale					1.683.00	0.02



BENEFICIAR,
BALTA IONEL
[Handwritten signature]

Beneficiar: PRIMARIA SLOBOZIA
 Executant: SC EN ROAD & BUILDING CONSTRUCTION SRL
 Obiectivul: REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
 Obiectul: 1 REALIZARE TERMINAL INTERMODAL
 Stadiul fizic: 2 NCS -SISTEMATIZARE CAROSABIL

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Tariful unitar - Lei(Tone*Km) -	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 2 X 3 X 4
1	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	1,703.930	10.000	5.50	93,716.15
TOTAL Transport					93,716.15

EXECUTANT,



ROMANIA - M.L.R.I.
 TRĂISTARU E. ION
 DIRIGINTE DE ȘANTIER
 AUT. NR. 00323054
 DOMENII/ SUBDOMENII ALPO
 31.32.12

BENEFICIAR,

BACIA IONEL



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de august 2023, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă înregistrat cu nr. 90866/2023;
- HCL Slobozia nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL Slobozia nr. 193/10.08.2023 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 47918/01.04.2022 aferent proiectului „Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia.
- Devizul General întocmit de SC EN ROAD&BUILDING CONSTRUCTION SRL;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

**PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel**

**SECRETAR,
Telehuz Anca**