



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 89175/18.08.2023

HOTĂRÂRE

privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 31992/2021/143/03.03.2021 aferent proiectului „Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 31.08.2023,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 113468/2023;
- Nota justificativă a echipei de implementare a proiectului „Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia, înregistrată cu nr. 76168/28.06.2023;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu alin. (4) lit. d) și e), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rezerva de implementare pentru reechilibrarea Contractului nr. 31992/2021/143/03.03.2021, în cuantum de 170.614,24 lei, fără TVA, reprezentând un procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului, la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

Art. 2 – (1) Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului Contractului nr. 31992/2021/143/03.03.2021, în condițiile prevăzute de OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

(2) Pe parcursul derulării contractului, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea unui act adițional la contract. Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 3 - U.A.T. Municipiul Slobozia, în calitate de beneficiar al finanțării externe nerambursabile, constituie, utilizează și efectuează plăți din rezerva de implementare aferentă contractului de achiziție, constituită conform prevederilor art. 2, până la încheierea actului adițional la contractul de finanțare și constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanțare, în condițiile stipulate de OUG nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiilor și instrucțiunilor emise pe parcurs de către finanțator.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul General al Municipiului Slobozia în vederea ducerii la îndeplinire Serviciului Management Proiecte cu Finanțare Externă și Direcției Finanțe Publice Locale.

Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.



ROMÂNIA
PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 89174/18.08.2023

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 31992/2021/143/03.03.2021 aferent proiectului „Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma referatului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 113468/2023.

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, se reglementează unele măsuri pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele de achiziție publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

În conformitate cu prevederile art. 9 din OUG nr. 64/2022:

- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile prevăzute de ordonanța de urgență, destinată plății ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție publică prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție publică, în limitele și condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.
- beneficiarii fondurilor externe nerambursabile încheie acte adiționale la contractele de achiziție după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 10.
- rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite de lege (50% din valoarea contractului).
- pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile stabilite de lege (50% din valoarea contractului).

Valoarea restului de executat al contractului de achiziție nr. 31992/2021/143/03.03.2021 aferent proiectului „Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia, la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență nr. 64/2022 este de 3.364.356,06 lei (fără TVA), conform Notei justificative nr. 76168/28.06.2023.

Prin punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute de art. 9 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare - „Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheiere de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18”, valoarea rezervei de implementare aferente contractului sus-menționat este de 170.614,24 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 32.128,70 lei.

Față de cele menționate, consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 31992/2021/143/03.03.2021 aferent proiectului „Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia.

PRIMAR,
Dragoș SOARE



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Direcția Tehnică și Dezvoltare
Serviciul Management Proiecte

Nr. *PI 308* /18.08.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere contractului nr. 31992 din 03.03.2021/143 din 03.03.2021 având ca obiect *Achiziție servicii de proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului „Regenerarea spațiului urban zona "Orășelul Copiilor" din Municipiul Slobozia și a notei justificative nr. 76168/28.06.2023, situația financiară a proiectului se prezintă astfel:*

- **Prețul contractului la semnare contract: 3.364.356,06 lei (fără T.V.A.)** defalcat astfel:
 - 10.870,00 lei - elaborare proiect pentru obținerea autorizației de construire;
 - 124.963,95 lei - elaborare faza proiect tehnic de execuție (PT);
 - 20.382,60 lei – asistență tehnică din partea proiectantului ;
 - 2.719.761,29 lei – execuție – Construcții și instalații;
 - 422.560. lei – dotări;
 - 65.818,22 lei – organizare de șantier.
- **Valoarea lucrărilor executate până la data întocmirii prezentei (fără T.V.A.):**
 - 3.057.254,27 lei - construcții, instalații, dotări și organizare de șantier;
 - 383.087,76 lei ajustări conform OUG 15;
 - 559.540,7 lei ajustări conform OUG 64;
 - 10.870,00 lei - elaborare proiect pentru obținerea autorizației de construire;
 - 124.963,95 lei - elaborare faza proiect tehnic de execuție (PT);
 - 20.382,60 lei – asistență tehnică din partea proiectantului;
- **Valoarea plătită a contractului este de 4.156.099,28 lei** fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 789.658,86.

Valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie, inițial, în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la momentul intrării în vigoare a ordonanței de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție. Valoarea restului de executat la intrarea în vigoare a OUG 64/2022 a fost de 1.690.984,61, fără TVA

❖ $1.690.984,61 \times 23\% = 388.926,46$ lei fără TVA

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 221 alin. 1, lit. b și c din legea 98/2016, valoarea rezervei de implementare calculată ca fiind 23,00 % din valoarea restului de executat este de 388.926,46 lei fără TVA și reprezintă 11,56 % din valoarea inițială a contractului, încadrându-se astfel în procentul de 50% prevăzut în OUG nr. 64/2022.

Astfel, valorile situațiilor de lucrări se prezintă:

- Valoare situație de lucrări nr. 5 ajustată este de 196.576,91 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 37.349,61 lei.
- Valoare situație de lucrări nr. 6 ajustată este de 362.963,79 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 68.963,12 lei.

Din însumarea celor două situații de lucrări rezultă o valoare de 559.540,7 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 106.312,73 lei. Se observă o depășire a rezervei de implementare cu 170.614,24 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 32.416,7 lei. (calcul: $388.926,46 - 559.540,7 = - 170.614,24$ lei)

Conform OUG 64/2022, art. 9 alin 4: *“Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheiere de acte adiționale la contracte, fără a depăși pragurile prevăzute la art. 8 și 18”:*

- ◆ $1.690.984,61 \times 15\% = 253.647,69$ lei la care se adaugă TVA în valoare de 48.193,06 lei

Valoare plătită a contractului de execuție lucrări și servicii este de **4.156.099,28 lei** fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 789.658,86 și este compusă din:

- 3.057.254,27 lei fără TVA reprezentând lucrări, dotari, organizare de șantier;
- 10.870,00 lei - fără TVA reprezentând elaborare proiect pentru obținerea autorizației de construire;
- 124.963,95 lei, fără TVA reprezentând elaborare faza proiect tehnic de execuție (PT);
- 20.382,60 lei – fără TVA reprezentând asistență tehnică din partea proiectantului;
- 383.087,76 lei fără TVA, reprezentând ajustări conform OUG 15/2021;
- 559.540,7 lei fără TVA, reprezentant ajustări conform OUG 64/2022.


Potrivit dispozițiilor art. 221 alin. 1, lit. b și c din legea 98/2016, valoarea rezervei de implementare calculată ca fiind 10,00 % din valoarea restului de executat, este de 169.098,46 lei, fără TVA și reprezintă 4,06 % din valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente ordonanței de urgență a contractului, (4.156.099,28 lei) încadrându-se astfel în procentul de 50% prevăzut de anexa la OMDLPA nr. 1586/10.08.2022

Urmare a emiterii Dispoziției de șantier și a actualizării ofertei financiare rezultă o valoare mai mică a contractului. Conform ofertei financiare actualizate, noua valoare a contractului este de 4.116.363,97 lei fără TVA din care: 488.693,91 fără TVA - valoare ajustări OUG 15/2021 și 388.926,46 lei fără TVA reprezintă valoarea rezervei de implementare conform OUG 64/2022.


Valoarea contractului va fi de 4.286.978,21 lei fără TVA compusa din 4.116.363,97 lei conform act adițional nr. 6 la care se adaugă suplimentarea rezervei de implementare in valoare **170.614,24** de lei, la care se adaugă TVA in valoare de 32.128,7 lei.

Față de cele menționate mai sus, vă rugăm să analizați în ședință publică proiectul de hotărâre prin care se suplimentează rezerva de implementare cu 170.614,24 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 32.416,7 lei a proiectului „Regenerarea spațiului urban zona "Orășelul Copiilor" din Municipiul Slobozia.


Direcția Tehnică și Dezvoltare
Director Vlad Cristian



Serviciul Management Proiecte
Coordonator echipă
Dulvăr Georgica



Manager proiect,
Plăiașu Emanuel Eduard



Vizat Juridic,
Condrea Violeta





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Directia Tehnica si Dezvoltare
Serviciul Management Proiecte cu Finantare Externa
Nr. 76168/28.06.2023

Aprob
Primar
Soare Dragoș

NOTĂ JUSTIFICATIVA

privind suplimentarea rezervei de implementare
pentru Contractului nr. 31992 din 03.03.2021 / 143 din 03.03.2021 având ca obiect *Achiziție servicii de proiectare, asistență din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului „Regenerarea spațiului urban zona "Orășelul Copiilor" din Municipiul Slobozia Cod SMIS 129160”*

1. Date generale privind contractul

1.1. **Titlu și nr. contract:** Contract nr. 31992/143 privind achiziția serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului “Regenerarea spațiului urban zona "Orășelul Copiilor" din Municipiul Slobozia Cod SMIS 129160”.

1.2. **Data semnării contractului:** 03.03.2021

1.3. **Antreprenori:** Asocierie formată din S.C. FRAICOM S.R.L. (lider de asociere) și S.C GLOBAL TECH XPERT S.R.L. asociat

1.4. **Beneficiar:** U.A.T. Municipiul Slobozia

1.5. **Proiectul din care face parte:**

a) **Titlu:** “Regenerarea spațiului urban zona "Orășelul Copiilor" din Municipiul Slobozia”

b) **Cod SMIS:** 129160

c) **Program Operațional:** POR 2014-2020

1.6. **Tip Contract:** Proiectare și execuție

1.7. **Condiții contractuale:** Legea 98/2016, HG 395/2016

1.8. **Termen limită de depunere a ofertelor:** 19.10.2020

1.9. **Data ordinului de începere:** 15.03.2021

1.10. **Durata de execuție :** de la data prevăzută în ordinul de începere a serviciilor/lucrărilor și până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor ce derivă din contract, astfel:

- potrivit art.6 paragraf 6.2.1 din contract, corespunzător etapei 1, durata prestării serviciilor de proiectare este de 3 luni de la data ordinului emis la data de 11.03.2021.

- potrivit art.6 paragraf 6.2.3 din contract, corespunzător etapei 3, durata execuției

lucrărilor este de 12 luni de la data ordinului emis la data de 06.09.2021, și prelungit prin act adițional nr 3 până la data de 31.10.2022

1.11. Stadiul de execuție: execuția lucrărilor finalizată, fără decontare situația nr.6 ajustată

1.12. Durata perioadei de garanție: este de 12 de luni de la data procesului verbal la terminarea lucrărilor.

1.13. Prețul contractului la semnare (fără T.V.A.): 3.364.356,06 lei defalcat astfel:

- 10.870,00 lei - elaborare proiect pentru obținerea autorizației de construire
- 124.963,95 lei - elaborare faza proiect tehnic de execuție (PT);
- 20.382,60 lei – asistență tehnică din partea proiectantului ;
- 2.719.761,29 lei – execuție – Construcții și instalații
- 422.560. lei – dotări
- 65.818,22 lei – organizare de șantier.

1.14. Prețul curent al contractului (fără T.V.A.)(inclusiv orice modificare aprobată NR, NCS, fără TVA): 4.116.363,97 lei fara TVA (3.238.743,60 lei fara TVA reprezentand servicii si lucrari + 488.693,91 lei fara TVA, reprezentand ajustari conf. OG 15/2021, 388.926,46 lei rezerva de implementare)

1.15. Valoarea lucrărilor executate până la data întocmirii notei (fără T.V.A.):

- 3.057.254,27 lei -construcții,instalații,dotări și organizare de șantier
- 383.087,76 lei ajustări conform oug 15
- 559.540,7 lei ajustări conform oug 64
- 10.870,00 lei - elaborare proiect pentru obținerea autorizației de construire
- 124.963,95 lei - elaborare faza proiect tehnic de execuție (PT);
- 20.382,60 lei – asistență tehnică din partea proiectantului ;

Valoarea contractului este de **4.156.099,28 lei** fara tva la care se adauga tva in valoare de 789.658,86.

Valoarea rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie, initial, in procent de pana la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achizitie, la momentul intrării in vigoare a ordonantei de urgenta, și poate fi utilizata numai pentru plata diferentelor de pret aferente ajustării pretului contractelor de achizitie.

Valoarea restului de executat la intrarea in vigoare a OUG 64/2022 a fost de 1.690.984.61 fara tva

$1.690.984,61 \times 23\% = 388.926,46$ lei fara tva

Potrivit dispozițiilor art. 221 alin. 1, lit. b și c din legea 98/2016, valoarea rezervei de implementare calculată ca fiind 23,00 % din valoarea restului de executat, este de 388.926,46 lei fara tva și reprezintă 11,56 % din valoarea initiala a contractului, încadrându-se astfel în procentul de 50% prevăzut în OUG nr.64/2022.

Valoare situație de lucrări nr 5 ajustată este de 196.576,91 lei fara tva la care se adauga tva in valoare de 37.349,61 lei

Valoare situație de lucrări nr. 6 ajustată este de 362.963,79 lei fara tva la care se adauga tva in valoare de 68.963,12 lei

Din insumarea celor doua situatii de lucrari rezulta o valoare de 559.540,7 lei fara tva la care se adauga tva in valoare de 106.312,73 lei. Se observa o depasire a rezervei de implementare cu 170.614,24 lei fara tva la care se adauga tva in valoare de 32.416,7 lei

$$388.926,46 - 559.540,7 = -170.614,24 \text{ lei rfdcx}$$

Conform OUG64/2022, art.9 alin 4 : " Pe parcursul derularii contractelor, rezerva de implementare destinata platii ajustarilor de pret se poate suplimenta cu procente de pana la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achizitie, la data solicitarii, prin incheiere de acte aditionale la contracte, fara a de depasi pragurile prevazute in la art. 68,18 din"

$$1.690.984,61 \times 15\% = \mathbf{253.647,69} \text{ lei la care se adauga tva in valoare de } 48.193,06 \text{ lei}$$

Potrivit dispozitiilor art. 221 alin. 1, lit. c din legea 98/2016, valoarea rezervei de implementare calculată ca fiind 15,00 % din valoarea restului de executat, este de 170.614,24 lei fara tva și reprezintă 4,1 % din valoarea cumulata a modificarilor contractului, (4.156.099,28 lei) încadrându-se astfel în procentul de 50% prevazut de anexa la OMDLPA nr.1586/10.08.2022

Drept urmare propun aditionare contractului cu suma de **170.614,24** lei fara tva. la care se adauga tva in valoare de 32.416,7 lei.

Urmare a emiterii Dispoziției de șantier și a actualizării ofertei financiare rezultă o valoare mai mică a contractului. Conform ofertei financiare actualizate noua valoare a contractului este de 4.116.363,97 lei fara TVA din care din care 488,693,91 fara TVA valoare ajustari OG 15. si 388.926,46 lei fara TVA reprezintă valoarea rezervei de implementare conform OG 64

Valoarea contractului va fi de 4.286.978,21 lei fara tva compusa din 4.116.363,97 lei conf act aditional nr 7 la care se adauga suplimentarea rezervei de implementare in valoare **170.614,24** de lei la care se adauga TVA in valoare de 32.416,71 lei.

Anexam prezentei note urmatoarele documente in copii:

-contract nr. 31992/03.03.2021

-acte aditionale 1,2,3,4,5,6

-ordin de incepere

-ordin de sistare

-ordin de reluare

Responsabil tehnic,
Radu Marian



Vizat Juridic,
Condrea Violeta



Manager proiect,
Plăiașu Eduard





ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 31992/2021/143/03.03.2021 aferent proiectului „Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare, înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 89308/2023;
- Nota justificativă a echipei de implementare a proiectului „Regenerarea spațiului urban zona „Orășelul Copiilor” din Municipiul Slobozia, înregistrată cu nr. 76168/28.06.2023;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii dezechetelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. b) și d) coroborate cu alin. (4) lit. d) și e), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul Administrativ

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....
.....

proiectul de hotărâre și propune aprobarea lui

PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel

SECRETAR,
Telehuz Anca