



Nr. 84622/22.08.2024

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2024.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice înregistrat cu nr. 82601/2024;
- HCL Slobozia nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL Slobozia nr. 193/10.08.2023 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 47918/01.04.2022 aferent proiectului „Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia.
- HCL Slobozia nr. 217/31.08.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”,
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA” conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA” conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice, în vederea aducerii la îndeplinire.



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Nr.84623/22.08.2024

REFEERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma referatului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice înregistrat cu nr.82601/2024

Prin HCL Slobozia nr. 19/31.01.2019 cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”, indicatori ce au stat la baza procedurilor de achiziție în vederea întocmirii contractelor de proiectare, execuție lucrări, inclusiv livrare și instalare echipamente/dotari aferente, în cadrul proiectului.

La faza de execuție a acestui obiectiv de investiții s-a ajuns la concluzia că soluția tehnică inițială, conform proiectului, nu se poate implementa deoarece în teren s-a constatat existența mai multor straturi de mixturi asfaltice îmbătrânite și fundații de beton la platformă, cu grosimi variabile și număr de straturi diferite, lucru ce conduce la necesitatea înlăturării integrale a acestora, prin decapare.

De asemenea, la nivelul UAT Municipiul Slobozia a fost aprobată HCL Slobozia nr. 193/10.08.2023 prin care s-a constituit rezerva de implementare, pentru reechilibrarea contractului nr. 47918/01.04.2022 aferent proiectului „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”.

Ținând cont de aceste aspecte, Devizul General al obiectivului de investiții a fost modificat conform soluțiilor propuse de către proiectant, în acesta fiind inclusă și suma aferentă rezervei de implementare pentru reechilibrarea contractului.

Conform referatului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Investiții și Lucrări Publice, indicatorii tehnico-economici actualizați conform Devizului general vor avea următoarele valori:

- Valoarea totală a investiției (cu TVA) - 5.540.056,78 lei;
- Valoarea totală a investiției (fara TVA) - 4.686.982,61 lei;
- Din care C+M (cu TVA) - 2.605.019,03 lei;
- Durata de realizare efectivă a investiției - 24 de luni.

Având în vedere necesitatea derulării în bune condiții a proiectelor europene, propunem spre aprobare Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”.





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Direcția Tehnică și Dezvoltare
Serviciul Investiții și Lucrări Publice
Nr. 82601/12.08.2024

Vizat,
Biroul Juridic

RAPORT DE SPECIALITATE

privind supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local a modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 217/31.08.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului General actualizat al obiectivului de investiții **„Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia”** în Municipiul Slobozia

Consiliul Local a emis în data de 31.08.2023, Hotărârea de Consiliu Local nr. 217, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Devizului General actualizat al obiectivului de investiții **„Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia”** în Municipiul Slobozia.

În data de 08.04.2024 a fost înaintată adresa de finalizare a lucrărilor de execuție conform contract 47918/01.04.2022, în care au fost transmise și valorile finale ale lucrărilor, astfel ca este nevoie de realizarea unui act adițional prin care să fie stabilită valoarea finală a contractului 47918/01.04.2022.

În vederea încheierii unui act adițional pentru actualizarea valorii finale a contractului am transmis către Serviciul Achiziții Publice adresa prin care am solicitat punct de vedere cu privire la încadrarea în prevederile legii 98/2016, cu specificarea articolului de încadrare și a altor detalii specifice.

Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însoțite de executant, diriginte de șantier și aprobate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, **prin încheierea unui act adițional la contract.**

Atasăm Adresa de finalizare în care sunt trecute valorile lucrărilor executate, iar valoarea finală a contractului **47918/01.04.2022** este de **4.219.708,57 de lei, fără TVA.**

Ținând cont de cele prezentate, va transmite și punctul de vedere al Serviciului Achiziții Publice prin adresa nr 81663/07.08.2024.

În urma actualizării, valoarea totală a investiției este de **5.540.056,78** lei (cu TVA).

- Se actualizează Anexa 1 - Deviz General al obiectivului de investiții;
- Se actualizează Anexa 3 – Principalii indicatori tehnico-economici;

Anexez prezentului referat, următoarele:

- Anexa 1 - Deviz General al obiectivului de investiții;
- Adresa de finalizare în care sunt trecute valorile lucrărilor executate;
- Punctul de vedere al Serviciului Achiziții Publice prin adresa nr 81663/07.08.2024.

Având în vedere prevederile OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, se impune supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local a modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 217/31.08.2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **„Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia”**.

Director executiv,

Ing. Vlad Cristian



Responsabil tehnic,

Balta Ionel



Anexa 3 la HCL Slobozia nr. _____

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

„Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia”

1. Valoarea totală a investiției (cu TVA)	5.540.056,78 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA)	4.686.982,61 lei
Din care C+M (cu TVA)	2.605.019,03 lei

2. Durata de realizare efectivă a investiției - luni	24
--	-----------

Deviz general

Contractant: SC EN ROAD&BUILDING

DEVIZUL GENERAL al obiectivului de investitie 01-REALIZARE TERMINAL INTERMODAL

Nr. cap.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA) ron	TVA ron	Valoare cu TVA ron
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	13,500.00	2,565.00	16,065.00
3.1.1	Studii de teren	13,500.00	2,565.00	16,065.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1,500.00	285.00	1,785.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	209,500.00	39,805.00	249,305.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	104,000.00	19,760.00	123,760.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor	40,000.00	7,600.00	47,600.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	5,500.00	1,045.00	6,545.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	60,000.00	11,400.00	71,400.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	46,000.00	8,740.00	54,740.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitie	16,000.00	3,040.00	19,040.00
3.7.2	Auditul financiar	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.8	Asistenta tehnica	26,005.46	4,941.04	30,946.50
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.1.1	Pe perioada de executie a lucrarilor	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	11,005.46	2,091.04	13,096.50
Total capitol 3		296,505.46	56,336.04	352,841.50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	2,094,727.63	397,998.25	2,492,725.88
Ajustare aferenta 4.1 cf. OUG 64		94,363.99	17,929.16	112,293.15

1	2	3	4	5
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	952,094.52	180,897.96	1,132,992.48
	Ajustare aferenta 4.3 cf. OUG 64	105,208.90	19,989.69	125,198.59
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	772,905.48	146,852.04	919,757.52
	Ajustare aferenta 4.5 cf. OUG 64	85,408.05	16,227.53	101,635.58
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 4	4,104,708.57	779,894.63	4,884,603.20
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	17,593.31	0.00	17,593.31
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare (0% * 1, 2, 3, 4 si 5.1)	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% * C+M)	7,996.96	0.00	7,996.96
5.2.3	Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1% * C+M)	1,599.39	0.00	1,599.39
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)	7,996.96	0.00	7,996.96
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/ desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (5.0% * 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	88,650.00	16,843.50	105,493.50
5.4.1	Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului	10,650.00	2,023.50	12,673.50
5.4.2	Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/produsului/serviciului finantat	78,000.00	14,820.00	92,820.00
	Total capitol 5	285,768.58	16,843.50	302,612.08
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 6	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Rezerva de implementare				
7	Rezerva de implementare	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 7	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	4,686,982.61	853,074.17	5,540,056.78
	din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	2,189,091.62	415,927.41	2,605,019.03

08.04.2024

OFERTANT
SC EN ROAD&BUILDING CONSTRUCTION SRL





EN ROAD BUILDING
& CONSTRUCTION

Adresa: Mun. Slobozia, Jud. Ialomita, Str. Constantin
Dobrogeanu Gherea, Nr. 2A
CUI: 43692800
RO J21/39/25.01.2022



Nr. 40 din 08.04.2024

Catre: Primaria Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, Municipiul Slobozia

Referitor: Contract de Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului, furnizare echipamente si executie lucrari in cadrul proiectului "REALIZAREA
UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA",
Cod SMIS 128395; NR. 47918/01.04.2022

Spre stiinta: d-nei Vlad Cristian-manager de proiect
d-nului Ionel Balta-responsabil tehnic

Subiect: Finalizare lucrari si solicitare intrunire comisie de receptie

Prin prezenta, va transmitem ca au fost finalizare lucrarile pentru obiectivul de investitii
"REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI
SLOBOZIA", cod SMIS 128395 si va solicitam intrunirea comisiei de receptie la terminarea
lucrarilor. De asemenea, va aducem la cunostinta ca valoarea lucrarilor executate este de
3.819.727,63 fara TVA, la care se adauga ajustari in valoare de 284.980,94 lei fara TVA.

S.C. EN ROAD BUILDING & CONSTRUCTION S.R.L.,

Director General,





EN ROAD BUILDING
& CONSTRUCTION S.R.L.

Adresa: Mun. Slobozia, Jud. Ialomita, Str. Constantin
Dobrogeanu Ghenea, Nr. 2A
CUI: 43692800
RO J21/39/25.01.2022

Nr. 45 din 18.04.2024

Catre: Primaria Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, Municipiul Slobozia

Referitor: Contract de Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea
proiectantului, furnizare echipamente si executie lucrari in cadrul proiectului "REALIZAREA
UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA",
Cod SMIS 128395; NR. 47918/01.04.2022

Spre stiinta: d-lui Vlad Cristian-manager de proiect

d-lui Ionel Balta-responsabil tehnic

Subiect: Revenire la adresa 40 din 08.04.2024

Prin prezenta, va transmitem defalcarea valorii lucrarilor executate, conform Devizului
general actualizat:

4.1	Constructii si instalatii	2,094,727.63
	Ajustare aferenta 4.1 cf. OUG 64	94,363.99
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	952,094.52
	Ajustare aferenta 4.3 cf. OUG 64	105,208.90
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	772,905.48
	Ajustare aferenta 4.5 cf. OUG 64	85,408.05
4.6	Active necorporale	0.00
Total =		4,104,708.57

S.C. EN ROAD BUILDING & CONSTRUCTION S.R.L.,

Director General,

Sorin Tiganila





**ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Direcția Tehnică și Dezvoltare

Serviciul Achiziții Publice

Nr. 81663/07.08.2024

Către,

Responsabilul tehnic,

Ionel Baltă

Referitor la adresa nr. 80491/02.08.2024 în care se precizează necesitatea încheierii unui act adițional, la Contractul nr.47918/01.04.2022 de achiziție publică de lucrări în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, achiziția de echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de bază, achiziția proiectului tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant aferent obiectivului: **„Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia,, COD SMIS 128395**, vă precizăm următoarele:

Analizând argumentele precizate în adresa nr.40/08.04.2024 din partea S.C. EN ROAD BUILDING&CONSTRUCTION S.R.L. și adresa 80491/02.08.2024, modificarea se încadrează în prevederile:

*** art.221, alin.(1), lit.c) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice**

c) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:


- 1. (i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;*
- 2. (ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;*
- 3. (iii) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial;*

Potrivit prevederilor Art. 8 de la CAPITOLUL II :Prevederi referitoare la procedurile de încheiere a actelor adiționale la contractele de achiziție, din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare:

(1) Modificarea prețului contractelor de achiziție publică prevăzute la art. 1 se încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, fără să depășească 50% din prețul inițial al contractului de achiziție publică.

Determinarea valorii finale a contractului de achiziție se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui **act adițional la contract**. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr.64/2022, trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depășiți ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență se procedează la actualizarea acestora, conform legii.

Responsabil achiziții publice,
Diaconeasa Petruța Liliana





**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință ordinară în data de august 2024, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare - Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă înregistrat cu nr. 82601/2024;
- HCL Slobozia nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL Slobozia nr. 193/10.08.2023 privind constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului nr. 47918/01.04.2022 aferent proiectului „Realizarea unui Terminal Intermodal de Transport al Municipiului Slobozia.
- HCL Slobozia nr. 217/31.08.2023 privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”,
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. b) și d), coroborat cu alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

**PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel**

**SECRETAR,
Telehuz Anca**

