



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** office@municipiulslobozia.ro



Nr. 94492/30.09.2024

HOTĂRÂRE

privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul "Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor", în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2024, examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027 - proiect inițiat de Primarul Unității administrativ teritoriale Municipiul Slobozia, Având în vedere:

- Prevederile Contractului de finanțare încheiat pe POR 2014 - 2020, nr. 5368/11.05.2020;
- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 126065/2024;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare și al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile art.II din Legea nr. 128/2024 privind aprobarea OUG nr.123/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.36/2023 au fost stabilite condițiile necesare în vederea includerii proiectelor pe liste suplimentare a proiectelor etapizate;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă etapizarea și continuarea finanțării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, în scopul realizării integrale a activităților propuse prin proiect, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia, până la termenul aprobat în contractul de finanțare, ce urmează a fi semnat în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

Art. 2. - (1) Se aprobă susținerea de la bugetul local a sumelor ce vor fi constituite ca și cheltuieli neeligibile, prin contractul de finanțare, cheltuieli necesare pentru implementarea și operationalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

(2) Se aprobă susținerea de la bugetul local a contribuției proprii aferente valorii eligibile a proiectului etapa a II-a.

Art. 3. - (1) Se aprobă valoarea contribuției proprii de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 149.864,84 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului.

(2) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul local.

(3) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT Municipiul Slobozia

Art. 4. - Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 7.493.241.91 lei (inclusiv TVA), conform anexei la prezenta .

Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele / Primarul, prin Aparatul de specialitate — Direcția de resort.

Art. 6. - Prezenta hotărâre va fi dusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 7. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnică și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

Denumire: Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Baza legala: Continut cadru conf. HG 907/29.11.2016

Anexa la HCL Slobozia nr.

din 30.09.2024

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții - etapa II

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Cheltuieli totale - Etapa II					Cheltuieli eligibile - Etapa II					Cheltuieli neeligibile - Etapa II							
		Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA		Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA		Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA	
		lei	3	lei	4	lei	5	lei	3	lei	4	lei	5	lei	3	lei	4	lei	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului																			
1.1	Obținerea terenului	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2	Amenajarea terenului	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.3	inițială	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total capitol 1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții																			
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.2	Rețele de utilități în incinta și racorduri	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3	Rețele exterioare apa, canal, electrice, agent termic	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total capitol 2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																			
3.1	Studii	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.1.	Studii de teren	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.981,93		946,57		5.928,50		4.981,93		946,57		5.928,50		4.981,93		946,57		5.928,50	
3.3	Expertiză tehnică	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.5	Proiectare	59.061,55		11.221,69		70.283,24		59.061,55		11.221,69		70.283,24		59.061,55		11.221,69		70.283,24	
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.440,00		273,60		1.713,60		1.440,00		273,60		1.713,60		1.440,00		273,60		1.713,60	
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	57.621,55		10.948,09		68.569,64		57.621,55		10.948,09		68.569,64		57.621,55		10.948,09		68.569,64	
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

LEI

6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și rezerva													
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitol 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6.296.841,94	1.196.399,97	7.493.241,91	6.296.841,94	1.196.399,97	7.493.241,91	7.493.241,91	49.094,82	307.488,60	258.393,78	307.488,60	0,00
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		258.393,78	49.094,82	307.488,60	258.393,78	49.094,82	307.488,60	49.094,82	307.488,60	0,00	307.488,60	0,00	0,00

Valoare totală proiect	7.493.241,91
Valoare totală eligibilă proiect	7.493.241,91
Valoare totală neeligibilă proiect	0,00
Contribuție nerambursabilă	7.343.377,07
Contribuție proprie	149.864,84

ÎNTOCMIT, Hârlea Ionuț Nicoalaie
Romcontexpert SRL
data: septembrie 2024

Beneficiar:
U.A.,T. Municipiul Slobozia



**PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 94491/30.09.2024

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul "Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor",
în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027**

U.A.T. Municipiul Slobozia derulează proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, conform contractului de finanțare nr.5368/11.05.2020 semnat în cadrul POR 2014-2020; valoarea contractului fiind în sumă de 7.913.940,37 lei, integral eligibilă.

Conform OUG nr.36/2026, art.10, lit.c) având în vedere faptul că progresul financiar al proiectului la data de 30.09.2023 era mai mic de 5%, proiectul nu a făcut obiectul etapizării. Astfel, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023, proiectul a fost încadrat ca fiind nefuncțional urmând ca Municipiul Slobozia să deruleze proiectul până la finalizarea acestuia și să asigure din surse proprii finanțarea proiectului.

Până la data de 31.12.2023, Municipiul Slobozia a efectuat cheltuieli eligibile care au fost solicitate la rambursare prin 4 cereri de rambursare a căror valoare totală este de 421.757,57 lei inclusiv TVA; valoarea soldului eligibil al proiectului la data de 31.12.2023 fiind în sumă totală de 7.492.182,80 lei inclusiv TVA.

Conform stadiului implementării activităților proiectului estimăm că până la data de 31.12.2024 proiectul poate fi finalizat.

Conform art.II din Legea nr.128/2024 privind aprobarea OUG nr.123/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.36/2023 au fost stabilite condițiile necesare în vederea includerii proiectelor pe liste suplimentare a proiectelor etapizate; condiții care sunt îndeplinite de proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, care face obiectul prezentei.

În conformitate cu modificarea legislativă prevăzută la art.II din Legea nr.128/2024 privind aprobarea OUG nr.123/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.36/2023 și stadiul implementării activităților proiectului, proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, respectă condițiile privind înscrierea pe listele suplimentare a proiectelor etapizate.

Având în vedere cele expuse, propunem supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local, după cum urmează:

-etapizarea și continuarea finanțării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, în scopul realizării integrale a activităților propuse prin proiect, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia, până la termenul aprobat în contractul de finanțare, ce urmează a fi semnat în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

- susținerea de la bugetul local a sumelor ce vor fi constituite ca și cheltuieli neeligibile, prin contractul de finanțare, cheltuieli necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

-susținerea de la bugetul local a contribuției proprii aferente valorii eligibile a proiectului etapa a II-a.

Valoarea contribuției proprii de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 149.864,84 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”.

- valoarea totală a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” în cuantum de 7.493.241.91 lei (inclusiv TVA).

- sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” se vor asigura din bugetul local.

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structural.

- sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT Municipiul Slobozia.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul ”istem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

PRIMAR,
Dragoș SOARE





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Cod SMIS: 128394

Nr. 94181/27.09.2024

AVIZAT
COMISIA JURIDICĂ

Referat

privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

U.A.T. Municipiul Slobozia derulează proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, conform contractului de finanțare nr.5368/11.05.2020 semnat în cadrul POR 2014-2020; valoarea contractului fiind în sumă de 7.913.940,37 lei, integral eligibilă.

Conform OUG nr.36/2026, art.10, lit.c) având în vedere faptul că progresul financiar al proiectului la data de 30.09.2023 era mai mic de 5%, proiectul nu a făcut obiectul etapizării. Astfel, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023, proiectul a fost încadrat ca fiind nefuncțional urmând ca Municipiul Slobozia să deruleze proiectul până la finalizarea acestuia și să asigure din surse proprii finanțarea proiectului.

Până la data de 31.12.2023, Municipiul Slobozia a efectuat cheltuieli eligibile care au fost solicitate la rambursare prin 4 cereri de rambursare a căror valoare totală este de 421.757,57 lei inclusiv TVA; valoarea soldului eligibil al proiectului la data de 31.12.2023 fiind în sumă totală de 7.492.182,80 lei inclusiv TVA.

Conform stadiului implementării activităților proiectului estimăm că până la data de 31.12.2024 proiectul poate fi finalizat.

Conform art.II din Legea nr.128/2024 privind aprobarea OUG nr.123/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.36/2023 au fost stabilite condițiile necesare în vederea includerii proiectelor pe liste suplimentare a proiectelor etapizate; condiții care sunt îndeplinite de proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, care face obiectul prezentei.

În conformitate cu modificarea legislativă prevăzută la art.II din Legea nr.128/2024 privind aprobarea OUG nr.123/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.36/2023 și stadiul implementării activităților proiectului, proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, respectă condițiile privind înscrierea pe listele suplimentare a proiectelor etapizate.

Având în vedere cele expuse, propunem supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local, după cum urmează:

-etapizarea și continuarea finanțării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, în scopul realizării integrale a activităților propuse prin proiect, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia, până la termenul aprobat în

contractul de finanțare, ce urmează a fi semnat în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027.

- susținerea de la bugetul local a sumelor ce vor fi constituite ca și cheltuieli neeligibile, prin contractul de finanțare, cheltuieli necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

-susținerea de la bugetul local a contribuției proprii aferente valorii eligibile a proiectului etapa a II-a.

Valoarea contribuției proprii de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 149.864,84 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”.

- valoarea totală a proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” în cuantum de 7.493.241.91 lei (inclusiv TVA).

- sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” se vor asigura din bugetul local.

- asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structural.

- sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță,întreținere ale proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către UAT Municipiul Slobozia.

- devizul general al investiției pentru restul de executat până la data de 31.12.2023.

Anexăm:

- devizul general al investiției pentru restul de executat până la data de 31.12.2023.

Director executiv,

Vlad Cristian



Asistent manager,

Mihai Cătălina



Beneficiar: UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

Denumire: Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Baza legala: Continut cadru conf. HG 907/29.11.2016

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții - etapa II

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile și neeligibile etapa I + etapa II					Cheltuieli totale - Etapa II					Cheltuieli eligibile - Etapa II					Cheltuieli neeligibile - Etapa II					LEI				
		Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA	Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA	Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA	Valoare fără TVA		TVA		Valoare cu TVA					
		lei	3	lei	4	lei	5	lei	3	lei	4	lei	5	lei	3	lei	4	lei	5	lei	3		lei	4	lei	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului																										
1.1	Obținerea terenului	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
Total capitol 1		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții																										
(Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiții)																										
2.1	investiție	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2.2	Rețele de utilități în incinta și racorduri	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
2.3	Rețele exterioare apa, canal, electrice, agent termic	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
Total capitol 2		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică																										
3.1	Studii	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,981.93		946.57		5,928.50	946.57		4,981.93		946.57	5,928.50		4,981.93		946.57	5,928.50		4,981.93		946.57	5,928.50		4,981.93		946.57
3.3	Expertizare tehnică	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.5	Proiectare	59,061.55		11,221.69		70,283.24	11,221.69		59,061.55		11,221.69	70,283.24		59,061.55		11,221.69	70,283.24		59,061.55		11,221.69	70,283.24		59,061.55		11,221.69
3.5.1	Temă de proiectare	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1,440.00		273.60		1,713.60	273.60		1,440.00		273.60	1,713.60		1,440.00		273.60	1,713.60		1,440.00		273.60	1,713.60		1,440.00		273.60

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	57,621.55	10,948.09	68,569.64	57,621.55	10,948.09	68,569.64	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 Consultanță	40,876.77	7,766.59	48,643.36	40,876.77	7,766.59	48,643.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	11,998.62	2,279.74	14,278.36	11,998.62	2,279.74	14,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7.2. Auditul financiar	28,878.15	5,486.85	34,365.00	28,878.15	5,486.85	34,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 Asistență tehnică	60,648.62	11,523.24	72,171.86	60,648.62	11,523.24	72,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	48,518.90	9,218.59	57,737.49	48,518.90	9,218.59	57,737.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	48,518.90	9,218.59	57,737.49	48,518.90	9,218.59	57,737.49	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.2. Dirigenție de șantier	12,129.72	2,304.65	14,434.37	12,129.72	2,304.65	14,434.37	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 3	165,568.87	31,458.09	197,026.96	165,568.87	31,458.09	197,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază										
4.1 Construcții și instalații - construire autobază	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	252,707.85	48,014.49	300,722.34	252,707.85	48,014.49	300,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	1,498,190.68	284,656.23	1,782,846.91	1,498,190.68	284,656.23	1,782,846.91	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 Dotări	2,460,890.76	467,569.24	2,928,460.00	2,460,890.76	467,569.24	2,928,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 Active necorporale	1,666,544.53	316,643.46	1,983,187.99	1,666,544.53	316,643.46	1,983,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4	5,878,333.82	1,116,883.42	6,995,217.24	5,878,333.82	1,116,883.42	6,995,217.24	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli										
5.1 Organizare de șantier	6,317.70	1,200.37	7,518.07	6,317.70	1,200.37	7,518.07	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	5,685.93	1,080.33	6,766.26	5,685.93	1,080.33	6,766.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	631.77	120.04	751.81	631.77	120.04	751.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/definițare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	151,621.55	28,808.09	180,429.64	151,621.55	28,808.09	180,429.64	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	95,000.00	18,050.00	113,050.00	95,000.00	18,050.00	113,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1. Cheltuieli pentru informare și publicitate - Realizarea măsurilor obligatorii de informare și publicitate	11,500.00	2,185.00	13,685.00	11,500.00	2,185.00	13,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.4.2. Cheltuieli pentru informare și publicitate - Realizarea activităților de promovare a obiectivului de investiție	83,500.00	15,865.00	99,365.00	83,500.00	15,865.00	99,365.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5	252,939.25	48,058.46	300,997.71	252,939.25	48,058.46	300,997.71	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste									
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și rezerva implementare									
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	6,296,841.94	1,196,399.97	7,493,241.91	6,296,841.94	1,196,399.97	7,493,241.91	0.00	0.00	0.00
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	258,393.78	49,094.82	307,488.60	258,393.78	49,094.82	307,488.60	0.00	0.00	0.00

Valoare totală proiect	7,493,241.91
Valoare totală eligibilă proiect	7,493,241.91
Valoare totală neeligibilă proiect	0.00
Contribuție nerambursabilă	7,343,377.07
Contribuție proprie	149,864.84

ÎNTOCMIT, Hârlea Ionuț Nicoalaie
Romcontexpert SRL
data: septembrie 2024

Hârlea Ionuț Nicoalaie
O = SC ROMCONTEXPERT SRL
Eu sunt autorul documentului
27/09/2024 10:35:46 UTC+02

Beneficiar:
U.A., T. Municipiul Slobozia

Handwritten signature



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Juridică și de Disciplină

RAPORT DE AVIZARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul "Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor",
în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027**

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în ședință în data de decembrie 2023, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Prevederile Contractului de finanțare încheiat pe POR 2014 - 2020, nr. 5368/11.05.2020;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 126065/2024;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile art.II din Legea nr. 128/2024 privind aprobarea OUG nr.123/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.36/2023 au fost stabilite condițiile necesare în vederea includerii proiectelor pe liste suplimentare a proiectelor etapizate; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....

**PREȘEDINTE,
Buzoianu Stoian**

**SECRETAR,
Mușat Gabriel**



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul "Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor",
în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027**

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de septembrie 2024, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Prevederile Contractului de finanțare încheiat pe POR 2014 - 2020, nr. 5368/11.05.2020;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 126065/2024;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile art.II din Legea nr. 128/2024 privind aprobarea OUG nr.123/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.36/2023 au fost stabilite condițiile necesare în vederea includerii proiectelor pe liste suplimentare a proiectelor etapizate; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....

**PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel**

**SECRETAR,
Telehuz Anca**