



Finanțat de  
Uniunea Europeană  
NextGenerationEU



Planul Național  
de Redresare și Reziliență

“PNRR Fonduri pentru România modernă și reformată!”

**PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia, Contract de finanțare nr.10824/ 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1594**

Nr. exemplare: 1

Rev.3

Avizat,  
Responsabil financiar  
Serviciul execuție Bugetară  
Luntraru Valențina

Aprob,  
Primar  
Dragoș SOARE

### PROGRAM AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Proiect „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publica/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/acordului cadru, lei, fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru	Modalitate de derulare a procesului de achiziție, (online/offline)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
<b>Lucrări</b>									
1.	Execuție lucrări aferente proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice – Casa	45321000-3 45232141-2 45261215-4 45310000-3 45331210-1	2.966.638,45	PNRR și buget local	Procedură simplificată	Decembrie 2023	Mai 2024	online	Stoica Rodica

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROfficial/>



Finanțat de  
Uniunea Europeană  
NextGenerationEU



Planul Național  
de Redresare și Reziliență

Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia	45332400-7								
<b>TOTAL LUCRĂRI:</b>								<b>2.966.638,45</b>	

*Manager proiect,  
Cristian VLAD*

*Responsabil achiziții,  
Rodica STOICA*

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROfficial/>



Finanțat de  
Uniunea Europeană  
NextGenerationEU



Planul Național  
de Redresare și Reziliență

**PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia, Contract de finanțare nr.10824/ 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1594**

Nr. exemplare: 1  
Rev.3

Avizat,  
Responsabil financiar  
Serviciul execuție Bugetară  
Luntraru Valentina

Aprob,  
Primar  
Dragoș SOARE

*Anexă privind achizițiile directe la PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE  
Proiect „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”*

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată fara TVA, lei	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției	Valoare ofertă câștigătoare, lei fără TVA	Contract Nr./dată
<b>ACHIZIȚII DE SERVICII</b>								
1.	Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic, Studiu topografic cu viză OCP și Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) la obiectivul finanțat prin P.N.R.R.: “Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia	71319000-7 71314300-5 71332000-4 71351810-4 79314000-8	55.800,00	PNRR	Aprilie 2022	August 2022	55.800,00	Contract nr. 83405 / 18.08.2022 cu S.C. GRS-PROJECT GLOBAL S.R.L.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRRoficial/>



**Finanțat de  
Uniunea Europeană**  
NextGenerationEU



**Planul National  
de Redresare și Reziliență**

2.	Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și asistență tehnică din partea proiectantului aferente proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia	71322000-1 71356200-0	86.000,00	PNRR	Martie 2023	Mai 2023	56.481,23	Contract nr.65603 din 24.05.2023 S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.
3.	Servicii de verificare a Proiectului Tehnic aferent obiectivului de investiții finanțat prin P.N.R.R.: „Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia	71356100-9	10.000,00	PNRR	Iunie 2023	August 2023	7.000,00	Contract nr.86651 / 08.08.2023 S.C. IACI EXPERT S.R.L.
4.	Servicii de informare, publicitate și conștientizare cetățeni pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”	79342200-5 79341000-6	40.000,00	Buget local	Mai 2024	Iunie 2024		
5.	Servicii de Supervizare lucrări execuție pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”	71520000-9	30.000,00	PNRR	Ianuarie 2024	Februarie 2024	30.000,00	Contract nr.59491 / 08.05.2024, nr. 940 / 13.05.2024, S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L.
6.	Servicii de Coordonator în materie de Securitate și Sănătate pe durata	71317000-3	24.000,00	Buget local/PNRR	Mai	Iunie		

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

**“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”**

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRRoficial/>





Finanțat de  
Uniunea Europeană  
NextGenerationEU



Planul Național  
de Redresare și Reziliență

	realizării lucrării pentru obiectivul de investiție: "CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE – CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ NICOLAE ROTARU, MUNICIPIUL SLOBOZIA"							
	<b>TOTAL SERVICII:</b>		245.800,00					

Manager proiect,

Cristian VLAD

Responsabil achiziții,

Rodica STOICA

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

"PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE"

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>