



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

PROIECT
DE
HOTĂRĂRE

Nr. 116148/17.11.2022

HOTĂRĂRE

privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2022,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Referatul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 114934/2022;
- Deviz General actualizat – întocmit de SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SLOBOZIA SA; Memoriul tehnic justificativ pentru modificarea d etemă nr. 217/14.11.2022 și Punctul de vedere al Dirigintelui de șantier autorizat ISC - Aut. Nr. 00018364;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată; ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; HCL nr. 344/29.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița; În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. (2) lit. b), d) coroborat cu alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă Devizul General actualizat aferent obiectivului de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

(2) Valoarea totală a investiției este de 66.592,66 lei (cu TVA), din care C+M 51.331,52 lei (cu TVA).

(3) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții este de 24 de luni.

Art.3 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art.4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia Direcției Tehnice și Dezvoltare, în vederea aducerii la îndeplinire.

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JURIST VALENTIN TUDORAN

Obiectiv: RELOCARE RETEA DE ALIMENTARE SI ILUMINAT - STRADA Garii NOI- tronson 2

nr.29,

MUNICIPIUL SLOBOZIA, JUDETUL IALOMITA
DEVIZ GENERAL - MODIFICARE DE TEMA

conf.HG 907/2016

Data: 14.11.2022

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	300,00	57,00	357,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	9.900,00	1.881,00	11.781,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	3.400,00	646,00	4.046,00
3.5.4	Docum teh. necesare in vederea obtinerii aviz/acord/autoriz (DTAC/PAD)	1.000,00	190,00	1.190,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	500,00	95,00	595,00
3.5.6	Proiect tehnic	5.000,00	950,00	5.950,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	2.150,00	408,50	2.558,50
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	950,00	180,50	1.130,50
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	750,00	142,50	892,50
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	200,00	38,00	238,00
3.8.2	Dirigentie de santier	1.200,00	228,00	1.428,00
TOTAL CAPITOL 3		12.350,00	2.346,50	14.696,50

CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza.				
4.1	Constructii si instalatii	43.135,73	8.195,79	51.331,52
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		43.135,73	8.195,79	51.331,52
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	474,49	90,15	564,65
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	215,68	40,98	256,66
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	43,14	8,20	51,33
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	215,68	40,98	256,66
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		474,49	90,15	564,65
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL Constructii+Montaj		43.135,73	8.195,79	51.331,52
TOTAL:		55.960,22	10.632,44	66.592,66

Intocmit,
ing. Dumitru Borda



DEVIZ DE LUCRARI - MODIFICARE DE TEMA

Relocare rețea electrică de alimentare și iluminat - Strada Gării Noi tronson 2, nr.29, în mun.Slobozia, jud. Ialomița

Data: 14.11.2022
Ob.1 - LEA 0,4 kv
Valoare punct L 75,00
Valoare punct M 75,00
Valoare punct materiale

Descriere:

OBIECT

Valoare punct L
Valoare punct M
Valoare punct materiale

Partea	Cod Norma	Descriere	UM	T.I.	Cod Sap	Compensatie unitara in puncte	Cant.	Tot. Puncte	Valoare LEI, fara TVA
L	L11201	Demol.fundat cuprin. sapat. si refac.	m3	LEA	TL502	16	1,22	19,52	1.464,00
L	L11202	Transp. la depoz. gunoi cu taxe fundat		LEA	TL502	7	2,81	19,64	1.473,15
L	L11203	Recup. sau demol. stalpi sau sup. met.	n	LEA	TL502	6,5	4,00	26	1.950,00
L	L11204	Trans. dep. gunoi cu taxe stalp bac L <= 15	T	LEA	TL502	7,5	2,79	20,925	1.569,38
L	L14208	Recup. LEA JT cabl aerian.	m	LEA	TL502	0,1	200,00	20	1.500,00
L	L11101	Poz. stalp fixat dir. sau in fundat.	n	LEA	TL502	20	1,00	20	1.500,00
L	L11104	Poz. stalp 'C' cu sapat si fundat.	n	LEA	TL502	38	2,00	76	5.700,00
L	L11106	Poz. stalp 'E' cu sapat si fundat.	n	LEA	TL502	54	1,00	54	4.050,00
L	L11102	Rep. stalp orice tip si lungime	n	LEA	TL502	17	1,00	17	1.275,00
L	L11208	Constr. refacere. extind. inst. p.p stalp	m	LEA	TL502	1,45	15,00	21,75	1.631,25
L	L11209	Vops. un strat pe orice supraf.	m2	LEA	TL502	0,65	0,24	0,156	11,70
L	L14203	Mont. linie cablu JT aer. > 35mmp stalp	n	LEA	TL502	0,3	200,00	60	4.500,00
L	L11221	Mutare corp iluminat cu bratari	n	LEA	TL502	6,5	4,00	26	1.950,00
L	L23104	Canaliz. tip A - zona nepavata sau de tara	m	LES	TL503	1,5	8,00	12	900,00
L	L21101	Rec. linie JT in cablu subt.	m	LES	TL503	0,1	60,00	6	450,00
L	L41104	Montare BMP aparent perete/stalp	n	BRAN	TL513	1,2	4,00	4,8	360,00
L	L15101	Constr./rec./mutare. brans. cabl aer. <= 35mmp pe stalp	m	LEA	TL502	0,25	70,00	17,5	1.312,50
L	L15111	Inlocuire cleme perf. brans.	n	LEA	TL502	1	8,00	8	600,00
M	M10022	Furniz. arm. sust./intin cabl. aer JT	m	LEA	TL502	0,02	200,00	4	300,00
M	M10023	Furniz. instal. legare la pamant cablu	n	LEA	TL502	0,11	15,00	1,65	123,75
M	M10028	Furniz. franco santier 10/C	n	LEA	TL502	32	2,00	64	4.800,00
M	M10029	Furniz. franco santier 10/E	n	LEA	TL502	46	1,00	46	3.450,00
							TOTAL A	544,943	40.870,73
Materiale									
Partea	Cod Norma	Descriere	UM	T.I.	Cod Sap	Compensatie unitara in puncte	Cant.	Pret	Valoare LEI, fara TVA
		Cablu CY-F 5*6 mmp	m	LES			28	38,89	1.089,00
		Cablu CYADY-F 3*6 mmp	m	LES			42	28,00	1.176,00
							TOTAL B	66,89	2.265,00
									TOTAL general, fara TVA [lei], A+B
									43.135,73
									TVA 19% [lei]
									8.195,79
									TOTAL general, cu TVA [lei]
									51.331,52

Proiectant,
ing. Dumitru Bordei




PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI
„RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2,
nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița

1. Valoarea totală a investiției (cu TVA)	66.592,66 lei
Valoarea totală a investiției (fără TVA)	55.960,22 lei
Din care C+M (cu TVA)	51.331,52 lei
C+M (fără TVA)	43.135,73 lei
2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții	24 luni



REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița

Prin HCL nr. 344/29.09.2022 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița.

În data de 14.11.2022, proiectantul a solicitat o modificare de temă, întrucât în zona amplasamentului propus pentru stâlpul nr. 5, terenul proprietate privată este situat la o distanță de 0,2 m de marginea trotuarului și nu este loc pentru amplasarea fundației cu respectarea distanței minime de apropiere față de conducta de gaz, motiv pentru care trebuie să se schimbe amplasamentul stabilit inițial. Pentru realizarea obiectivului de investiții, se va înlocui stâlpul nr. 4 (SE4 prevăzut prin proiect a fi remontat) cu un stâlp special SC 10002 nou, plantat în fundație turnată.

Pentru realizarea acestei operațiuni, se impune actualizarea Devizului general și stabilirea unor noi valori ale indicatorilor-economici pentru obiectivul de investiții sus-menționat, după cum urmează:

Faza proiect tehnic actualizat luna noiembrie 2022 :

- Valoare totală a obiectivului de investiții (lei cu TVA) = 66.592,66 lei din care C+M = 51.331,52 lei;
- Valoare totală a obiectivului de investiții (lei fără TVA) = 55.960,22 lei din care C+M = 43.135,73 lei.
- Durata estimată de realizare a investiției = 24 luni

Raportat la prevederile art. 7 alin (6) din HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare - „(6)În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

Având în vedere cele precizate mai sus, rugăm Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
Dragoș SOARE



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

DIRECȚIA TEHNICĂ SI DEZVOLTARE
SERVICIUL INVESTIȚII SI LUCRĂRI PUBLICE
Nr.114934/15.11.2022.

Avizat,
Serviciul Juridic

REFERAT

Prin prezentul referat vă solicităm aprobarea noilor indicatori tehnico-economici și a devizului general actualizat în cadrul sedinței de consiliu local din data de 24.11.2022, pentru obiectivul de investiții **“Relocare rețea electrică de alimentare și iluminat -strada Garii Noi” (nr.29-tronson2)** identificat la **poz. 165 la listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022**, anexa nr.4 la HCL nr 394 din 27.10.2022.

La predarea amplasamentului, în data de 25.10.2022, delegatul Distrigaz Sud Rețele FOL Slobozia, dl. Natu Ștefan, a constatat că fundația proiectată a stălpului nr.5 (SC 10002 în fundație turnată) nu va respecta distanța de 0,5 m față de conductă de gaz, prevăzută în NTPEE aprobate prin ordinul ANRE 89/2018, tabelul nr.1 și a solicitat schimbarea amplasamentului acesteia.

Actualizarea a intervenit datorită Modificării de temă solicitată de proiectant și constructor și punctului de vedere precizat de către dirigințele de șantier, care sunt anexa la acest referat. Prin modificarea de temă s-a modificat și proiectul și devizul general actualizat astfel.

VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI (cu TVA)	66.592,66
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI (fara TVA)	55.960,22
Din care C+M (cu TVA)	51.331,52
C+M (fara TVA)	43.135,73

Director Tehnic,
VLAD Cristian

Intocmit/Redactat
Vartan Ștefan



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de 2022 a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Referatul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat la Primăria Municipiului Slobozia sub nr. 114934/2022;
- Devizul General actualizat întocmit de SC ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO SLOBOZIA SA; Memoriul tehnic justificativ pentru modificarea de temă nr. 217/14.11.2022 și Punctul de vedere al Dirigintelui de șantier autorizat ISC - Aut. Nr. 00018364;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.
Comisia a constatat următoarele:
- Proiectul de hotărâre are la bază prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, actualizată; ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; HCL nr. 344/29.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „RELOCARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI ILUMINAT - strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Județul Ialomița; art. art. 129 alin. (2) lit. b), d) coroborat cu alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. n), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel

SECRETAR,
Telehuz Anca