



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență


“PNRR Fonduri pentru România modernă și reformată!”

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia, Contract de finanțare nr.10824/ 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1594

Nr. exemplare: 1

Rev.2

Avizat,
Responsabil financiar
Serviciul execuție Bugetară
Lunțraru Valențina



PROGRAM AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Proiect „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/acordului cadru, lei, fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data estimată pentru atribuirea contractului/sectorial/acordului-cadru	Modalitate de derulare a procesului de achiziție, (online/offline)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Execuție lucrări aferente proiectului de investiții „Creșterea eficienței	45321000-3 45232141-2 45261215-4 45310000-3	2.966.638,45	PNRR și buget local	Procedură simplificată	Decembrie 2023	Aprilie 2024	online	Stoica Rodica
Lucrări									

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROfficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

energetice Municipală Cultură Rotaru, Slobozia	– Casa de Nicolae Municipiul Slobozia	45331210-1 45332400-7							
TOTAL LUCRĂRI:									2.966.638,45

*Manager proiect,
Cristian VLAD*

*Responsabil achiziții,
Rodica STOICA*

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - Urmatoarea Generație UE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROfficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

“PNRR Fonduri pentru România modernă și reformată!”

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia, Contract de finanțare nr.10824/ 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1594

Nr. exemplare: 1

Rev.2

**Avizat,
Responsabil financiar
Serviciul execuție Bugetară
Lunțaru Valeriu**



*Anexă privind achizițiile directe la PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
Proiect „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”*

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată fara TVA, lei	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției	Valoare ofertă câștigătoare, lei fără TVA	Contract Nr./data
1.	Servicii elaborare Expertiză tehnică, Audit energetic, Studiu geotehnic, Studiu topografic cu viză OCP și Documentație de avizare a lucrărilor	71319000-7 71314300-5 71332000-4 71351810-4	55.800,00	PNRR	Aprilie 2022	August 2022	55.800,00	Contract nr. 83405 / 18.08.2022 cu S.C. GRS-

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

	de intervenții (DALI) la obiectivul finanțat prin P.N.R.R.: „Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia	79314000-8					PROJECT GLOBAL S.R.L.	
2.	Servicii de elaborare Proiect Tehnic, Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire și asistență tehnică din partea proiectantului aferente proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia	71322000-1 71356200-0	86.000,00	PNRR	Martie 2023	Mai 2023	56.481,23	Contract nr.65603 din 24.05.2023 S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.
3.	Servicii de verificare a Proiectului Tehnic aferent obiectivului de investiții finanțat prin P.N.R.R.: „Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia	71356100-9	10.000,00	PNRR	Iunie 2023	August 2023	7.000,00	Contract nr.86651 / 08.08.2023 S.C. IACI EXPERT S.R.L.
4.	Servicii de informare, publicitate și conștientizare cetățeni pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”	79342200-5 79341000-6	40.000,00	Buget local	Februarie 2024	Martie 2024		

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență



5.	Dirigenție de șantier aferentă lucrărilor din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”	71520000-9	30.000,00	PNRR	Ianuarie 2024	Februarie 2024	
TOTAL SERVICII:			221.800,00				

Manager proiect,

Cristian VLAD

Responsabil achiziții,

Rodica STOICA

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROfficial/>