




Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro



Nr. 115160/14.11.2023

HOTĂRÂRE

privind aprobarea noii durate de implementare
și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul
„Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative,
culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă” Cod SMIS 151978, finanțat în
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 15.11.2023.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 115059/2023;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare și al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).

Art. 2 Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.



REFEERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă” Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În data de 22 mai 2023 a intrat în vigoare OUG nr. 36 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Actul normativ reglementează:

– cadrul general privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale, finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, asigurând abordarea unitară a procesului de închidere a programelor operaționale;

– modalitățile prin care proiectele/ operațiunile nefinalizate în acest exercițiu financiar pot fi continuate din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027.

Totodată, ordonanța de urgență asigură continuitatea și predictibilitatea implementării proiectelor cu finanțare europeană în următoarea perioadă de programare 2021-2027.

Pentru implementarea acestor măsuri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru.

Potrivit Instrucțiunii, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, beneficiarii vor iniția în MySMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitățile vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a Instrucțiunii până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, astfel încât să fie asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectelor.

Pentru punerea în aplicare a actelor normative sus-menționate, în vederea continuării implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, este necesară Hotărârea Consiliului Local de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă”, Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

„Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta”

Cod SMIS 151978

Nr. 115059/13.11.2023

Referat

privind aprobarea noii durate de implementare

și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul

„Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta”

Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul

Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Slobozia a semnat la data de 08.04.2020 contractul de finanțare cu nr. 7660 aferent proiectului „Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta” , implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 2.385.224,45 lei , din care valoare eligibilă 2.244.276,75 lei.

Obiectivul de investiții are ca amplasament Cartierul Bora, Str. Prelungirea Magurii, nr. 6, Judetul Ialomita și propune construirea unei cladiri noi, independente de cea existenta, amenajarea aleilor si dotarea constructiei.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 328/25.11.2021 privind aprobarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36 pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020**, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**.

Conform ultimului raport de progres al proiectului, stadiul execuției lucrărilor este de 10,20%, iar progresul financiar al proiectului este de 12,46% , iar până la 31.12.2023 estimăm un progres financiar de 50%.

Estimam ca pana la 31.12.2024 vom efectua 100% platile pentru acest obiectiv si propunem incadrarea ca **nefinalizat**, conform prevederilor Instrucțiunii menționate mai sus.

În aceste condiții, pentru a atinge indicatorii și rezultatele, dar și pentru asigurarea funcționării proiectului, este necesară prelungirea contractului de finanțare până la 31 decembrie 2024. Totodată, după data de 31 decembrie 2023, se vor susține de la bugetul local toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.


Astfel, având în vedere cele expuse, propunem supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local, după cum urmează:

Art.1. Implementarea activităților proiectului cu titlul „*Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta*”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (*proiect nefinalizat*).

Art.2. Susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.


Manager Proiect,

Adam Virginia



Asistent Manager,

Dulvar Georgica





**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Comisia Juridică și de Disciplină

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă” Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în ședință în data de noiembrie 2023, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 115059/2023;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

**PREȘEDINTE,
Buzoianu Stoian**

**SECRETAR,
Mușat Gabriel**



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă” Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de noiembrie 2023, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 115059/2023;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....

**PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel**

**SECRETAR,
Telehuz Anca**