



Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro



Nr. 115367/14.11.2023

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea noii durate de implementare
și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de
mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, Cod SMIS 128394,
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 15.11.2023.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 114447/2023;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare și al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026 (proiect nefuncțional).

Art. 2 Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.



REFEERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, Cod SMIS 128394, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În data de 22 mai 2023 a intrat în vigoare OUG nr. 36 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020.

Actul normativ reglementează:

– cadrul general privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale, finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, asigurând abordarea unitară a procesului de închidere a programelor operaționale;

– modalitățile prin care proiectele/ operațiunile nefinalizate în acest exercițiu financiar pot fi continuate din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027.

Totodată, ordonanța de urgență asigură continuitatea și predictibilitatea implementării proiectelor cu finanțare europeană în următoarea perioadă de programare 2021-2027.

Pentru implementarea acestor măsuri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru.

Potrivit Instrucțiunii, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare, beneficiarii vor iniția în MySMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate) / 31.12.2026 (nefuncționale).

Solicitățile vor fi inițiate începând cu data intrării în vigoare a Instrucțiunii până cel mai târziu la data de 10.12.2023, pentru a permite operarea modificărilor până la 31.12.2023 (data finală de implementare a proiectelor și de eligibilitate a cheltuielilor pentru intervalul de programare 2014-2020) și încheierea contractelor de finanțare pentru etapa a II-a, astfel încât să fie asigurată continuitatea unui flux corespunzător de finanțare pentru desfășurarea proiectelor.

Pentru punerea în aplicare a actelor normative sus-menționate, în vederea continuării implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, este necesară Hotărârea Consiliului Local de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, Cod SMIS 128394, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor

Cod SMIS 128394

Nr. 114447/10.11.2023

Referat

*privind aprobarea noii durate de implementare
și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul
„Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a
bicicletelor”,*

*Cod SMIS 128394, finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020*

Municipiul Slobozia a semnat la data de 11.05.2020 contractul de finanțare cu nr. 5368 aferent proiectului **„Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”**, implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 7.913.940,37 lei, din care valoare eligibilă 7.913.940,37 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează implementarea unui sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Slobozia. Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune implementarea unui sistem integrat, eficient și ecologic de închiriat biciclete în Municipiul Slobozia, care va reduce poluarea și va crește nivelul de mobilitate urbană.

Astfel, Municipiul Slobozia urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor la o mobilitate bazată pe utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de mijloace de deplasare nepoluante.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 232/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36 pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020**, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**.

Vă aducem la cunoștință următoarea situație privind imposibilitatea încheierii până la acest moment a contractului având ca obiect: Achiziție livrare, montare și instalare echipamente/dotări sistem bike-sharing + Organizare de șantier în cadrul proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, cod SMIS 128394, din **motivele expuse în mai jos:**

◀ A avut loc licitația deschisă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Achiziție livrare, montare și instalare echipamente/dotări sistem bike-sharing + Organizare de șantier în cadrul proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, cod SMIS 128394, publicată la data de

28.08.2022, conform anunțului de participare publicat în SEAP nr. CN1046516, la care au participat 3 ofertanți;

◀ Rezultatul procedurii inițiată de către Municipiul Slobozia cu nr. 32941, a fost comunicat la data de 17.02.2023;

◀ La data de 28.02.2023 a fost înregistrată la CNSC contestația depusă de către ofertantul de pe primul loc, cu nr. 9932, respectiv SC SCOPE SYSTEMS SRL;

◀ La data de 28.02.2023 a fost înregistrată la CNSC contestația depusă de către ofertantul de pe locul trei, cu nr. 9933, respectiv Asociera CSV INFRATECH SRL - WIND TECHNOLOGIES SRL ;

◀ La data de 10.03.2023, prin adresa nr. 12889, SC SCOPE SYSTEMS SRL a depus cerere de intervenție față de contestația formulată de CSV INFRATECH SRL;

◀ La data de 14.03.2023, prin adresa nr. 13504, CICLO MOBILITATE URBANĂ SRL a depus Cerere de intervenție voluntară accesorie în interesul autorității contractante;

◀ La data de 03.04.2023, Asociera CSV INFRATECH SRL - WIND TECHNOLOGIES SRL a depus o nouă contestație cu nr. 189, prin care a contestat Procesele verbale intermediare și finale de evaluare a răspunsurilor la solicitările de clarificări ce au stat la baza emiterii Raportului procedurii nr. 30162/17.02.2023 și a Comunicărilor privind rezultatul procedurii;

◀ La data de 18.04.2023, SC SCOPE SYSTEMS SRL a depus Cererea de intervenție față de contestația formulată de către Asociera CSV INFRATECH SRL - WIND TECHNOLOGIES SRL, cu nr. 20421;

◀ La data de 31.05.2023 a fost înregistrată la instituția noastră adresa nr. 29586/483/484/911/C10/31.05.2023 de la CNSC, prin care ne-a comunicat Nota privind prelungirea termenului de soluționare a celor 3 dosare conexe;

◀ La data de 09.06.2023 a fost înregistrată Decizia nr. 1273/C10/483,484, 911/08/06.2023 pentru soluționarea contestațiilor înregistrate la CNSC cu nr. 18067/04.04.2023, 9932/28.02.2023 și nr. 9933/28.02.2023, prin care ni s-a pus în vedere să reevaluăm o mică parte din ofertele clasate pe locurile 1 și 2, respectiv SCOPE SYSTEMS SRL și CICLO MOLIBITATE URBANĂ SRL, conform motivării deciziei CNSC, comunicată în data de 15.06.2023.

◀ Instituția noastră a pus în aplicare Decizia CNSC și începând cu data de 21.06.2023 au fost solicitate clarificări conform motivării din decizia CNSC. În urma reevaluării ofertelor, comisia de evaluare a constatat că cei 2 ofertanți reevaluați îndeplinesc cerințele documentației de atribuire; după finalizarea evaluării tehnice, s-a suspendat procedura de evaluare până la finalizarea dosarelor aflate pe rol la Curtea de Apel București, deoarece continuarea acestora și încheierea contractului ar putea atrage sancțiuni sau, mai mult, declararea nulității absolute a contractului;

◀ La data de 23.06.2023 a fost depusă de către Asociera CSV INFRATECH SRL - WIND TECHNOLOGIES SRL, la Curtea de Apel București, plângere împotriva Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 1273/C10/483,484, 911/08/06.2023, formându-se dosarul de instanță nr. 4194/2/2023, cu termen de judecată la data de 26 iulie 2023;

◀ La data de 23.06.2023 a fost depusă de către SCOPE SYSTEMS SRL, la Curtea de Apel București, plângere împotriva Deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 1273/C10/483,484, 911/08/06.2023, formându-se dosarul de instanță nr. 4163/2/2023, cu termen de judecată la data de 26 iulie 2023;

◀ Ulterior, la data de 29.06.2023, Curtea de Apel București ne-a transmis citații, prin care ne-au comunicat noile termene de judecată, respectiv datele de 21 septembrie 2023 și 22 septembrie 2023.

◀ La data de 07.09.2023 autoritatea contractantă a luat decizia revenirii din suspendare și a continuat reevaluarea ofertelor, conform motivării Deciziei CNSC, faza financiară, iar clasamentul stabilit în urma reevaluării fiind același cu cel din evaluarea inițială, urmând ca Raportul procedurii să fie întocmit după pronunțarea deciziei Curții de Apel București.

În data de 26.10.2023, Curtea de Apel București respinge plângerile ofertanților, ca nefondate.

Estimăm semnarea contractului având ca obiect: achiziție livrare, montare și instalare echipamente/dotări sistem bike-sharing + Organizare de șantier în data de 20.11.2023.

Conform ultimului raport de progres al proiectului, stadiul execuției lucrărilor este de 0%, iar progresul financiar al proiectului este de 2,96 % , iar până la 31.12.2023 estimăm un progres financiar de 5%, astfel că propunem încadrarea proiectului ca **nefuncțional**, conform prevederilor Instrucțiunii menționate mai sus.

În aceste condiții, în scopul finalizării lucrărilor, dar și pentru a atinge indicatorii și rezultatele, dar și pentru asigurarea funcționalității proiectului, este necesară prelungirea contractului de finanțare până la 31 decembrie 2026. Totodată, după data de 31 decembrie 2023, se vor susține de la bugetul local toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Astfel, având în vedere cele expuse, propunem supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local, după cum urmează:

Art.1. Implementarea activităților proiectului cu titlul „**Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor**”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026 (*proiect nefuncțional*).

Art.2. Susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Manager Proiect,
Dulgheru Gabriel Ionuț



Asistent Manager,
Mihai Cătălina





**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, Cod SMIS 128394, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de noiembrie 2023, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 114447/2023;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

**PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel**

**SECRETAR,
Telehuz Anca**



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Comisia Juridică și de Disciplină

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, Cod SMIS 128394, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în ședință în data de noiembrie 2023, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 114447/2023;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....

**PREȘEDINTE,
Buzoianu Stoian**

**SECRETAR,
Mușat Gabriel**