



**CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

**Adresă:** Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

**Telefon:** 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**Nr. 117374/05.12.2024**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea noii durate de implementare  
și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Realizarea unui terminal  
intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, Cod SMIS 128395, finanțat în cadrul  
Programului Operațional Regional 2014-2020**

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 06.12.2024.

**Având în vedere:**

- Referatul de aprobare al domnului Primar POTOR Dănuț - Alexandru;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 116655/03.12.2024;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (proiect nefinalizat).

**Art. 2** Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

**Art. 3** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul [www.municipiulslobozia.ro](http://www.municipiulslobozia.ro).

**Art. 4** Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.



### REFEERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, Cod SMIS 128395, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36 pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020**, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**.

Având în vedere OUG nr. 36/2023 și Instrucțiunea nr. 207 emisă de AM POR, în data de 15.11.2023 a fost emisă NOTA OI nr. 19284/22.11.2023 privind modificarea contractului prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de implementare a contractului de finanțare până la 31.12.2024, încadrarea proiectului ca **nefinalizat** și susținerea de la Bugetul local a cheltuielilor rezultate după data de 31.12.2023.

În data de 15.07.2024, **Ordonanța de Urgență 36/2023** a fost modificată conform **Ordonanței nr. 25/2024**, respectiv proiectele încadrate ca **nefinalizate pot fi implementate până la data de 31.12.2025**. Urmare acestei modificări Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)**.

Ținând cont de faptul că proiectul este complementar cu alt proiect implementat de UAT Municipiul Slobozia prin Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv proiectul **“Modernizarea Transportului Public din Municipiul Slobozia”**, ID 128393, în cadrul căruia se asigură furnizarea de echipamente eTicketing, recepția echipamentelor și asigurarea funcționarea subsistemelor prevăzute în cadrul proiectului **“Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”** va putea fi posibilă doar după ce se vor finaliza lucrările pentru instalarea echipamentele de eTicketing achiziționate prin proiectul complementar.

Proiectul complementar se va finaliza la 31 decembrie 2025, conform contractului de finanțare nr. 39/13.09.2024.

În aceste condiții este necesară prelungirea contractului de finanțare pentru proiectul **Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”** până la 31 decembrie 2025.

Totodată, după data de 31 decembrie 2024, se vor susține de la bugetul local toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Menționăm că la data redactării prezentului referat progresul proiectului (stadiul implementării) este de **99,44%**.

Pentru punerea în aplicare a actelor normative sus-menționate, în vederea continuării implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, este necesară Hotarârea Consiliului Local de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, Cod SMIS 128395, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**PRIMAR,**  
**DI. POTOR Dănuț - Alexandru**



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**Proiect: "Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia"**  
Cod SMIS 128395

Nr. 116655/03.12.2024

**Referat**

*privind aprobarea noii durate de implementare  
și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul  
„Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, Cod SMIS 128395,  
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020*

Municipiul Slobozia a semnat la data de 27.04.2020 contractul de finanțare cu nr. 5320 aferent proiectului "Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia", implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 4,653,316.07 lei, din care valoare eligibilă 4,653,316.07 lei.

Prin încheierea Actului Adițional nr.1/ 23.06.2021 la contractul de finanțare menționat mai sus a fost diminuată valoarea proiectului, ca urmare a diminuării valorii contractului de lucrări, cu 848.264,13 lei cu tva, valoarea proiectului ajungând la 3.805.051,94 lei, din care valoare eligibilă 3.805.051,94 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon prin realizarea unui terminal intermodal de transport public în Municipiului Slobozia. Se propune amenajarea unui spațiu destinat transportului în comun care facilitează încărcarea autobuzelor electrice și întoarcerea acestora fără mișcări ample și care să asigure stații de așteptare pentru pasageri și să permită accesul acestora la informare. Astfel, Municipiul Slobozia urmărește dezvoltarea mobilității urbane prin implementarea unor soluții ce facilitează transportul în comun și încurajează persoanele să utilizeze mijloace alternative de transport prin sporirea atractivității și utilității acestora. Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului specific 4.1 al priorității de investiții 4E al POR 2014-2020, prin implementarea unor măsuri strategice, bazate pe datele din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Slobozia, ce vor conduce la promovarea mobilității urbane multimodale durabile și la reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub>, ca urmare a îmbunătățirii transferului către transportul public și către modurile nemotorizate de transport în detrimentul transportului cu autoturismele personale.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36 pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020**, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**.

Având în vedere OUG nr. 36/2023 și Instrucțiunea nr. 207 emisă de AM POR, în data de 15.11.2023 a fost emisă NOTA OI nr. 19284/22.11.2023 privind modificarea contractului prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de implementare a contractului de finanțare până la 31.12.2024, încadrarea proiectului ca **nefinalizat** și susținerea de la Bugetul local a cheltuielilor rezultate după data de 31.12.2023.

În data de 15.07.2024, **Ordonanța de Urgență 36/2023** a fost modificată conform **Ordonanței nr. 25/2024**, respectiv **proiectele încadrate ca nefinalizate pot fi implementate până la data de 31.12.2025**. Urmare acestei modificări Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)**.

\* Conform cererii de finanțare depuse, prin proiect s-a realizat un terminal intermodal de transport în Piața Gării. Pe spațiul disponibil s-au prevăzut trei peroane care să deservească utilizatorii liniilor de transport public din municipiul Slobozia. Între cele trei peroane s-au prevăzut drumuri cu lățimea de 7,00 m (2 x 3,50), astfel încât să fie permisă circulația autobuzelor unul pe lângă altul, nefiind nevoie de mișcări de manevră suplimentare. Pe fiecare peron au fost prevăzute câte două adăposturi pentru pasageri.

Indicatorii minimali, respectiv indicatorii de performanță, prevăzuți în cererea de finanțare, sunt următorii:

- număr de peroane: 3 bucăți,
- info-kiosk – 1 bucată,
- automat de vânzare bilete – 1 bucată,
- panou informare – 1 bucată,
- adăpost pasageri – 6 buc,
- adăpost pentru info-kiosk, automat de vânzare bilete și panou informare – 1 bucată,
- panouri informare călători – 6 bucăți,
- camere de supraveghere video - 7 bucăți,
- suprafață peroane: 345 m<sup>2</sup>,
- suprafață carosabil modernizat: 2420 m<sup>2</sup>,
- suprafață trotuare modernizate: 1044 m<sup>2</sup>,
- sistem de iluminat: 6 bucăți.

În cadrul intervențiilor prevăzute a fi realizate prin proiect a fost inclusă și instalarea, montarea și interconectarea următoarele subsisteme:

- Subsistem informare călători,
- Subsistem supraveghere video,
- Subsistem asigurare acces la internet.

Ținând cont de faptul că proiectul este complementar cu alt proiect implementat de UAT Municipiul Slobozia prin Programului Operațional Regional 2014-2020, respectiv proiectul **“Modernizarea Transportului Public din Municipiul Slobozia”**, ID 128393, în cadrul căruia se asigură furnizarea de echipamente eTicketing, recepția echipamentelor și asigurarea funcționarea subsistemelor prevăzute în cadrul proiectului **“Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”** va putea fi posibilă doar după ce se vor finaliza lucrările pentru instalarea echipamentele de eTicketing achiziționate prin proiectul complementar.

Proiectul complementar se va finaliza la 31 decembrie 2025, conform contractului de finanțare nr. 39/13.09.2024.

În aceste condiții este necesară prelungirea contractului de finanțare pentru proiectul **Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia** până la 31 decembrie 2025.

Totodată, după data de 31 decembrie 2024, se vor susține de la bugetul local toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Menționăm că la data redactării prezentului referat progresul proiectului (stadiul implementării) este de **99,44%**.

Astfel, având în vedere cele expuse, propunem supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local, după cum urmează:

**Art.1.** Implementarea activităților proiectului cu titlul **„Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”**, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (*proiect nefinalizat*).

**Art.2.** Susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Manager proiect,  
Vlad Cristian



Asistent Manager,  
Bîndar Monica





**CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

**Adresă:** Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352  
**Telefon:** 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**Comisia nr. 1 - Economico-Financiară**

**RAPORT DE AVIZARE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, Cod SMIS 128395, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020**

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de \_\_\_\_ decembrie 2024, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar POTOR Dănuț - Alexandru
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. nr. 116655/03.12.2024;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

**AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT**

.....  
.....

**PREȘEDINTE,  
STOICA Mihaela**

**SECRETAR,  
SĂVOIU Octavian**