



CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352  
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

Nr. 100883/21.10.2024



HOTĂRÂRE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 295/15.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta” Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 23.11.2024.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 100313/17.10.2024;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare și al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 207/15.11.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii programului Operațional Regional 2014-2020; Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor nr. 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/207/31.10.2023.
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

**Art. I** Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 295/15.11.2023 care va avea următorul cuprins „Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta”, după data de 31.12.2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31.12.2025 (proiect nefinalizat).

**Art. II** Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

**Art. III** Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul [www.municipiulslobozia.ro](http://www.municipiulslobozia.ro).

**Art. IV** Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.



### REFEERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 295/15.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifuncțional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta”Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 -2020**

În data de 15.07.2024, Ordonanța de Urgență 36/2023 a fost modificată conform Ordonanței nr. 25/2024 respectiv, proiectele încadrate ca nefinalizate pot fi implementate până la data de 31.12.2025. Urmare acestei modificări Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis Instrucțiunea nr. 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020).

Actul normativ reglementează:

– cadrul general privind măsurile, activitățile, condițiile și termenele generale care trebuie respectate de către toate structurile implicate în închiderea programelor operaționale, finanțate în perioada de programare 2014-2020 din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane, asigurând abordarea unitară a procesului de închidere a programelor operaționale;

– modalitățile prin care proiectele/ operațiunile nefinalizate în acest exercițiu financiar pot fi continuate din fondurile alocate pentru perioada de programare 2021-2027.

Totodată, ordonanța de urgență asigură continuitatea și predictibilitatea implementării proiectelor cu finanțare europeană în următoarea perioadă de programare 2021-2027.

Pentru implementarea acestor măsuri Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a emis Instrucțiunea nr. 207/15.11.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru.

Obiectivul de investiții are ca amplasament Cartierul Bora, Str. Prolungirea Magurii, nr. 6, Județul Ialomița și propune construirea unei cladiri noi, independente de cea existentă, amenajarea aleilor și dotarea construcției.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 328/25.11.2021 privind aprobarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 36 pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis Instrucțiunea nr. 207 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere OUG nr. 36/2023 și Instrucțiunea nr. 207 emisă de AM POR, în data de 15.11.2023 a fost emisă Hotărârea de Consiliu Locală nr. 295 prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de implementare a contractului de finanțare până cel la 31.12.2024, încadrarea proiectului ca nefinalizat și susținerea de la Bugetul local a cheltuielilor rezultate după data de 31.12.2023.

Conform ultimului raport de progres al proiectului, stadiul execuției lucrărilor este de 65,00%, iar progresul financiar al proiectului este de 42,21% , iar până la 31.12.2024 estimăm un progres financiar de 70.00%.

Estimăm că până la 31.12.2025 vom efectua 100% plățile pentru acest obiectiv și se va realiza și recepția la terminarea lucrărilor.

În aceste condiții, pentru a atinge indicatorii și rezultatele, dar și pentru asigurarea funcționării proiectului, este necesară prelungirea contractului de finanțare până la 31 decembrie 2025. Totodată, după data de 31 decembrie 2024, se vor susține de la bugetul local toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr. 295/15.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor categoriilor de vârstă”, Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (*proiect nefinalizat*).

**PRIMAR,  
DRAGOȘ SOARE**





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**„Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta”**

Cod SMIS 151978

Nr. 100313 / 17.10.2024

## REFERAT

privind aprobarea noii durate de implementare  
și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul  
„Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative,  
culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta”  
Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul  
Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Slobozia a semnat la data de 08.04.2020 contractul de finanțare cu nr. 7660 aferent proiectului „Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta”, implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 2.385.224,45 lei , din care valoare eligibilă 2.244.276,75 lei.

Obiectivul de investiții are ca amplasament Cartierul Bora, Str. Prolungirea Magurii, nr. 6, Județul Ialomița și propune construirea unei cladiri noi, independente de cea existenta, amenajarea aleilor si dotarea constructiei.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 328/25.11.2021 privind aprobarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36** pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207** privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere OUG nr. 36/2023 și Instrucțiunea nr. 207 emisă de AM POR, în data de 15.11.2023 a fost emisă Hotărârea de Consiliu Locală nr. 295 prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de implementare a contractului de finanțare până cel la 31.12.2024, încadrarea proiectului ca **nefinalizat** și susținerea de la Bugetul local a cheltuielilor rezultate după data de 31.12.2023.

În data de 15.07.2024, **Ordonanța de Urgență 36/2023** a fost modificată conform **Ordonanței nr. 25/2024** respectiv, **proiectele încadrate ca nefinalizate pot fi implementate**

**până la data de 31.12.2025.** Urmare acestei modificări Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020).**

Conform ultimului raport de progres al proiectului, stadiul execuției lucrărilor este de 65,00%, iar progresul financiar al proiectului este de 42,21% , iar până la 31.12.2024 estimăm un progres financiar de 70,00%.

Estimăm că până la 31.12.2025 vom efectua 100% plățile pentru acest obiectiv și se va realiza și recepția la terminarea lucrărilor.


În aceste condiții, pentru a atinge indicatorii și rezultatele, dar și pentru asigurarea funcționării proiectului, este necesară prelungirea contractului de finanțare până la 31 decembrie 2025. Totodată, după data de 31 decembrie 2024, se vor susține de la bugetul local toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Astfel, având în vedere cele expuse, propunem supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local, după cum urmează:

**Art.1.** Implementarea activităților proiectului cu titlul „*Extinderea Centrului Multifunctional Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor categoriilor de varsta*”, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (*proiect nefinalizat*).

**Art.2.** Susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Manager Proiect,  
Adam Virginia



Asistent Manager,  
Dulvar Georgica





**CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

**Adresă:** Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352  
**Telefon:** 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**Comisia Economico-Financiară**

**RAPORT DE AVIZARE**

**la proiectul de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L.  
nr. 295/15.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor  
estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifuncțional  
Bora pentru desfasurarea de activități educative, culturale și recreative, adresate tuturor  
categoriilor de vârstă” Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional  
Regional 2014 -2020**

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de 23.11.2024, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr.100313/17.10.2024;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 207/15.11.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii programului Operațional Regional 2014-2020; Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor nr. 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/207/31.10.2023; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

**AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT**

.....  
.....

..

**PREȘEDINTE,  
Ioniță Gabriel**

**SECRETAR,  
Telehuz Anca**



**CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

**Adresă:** Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352  
**Telefon:** 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**Comisia Juridică și de Disciplină**

**RAPORT DE AVIZARE**

**la proiectul de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L.  
nr. 295/15.11.2023 privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor  
estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea Centrului Multifunctional  
Bora pentru desfasurarea de activitati educative, culturale si recreative, adresate tuturor  
categoriilor de varsta”Cod SMIS 151978, finanțat în cadrul Programului Operațional  
Regional 2014 -2020**

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în ședință în data de 23.11.2024, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 100313/17.10.2024;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 207/15.11.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii programului Operațional Regional 2014-2020; Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor nr. 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/207/31.10.2023; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină, analizând materialele prezentate,

**AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT**

**PREȘEDINTE,  
Buzoianu Stoian**

**SECRETAR,  
Mușat Gabriel**