



CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 55143/17.04.2024



HOTĂRÂRE

referitoare la modificarea HCL nr. 299/15.11.2023 privind durata de implementare a proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința ordinară de din data de 25 aprilie 2024.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 55106/2024;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare și al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. - Se aprobă modificarea Art. 1 din HCL nr. 299/15.11.2023 și va avea următorul cuprins: “**Art.1.** - Implementarea activităților proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat)”.

Art. II - Celelalte prevederi ale HCL Slobozia nr. 299/15.11.2023 rămân neschimbate..

Art. III. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. IV. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.



PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 55141/17.04.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 299/15.11.2023 privind durata de implementare a proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Slobozia a semnat la data de 19.03.2020 contractul de finanțare cu nr. 5190 aferent proiectului „*Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante*”, implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 4.268.156,569 lei, din care valoare eligibilă 4.236.652,34 lei, conform ultimului Deviz aprobat prin HCL.288/07.11.2023.

Obiectivul de investiții are ca amplasament Bd.Unirii și Bd.Cosminului și propune realizarea pistelor de biciclete care au o lungime de 2.433 m, modernizarea trotuarelor pe o suprafață de 8.199 mp și crearea de spații verzi pe o suprafață de 617 mp.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36 pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020**, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**.

Conform ultimului raport de progres al proiectului, stadiul execuției lucrărilor este de 100%, lucrarea fiind recepționată prin Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 87355/09.08.2023, iar progresul financiar al proiectului este de 99,96%.

Pentru a finaliza documentele aferente proiectului, este nevoie de aprobarea celor două cereri de rambursare depuse în aplicația MySmis și anume: CR 9 /19.01.2024 și CR 10 /12.02.2024 .

După ce se vor aproba cele două cereri, vom avea clară valoarea total eligibilă a proiectului și vom putea iniția o notificare în acest sens.

Ulterior, vom da anunțul de final al proiectului, care va cuprinde valoarea total eligibilă și vom publica pe site, cu avizul ADR, descrierea proiectului.

Având în vedere că acest proiect declarat **nefinalizat** este complementar cu celelalte 8 proiecte implementate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, toate celelalte având ca termen de finalizare 31.12.2024, dar și volumul mare de lucru pe proiecte din acest Program (2014-2020) la

nivelul ADR și al Ministerului, pentru a atinge indicatorii și rezultatele, dar și pentru asigurarea funcționalității proiectului, este necesară prelungirea contractului de finanțare până la 31 decembrie 2024.

Astfel, având în vedere cele expuse, propunem modificarea art.1, din HCL 299/15.11.2023, după cum urmează:

Art.1. Implementarea activităților proiectului cu titlul „*Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante*”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de **31 decembrie 2024** (*proiect nefinalizat*).

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL 299/15.11.2023 privind durata de implementare a proiectului cu titlul „*Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante*”, Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**PRIMAR,
Dragoș SOARE**





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante
Cod SMIS 128396

Nr. 55 106 / 17.09.2024

Referat

*privind modificarea HCL 299/15.11.2023 privind durata de implementare
a proiectului cu titlul*

*„Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative
nepoluante”,*

*Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020*

Municipiul Slobozia a semnat la data de 19.03.2020 contractul de finanțare cu nr. 5190 aferent proiectului "Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante", implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 4.268.156,569 lei, din care valoare eligibilă 4.236.652,34 lei, conform ultimului Deviz aprobat prin HCL.288/07.11.2023.

Obiectivul de investiții are ca amplasament Bd.Unirii și Bd.Cosminului și propune realizarea pistelor de biciclete care au o lungime de 2.433 m, modernizarea trotuarelor pe o suprafață de 8.199 mp și crearea de spații verzi pe o suprafață de 617 mp.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36 pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020**, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**.

Conform ultimului raport de progres al proiectului, stadiul execuției lucrărilor este de 100%, lucrarea fiind recepționată prin Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 87355/09.08.2023, iar progresul financiar al proiectului este de 99,96%.

Pentru a finaliza documentele aferente proiectului, este nevoie de aprobarea celor două cereri de rambursare depuse în aplicația MySmis și anume: CR 9 /19.01.2024 și CR 10 /12.02.2024 .

După ce se vor aproba cele două cereri, vom avea clară valoarea total eligibilă a proiectului și vom putea iniția o notificare în acest sens.

Ulterior, vom da anunțul de final al proiectului, care va cuprinde valoarea total eligibilă și vom publica pe site, cu avizul ADR, descrierea proiectului.

Având în vedere că acest proiect declarat **nefinalizat** este complementar cu celelalte 8 proiecte implementate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, toate celelalte având ca termen de finalizare 31.12.2024, dar și volumul mare de lucru pe proiecte din acest Program (2014-2020) la nivelul ADR și al Ministerului, pentru a atinge indicatorii și rezultatele, dar și pentru asigurarea funcționalității proiectului, este necesară prelungirea contractului de finanțare până la 31 decembrie 2024.

Astfel, având în vedere cele expuse, propunem modificarea art.1, din HCL 299/15.11.2023, după cum urmează:

Art.1. Implementarea activităților proiectului cu titlul „*Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante*”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (*proiect nefinalizat*).

Director Executiv,

Vlad Cristian



Manager Proiect,

Radu Alina



Asistent Manager,

Paun Raluca





**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Juridică și de Disciplină

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 299/15.11.2023 privind durata de implementare a proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în ședință în data de aprilie 2024, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 55106/2024;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

**PREȘEDINTE,
Buzoianu Stoian**

**SECRETAR,
Mușat Gabriel**



**CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL nr. 299/15.11.2023 privind durata de implementare a proiectului cu titlul „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, Cod SMIS 128396, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Comisia Economico-Financiară, întrunită în ședință în data de aprilie 2024, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
- Raportului de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 55106/2024;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020; Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 privind etapizarea contractelor de finanțare din cadrul POR 2014-2020 în perioada de programare 2021-2027 și obligațiile beneficiarilor care solicită acest lucru; art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....

**PREȘEDINTE,
Ioniță Gabriel**

**SECRETAR,
Telehuz Anca**