



CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro



Nr. 115068/27.11.2024

HOTĂRĂRE

privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)", Cod SMIS 128956, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședință ordinară din data de 28.11.2024.

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Potor Dănuț-Alexandru;
- Raportul de specialitate al Direcției Tehnice și Dezvoltare înregistrat cu nr. 114010/25.11.2024;
- Adresa ADR Sud Mntenia nr. 14234/ADR M/21.11.2024 înregistrată la Primaăria Municipiului Slobozia sub nr. 113890/22.11.2024;
- Adresa ADR Sud Mntenia nr. 14301/22.11.2024 înregistrată la Primaăria Municipiului Slobozia sub nr. 113890/22.11.2024;
- Prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioadade programare 2014-2020; Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 207/15.11.2023 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020; Instrucțiunea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și e), alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)", după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).

Art. 2 – Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Dezvoltare în vederea aducerii la îndeplinire.



PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 115062/27.11.2023

REFEERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în Municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”, Cod SMIS 128956, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Slobozia a semnat la data de 16.03.2022 contractul de finanțare cu nr. 7612 aferent proiectului ”Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”, implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 2.866.261.72 lei , din care valoare eligibilă 2.149.628,72 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin construirea unei grădinițe în cartierul Bora.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 17/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36** pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207** privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere OUG nr. 36/2023 și Instrucțiunea nr. 207 emisă de AM POR, în data de 15.11.2023 a fost emisă Hotărârea de Consiliu Locală nr. 296 prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de implementare a contractului de finanțare până cel la 31.12.2024, încadrarea proiectului ca **nefinalizat** și susținerea de la Bugetul local a cheltuielilor rezultate după data de 31.12.2023.

În data de 15.07.2024, **Ordonanța de Urgență 36/2023** a fost modificată conform **Ordonanței nr. 25/2024** respectiv, **proiectele încadrate ca nefinalizate pot fi implementate până la data de 31.12.2025**. Urmare acestei modificări Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 216** privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020).

Conform cererii de finanțare depuse, obiectivul general al proiectului a fost “creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin construirea unei grădinițe în cartierul Bora.”

Atingerea obiectivului general va crea infrastructura necesară pentru includerea în învățământul preșcolar a unui număr de 60 de copii, asigurând astfel creșterea accesului, calității și atractivității educației timpurii, dar și sprijinirea participării parinților pe piața forței de muncă, prin aceste efecte contribuind direct la realizarea obiectivului specific al Axei Prioritare 4, Obiectiv Specific 4.4”.

UAT Municipiul Slobozia a depus toate eforturile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului general al proiectului, respectiv construirea grădiniței, respectând termenele

prevăzute în contractul de finanțare nr. 5087/21.01.2020 și a fost semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 738/23.09.2024.

Totodată, UAT Municipiul Slobozia a făcut dovada continuității investiției prin prezentarea avizului din partea Ministerului Educației Naționale nr. 115/14.03.2019 privind necesitatea și oportunitatea proiectului.

În cuprinsul cererii de finanțare, la rubrica "Indicatori prestabiliți de realizare" au fost menționați următorii indicatori:

CO35 - Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin- 60 de persoane,

IS64 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolară)- 60 de persoane.

Având în vedere că primul an școlar în care se vor putea desfășura activități cu preșcolari va fi anul școlar 2025-2026, precum și faptul că UAT Municipiul Slobozia s-a angajat, prin semnarea contractului de finanțare și a anexelor acestuia, să continue investiția pe durata de timp scursă de la depunerea cererii de finanțare și până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după implementarea proiectului

Astfel, pentru a atinge indicatorii și rezultatele, dar și pentru asigurarea funcționării proiectului este imperios necesar să se deruleze o serie de proceduri aferente punerii în funcțiune efective și a finalizării contractului de finanțare, respectiv includerea în învățământul preșcolar a unui număr de 60 de copii, obținând astfel creșterea accesului, calității și atractivității educației timpurii, dar și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, prin aceste efecte contribuind direct la realizarea obiectivului specific al Axei Prioritare 4, Obiectiv Specific 4.4.

În aceste condiții este necesară prelungirea contractului de finanțare până la 31 decembrie 2025.

Totodată, după data de 31 decembrie 2024, se vor susține de la bugetul local toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Astfel, având în vedere cele expuse, propunem supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local, după cum urmează:

Art.1. Implementarea activităților proiectului cu titlul „**Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)**”, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (*proiect nefinalizat*).

Art.2. Susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Față de cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „**Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)**”, Cod SMIS 128956, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

PRIMAR,

POTOR Dănuț - Alexandru



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)

Cod SMIS 128956

Nr. 114010/25.11.2024

Referat

privind aprobarea noii durate de implementare

și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul

„Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”,

Cod SMIS 128956, finanțat în cadrul

Programului Operațional Regional 2014-2020

Municipiul Slobozia a semnat la data de 16.03.2022 contractul de finanțare cu nr. 7612 aferent proiectului **”Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”**, implementat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, având o valoare totală de 2.866.261.72 lei, din care valoare eligibilă 2.149.628,72 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin construirea unei grădinițe în cartierul Bora.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 17/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului.

În data de 17 mai 2023, a fost publicată **Ordonanța de Urgență nr. 36 pentru stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020**, iar în data de 31.10.2023, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 207 privind acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020**.

Având în vedere OUG nr. 36/2023 și Instrucțiunea nr. 207 emisă de AM POR, în data de 15.11.2023 a fost emisă Hotărârea de Consiliu Locală nr. 296 prin care a fost aprobată prelungirea perioadei de implementare a contractului de finanțare până cel la 31.12.2024, încadrarea proiectului ca **nefinalizat** și susținerea de la Bugetul local a cheltuielilor rezultate după data de 31.12.2023.

În data de 15.07.2024, **Ordonanța de Urgență 36/2023** a fost modificată conform **Ordonanței nr. 25/2024** respectiv, **proiectele încadrate ca nefinalizate pot fi implementate până la data de 31.12.2025**. Urmare acestei modificări Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a emis **Instrucțiunea nr. 216 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020)**.

Conform cererii de finanțare depuse, obiectivul general al proiectului a fost “creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin construirea unei grădinițe în cartierul Bora.”

Atingerea obiectivului general va crea infrastructura necesară pentru includerea în învățământul preșcolar a unui număr de 60 de copii, asigurând astfel creșterea accesului,

calității și atractivității educației timpurii, dar și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, prin aceste efecte contribuind direct la realizarea obiectivului specific al Axei Prioritare 4, Obiectiv Specific 4.4”.

UAT Municipiul Slobozia a depus toate eforturile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului general al proiectului, respectiv construirea grădiniței, respectând termenele prevăzute în contractul de finanțare nr. 5087/21.01.2020 și a fost semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 738/23.09.2024.

Totodată, UAT Municipiul Slobozia a făcut dovada continuității investiției prin prezentarea avizului din partea Ministerului Educației Naționale nr. 115/14.03.2019 privind necesitatea și oportunitatea proiectului.

În cuprinsul cererii de finanțare, la rubrica “Indicatori prestabiliți de realizare” au fost menționați următorii indicatori:

CO35 - Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin- 60 de persoane,

IS64 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolară)- 60 de persoane.

Având în vedere că primul an școlar în care se vor putea desfășura activități cu preșcolari va fi anul școlar 2025-2026, precum și faptul că UAT Municipiul Slobozia s-a angajat, prin semnarea contractului de finanțare și a anexelor acestuia, să continue investiția pe durata de timp scursă de la depunerea cererii de finanțare și până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după implementarea proiectului

Astfel, pentru a atinge indicatorii și rezultatele, dar și pentru asigurarea funcționării proiectului este imperios necesar să se deruleze o serie de proceduri aferente punerii în funcțiune efective și a finalizării contractului de finanțare, respectiv includerea în învățământul preșcolar a unui număr de 60 de copii, obținând astfel creșterea accesului, calității și atractivității educației timpurii, dar și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, prin aceste efecte contribuind direct la realizarea obiectivului specific al Axei Prioritare 4, Obiectiv Specific 4.4.

În aceste condiții este necesară prelungirea contractului de finanțare până la 31 decembrie 2025.

Totodată, după data de 31 decembrie 2024, se vor susține de la bugetul local toate cheltuielile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Astfel, având în vedere cele expuse, propunem supunerea spre aprobare în ședința de Consiliu Local, după cum urmează:

Art.1. Implementarea activităților proiectului cu titlul „**Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)**”, după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025 (*proiect nefinalizat*).

Art.2. Susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

Manager proiect,
Tudoran Valentin



Asistent Manager,
Mihai Cătălina





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 111967/19.11.2024

CĂTRE,

Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Referitor la proiectul “Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”, cod SMIS 128956, apel POR/2017/4/4.4/4.4/1, proiect ce a fost implementat de UAT Municipiul Slobozia, în calitate de Beneficiar, în baza contractului de finanțare nr. 5087/21.01.2020, vă solicităm să ne transmiteți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la următoarea situație:

Conform cererii de finanțare depuse, obiectivul general al proiectului a fost “*creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin construirea unei grădinițe în cartierul Bora.*”

Atingerea obiectivului general va crea infrastructura necesară pentru includerea în învățământul preșcolar a unui număr de 60 de copii, asigurând astfel creșterea accesului, calității și atractivității educației timpurii, dar și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, prin aceste efecte contribuind direct la realizarea obiectivului specific al Axei Prioritare 4, Obiectiv Specific 4.4”.

UAT Municipiul Slobozia a depus toate eforturile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului general al proiectului, respectiv construirea grădiniței, respectând termenele prevăzute în contractul de finanțare nr. 5087/21.01.2020 și a fost semnat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 738/23.09.2024.

Totodată, UAT Municipiul Slobozia a făcut dovada continuității investiției prin prezentarea avizului din partea Ministerului Educației Naționale nr. 115/14.03.2019 privind necesitatea și oportunitatea proiectului.

În cuprinsul cererii de finanțare, la rubrica “**Indicatori prestabiliți de realizare**” au fost menționați următorii indicatori:

CO35 - Îngrijire a copiilor și educație: Capacitatea infrastructurilor de îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de sprijin- 60 de persoane,

IS64 - Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație preșcolară)- 60 de persoane.



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Având în vedere că primul an școlar în care se vor putea desfășura activități cu preșcolari va fi anul școlar 2025-2026,

precum și faptul că UAT Municipiul Slobozia s-a angajat, prin semnarea contractului de finanțare și a anexelor acestuia, să continue investiția pe durata de timp scursă de la depunerea cererii de finanțare și până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după implementarea proiectului,

vă rugăm să ne transmiteți dacă:

1) putem considera atingerea indicatorilor privind grupul țintă în perioada de durabilitate a proiectului?

sau:

2) este necesară prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la 31.12.2025, în baza OUG nr. 25/11.07.2024, astfel încât indicatorii și obiectivele proiectului să fie realizați în perioada de implementare a proiectului?

Vă mulțumim anticipat pentru răspunsul dumneavoastră!

Cu stimă,

Primar,

Potor Dănuț-Alexandru

Manager Proiect,

Tudoran Valentin



Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167
 E-mail: office@adrmuntenia.ro - Website: www.adrmuntenia.ro

14234/ADR SM/21.11.2024

● Către:	UAT Municipiul Slobozia Domnului Dănuț-Alexandru POTOR, Primar	
● De la:	Directia Organism Intermediar POR	
● Ref:	Durata de implementare a proiectului "Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)", cod SMIS 128956	Pagini: 1
<input type="checkbox"/> Urgent	<input checked="" type="checkbox"/> Spre informare	<input type="checkbox"/> Spre comentarii
		<input checked="" type="checkbox"/> Rugăm răspundeți
		<input type="checkbox"/> Pentru comunicare

Stimate domnule Primar,

Durata de implementare a proiectului "Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)" smis 128956 s-a prelungit in baza Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, în conformitate cu cele solicitate de dumneavoastra, până la data de 31.12.2024.

Raportat la cele prezentate, vă rugăm să faceți o analiză a resurselor coroborat cu timpul rămas până la finalizarea proiectului și să ne precizați până în data de 02.12.2024 dacă proiectul dumneavoastră se va finaliza în perioada de implementare agreată.

În cazul în care considerați că proiectul nu se poate finaliza până la data mai sus menționată vă rugăm să efectuați demersurile pentru prelungirea duratei de implementare în conformitate cu prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 și a Instrucțiunii AM POR 216/18.09.2024.

Cu stima,

Rodica IORGA

Director Organism Intermediar POR

IORGA
 RODICA

Semnat digital de IORGA
 RODICA
 Date: 2024.11.21 12:43:25
 +02'00'

Liviu MUȘAT

Director general

MUSAT LIVIU-
 GABRIEL

Digitally signed by
 MUSAT LIVIU-GABRIEL
 Date: 2024.11.21
 13:09:57 +02'00'

George Piperea

Șef Serviciu Monitorizare proiecte POR

PIPEREA
 GEORGE

Digitally signed by
 PIPEREA GEORGE
 Date: 2024.11.20
 15:29:09 +02'00'

Florina IVAN

Expert Monitorizare proiecte POR

Ivan Florina-
 Veronica

Digitally signed by
 Ivan Florina-Veronica
 Date: 2024.11.20
 14:42:28 +02'00'

Regic

REGIA NAȚIONALĂ DE DEZVOLTARE REGIONALĂ

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.




A V I Z

Nr. 115 din 14.03.2019

Urmare a adresei Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Slobozia, județul Ialomița nr. 7017/31.01.2019, prin care se solicită Avizul favorabil pentru „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construcția și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”, în baza documentației depusă de Consiliul Local al Municipiului Slobozia s-a analizat din punct de vedere al oportunității realizarea lucrărilor investiționale și includerea acestora în Programul Operațional Regional – POR/2016/4.

În urma analizării documentației depuse, se emite Avizul favorabil.

PREȘEDINTE,

Gigel PARASCHIV





Nr. 26297/18.03.2019

MOCIONI Semnat digital de
U ADRIAN- MOCIONIU
NICOLAE ADRIAN-NICOLAE
Data: 2019.06.26
14:28:39 +03'00'



19-41010-DFB Primaria Slobozia 21.03.2019

Către,

Primăria Municipiului Slobozia, județul Ialomița

În atenția domnului primar Adrian Nicolae MOCIONIU

Serv. Proiectare
[Signature]
21.03.2019


Stimate domnule primar,

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 7017/2019, înaintată ministerului, înregistrată cu nr. 26297/2019 și completată ulterior, vă transmitem, alăturat, Avizul Ministerului Educației Naționale nr. 115/14.03.2019 privind oportunitatea investiției „Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în municipiul Slobozia prin construirea și dotarea unei grădinițe (zona Bora) ”.

Cu stimă,

Director General

Mariana CHIVU



Întocmit,
Gabriela Alina SAVU