



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 70665/15.07.2025



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea noii durate de implementare
și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul
“Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru,
Municipiul Slobozia”**

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară din data de 15.06.2025,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Potor Dănuț-Alexandru;
- Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Management Proiecte nr 69962/10.07.2025;
- Adresa nr. 146280/02.07.2025 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se solicită, pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), completarea unei declarații pe propria răspundere privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare al proiectului, până cel târziu la data de 31 august 2026;
- Declarația domnului primar Potor Dănuț - Alexandru nr. 68032/03.07.2025 de asumare a finalizării contractelor de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5-Valul Renovări;
- Prevederile contractului de finanțare nr. 10824/26.01.2023, încheiat între UAT Municipiul Slobozia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLPDA), având ca obiect “Acordarea finanțării de către MLPDA pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a- 1594, intitulat “Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”;
- Obligației UAT- Municipiul Slobozia de a asigura din bugetul local, acoperirea integrală a finanțării nerambursabile, precum și a eventualelor penalități aplicate de Comisia Europeană (COM), conform prevederilor legale și contractuale în vigoare, în cazul nerespectării termenului de implementare a contractului de finanțare;
- Perioada de implementare a proiectului, respectiv 35 luni, calculate de la semnarea Contractului de finanțare, termen care se împlinește la data de 25.12.2025;
- Termenul de execuție a lucrărilor aferente acordului contractual nr. 616/29.05.2024 având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”, respectiv luna septembrie 2025;
- Stadiul fizic privind execuția lucrărilor - 40%;
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico – Financiară;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. „b”, coroborat cu alin. (4) lit. „g”, alin. (14), respectiv art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 5 lit. „ee” din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul “*Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia*”, după data de 31 August 2026, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Art. 2. – Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 August 2026 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului „*Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia*” în scopul finalizării integrale a acestuia.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției de Dezvoltare și Management Proiecte în vederea aducerii la îndeplinire.



ROMÂNIA
PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. 70663/15.07.2025

REFERAT DE APROBARE

**al proiectului de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru
continuarea implementării proiectului
“Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru,
Municipiul Slobozia”**

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem analizei și aprobării a fost promovat ca urmare adresei nr. 146280/02.07.2025 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se solicită, pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), completarea unei declarații pe propria răspundere privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare al proiectului, până cel târziu la data de 31 august 2026.

Potrivit atribuțiilor sale, exercitate în conformitate cu dispozițiilor 129 alin. (1) și alin.(2) lit. „b”, coroborat cu alin. (4) lit. „f”, alin. (14), respectiv art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 5 lit. „ee” din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local „asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală”.

Urmare adresei nr. 146280/02.07.2025 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se solicită, pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), completarea unei declarații pe propria răspundere privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare al proiectului, până cel târziu la data de 31 august 2026 se ridică problema oportunității și necesității continuării implementării activităților proiectului cu titlul “*Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia*”, după data de 31 August 2026, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

De asemenea, în acest context, este necesar, în cazul continuării implementării acestui proiect, luarea măsurilor necesare pentru susținerea de la bugetul local după data de 31 August

2026 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului „Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia” în scopul finalizării integrale a acestuia.

În acest scop, al Direcția de Dezvoltare și Management Proiecte a întocmit raportul de specialitate nr 69962/10.07.2025 prin care solicită aprobarea consiliului local pentru a asumării responsabilității pentru continuarea implementării proiectului “Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru continuarea implementării proiectului “Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”

PRIMAR,

Potor Dănuț - Alexandru





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, **Email:** office@municipiulslobozia.ro

Nr. Înreg.: 69962/10.07.2025

Direcția Dezvoltare și Management Proiecte
Serviciul Management Proiecte și Digitalizare

Vizat,
Serviciul Juridic și Administrație
Publică Locală



RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de Hotărâre pentru continuarea implementării
proiectului “Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură
Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”

Având în vedere:

- adresa nr. 146280/02.07.2025 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se solicită, pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), completarea unei declarații pe propria răspundere privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare al proiectului, până cel târziu la data de **31 august 2026**;
- prevederile contractului de finanțare nr. 10824/26.01.2023, încheiat între UAT Municipiul Slobozia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLPDA), având ca obiect “Acordarea finanțării de către MLPDA pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a- 1594, intitulat “Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”;
- obligației UAT- Municipiul Slobozia de a asigura din bugetul local, acoperirea integrală a finanțării nerambursabile, precum și a eventualelor penalități aplicate de Comisia Europeană (COM), conform prevederilor legale și contractuale în vigoare, în cazul nerespectării termenului de implementare a contractului de finanțare;
- perioada de implementare a proiectului, respectiv 35 luni, calculate de la semnarea Contractului de finanțare, termen care se împlinește la data de 25.12.2025;
- termenul de execuție a lucrărilor aferente acordului contractual nr. 616/29.05.2024 având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “*Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia*”, respectiv luna septembrie 2025;

- stadiul fizic privind execuția lucrărilor - 40%,

prin prezentul referat supunem spre aprobare în ședința Consiliului Local Slobozia, în calitate de autoritate deliberativă, continuarea proiectului și asigurarea finanțării din bugetul propriu a întregii finanțări nerambursabile și a penalităților aferente impuse de Comisia Europeană (COM), conform prevederilor legale și contractuale în vigoare, în cazul nefinalizării proiectului până la data de **31 august 2026** și emitere unei hotărâri în acest sens, din motivele expuse anterior.

Director Executiv,
Vlad Cristian



Manager de proiect,
Iorga Drăguța



Întocmit,
Asistent manager
Munteanu Daniela-Alexandra





ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Nr. Înreg.: 69962/10.07.2025

Vizat,
Serviciul Juridic și Administrație
Publică Locală



RAPORT DE SPECIALITATE
cu privire la proiectul de Hotărâre pentru continuarea implementării
proiectului “Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură
Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”

Având în vedere:

- adresa nr. 146280/02.07.2025 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care se solicită, pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), completarea unei declarații pe propria răspundere privind asumarea finalizării tuturor activităților prevăzute în contractul de finanțare al proiectului, până cel târziu la data de **31 august 2026**;
 - prevederile contractului de finanțare nr. 10824/26.01.2023, încheiat între UAT Municipiul Slobozia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLPDA), având ca obiect “Acordarea finanțării de către MLPDA pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a- 1594, intitulat “Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”;
 - obligației UAT- Municipiul Slobozia de a asigura din bugetul local, acoperirea integrală a finanțării nerambursabile, precum și a eventualelor penalități aplicate de Comisia Europeană (COM), conform prevederilor legale și contractuale în vigoare, în cazul nerespectării termenului de implementare a contractului de finanțare;
 - perioada de implementare a proiectului, respectiv 35 luni, calculate de la semnarea Contractului de finanțare, termen care se împlinește la data de 25.12.2025;
 - termenul de execuție a lucrărilor aferente acordului contractual nr. 616/29.05.2024 având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “*Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia*”, respectiv luna septembrie 2025;
 - stadiul fizic privind execuția lucrărilor - 40%,
- prin prezentul referat supunem spre aprobare în ședința Consiliului Local Slobozia, în calitate de autoritate deliberativă, continuarea proiectului și asigurarea finanțării din bugetul propriu a întregii finanțări nerambursabile și a penalităților aferente impuse de

Comisia Europeană (COM), conform prevederilor legale și contractuale în vigoare, în cazul nefinalizării proiectului până la data de **31 august 2026** și emitere unei hotărâri în acest sens, din motivele expuse anterior.

Manager de proiect,
Iorga Drăguța



Întocmit,
Asistent manager
Munteanu Daniela-Alexandra





Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației

Direcția Generală Implementare
Plan Național de Redresare și Reziliență
Bd. Libertății, nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 311 302 371
pnrr@mdlpa.ro
www.mdlpa.ro

Nr. 146280/02.07.2025

Către: Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul Planului Național de Redresare
și Reziliență

Stimate beneficiar,

În ședința Guvernului României din data de 27.06.2025 s-a stabilit în sarcina Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) transmiterea către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), până cel târziu la data de 4 iulie a.c. a listei cu proiectele propuse pentru continuarea finanțării din PNRR. Subliniem faptul că proiectele care nu pot fi finalizate până la 31 august 2026 nu vor fi acceptate la finanțare de către Comisia Europeană.

În acest sens, vă rugăm să completați declarația atașată și să o încărcați în platforma de investiții a MDLPA până cel târziu la data de 4 iulie ora 12:00.

În situația în care nu veți încărca declarația, vom considera că nu puteți finaliza proiectul până în luna august 2026.

Cu stimă.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI,

CSEKE Attila





ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Juridică și de Disciplină

RAPORT DE AVIZARE
al proiectului de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru
continuarea implementării proiectului
“Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru,
Municipiul Slobozia”

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în sesiune în data de iulie 2025, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar POTOR Dănuț Alexandru;
- Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Management Proiecte nr. 69962/10.07.2025;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. „b”, coroborat cu alin. (4) lit. „g”, alin. (14), respectiv art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 5 lit. „ee” din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
Mușat Gabriel

SECRETAR,
Dumitrescu Daniela

Menționez că analizarea documentelor, cât și acordarea votului în vederea avizării acestui proiect de hotărâre, se va realiza prin mijloace electronice, având la bază prevederile Codului Administrativ și ale art. 50 din Decretul nr. 195/2020.



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

**la proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru
continuarea implementării proiectului
“Creșterea Eficienței Energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru,
Municipiul Slobozia”**

Comisia Economico-Financiară, întrunită în sesiune în data deiulie 2025,
a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului primar Potor Dănuț Alexandru;
- Raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Management Proiecte nr. 69962/10.07.2025;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. „b”, coroborat cu alin. (4) lit. „g”, alin. (14), respectiv art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 5 lit. „ee” din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară,
analizând materialele prezentate, proiectul de hotărâre și propune aprobarea lui.

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

PREȘEDINTE,
Stoica Mihaela

SECRETAR,
Săvoiu Octavian

Menționăm că analizarea documentelor, cât și acordarea votului în vederea avizării acestui proiect de hotărâre, se va realiza prin mijloace electronice, având la bază prevederile Codului Administrativ și ale art. 50 din Decretul nr. 195/2020.