



CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)



Nr. 20190/18.02.2025

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de reziliere a Contractului de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării) și luarea unor măsuri de încetare a obiectivului de investiții ce face obiectul acestuia

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședință ordinară din data de 18.02.2025.

### Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Potor Dănuț-Alexandru;
- Raportul de specialitate al echipei de implementare al proiectului „*Consortiu Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA*” Cod ID 07 înregistrat cu nr. 17016/17.02.2025;
- Referatul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice nr. 1667/14.02.2025;
- Corespondența purtată cu Ministerul Educației (în calitate de de coordonator de reforme și/sau investiții) în cadrul Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual, prin Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI: Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate;
- Contractul de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării)
- Ordinul Ministrului Educației nr. 6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual.
- Avizul al Comisiei Juridice și de Disciplină și Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local Municipal Slobozia;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; Ghidul solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual aprobat prin Ordinul Ministrului Educației (OME) nr. 6.254/2022, modificat prin OME 3071/2023;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** - Se aprobă solicitarea de reziliere a Contractului de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării).

Motivul rezilierii contractului de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) este motivate de prevederile art. 15 alin. 1 și alin. 5 în contract, respective :

- imposibilitatea implementării proiectului ce face obiectul acestui contract de finanțare din lipsă de resurse bugetare;

- imposibilitatea respectării termenelor impuse prin punctul 6.4 din Ghidul solicitantului *Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual* aprobat prin Ordinul Ministrului Educației (OME) nr. 6.254/2022, modificat prin OME 3071/2023 clauzele contractuale.

**Art. 2** – În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Contractul de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) se stabilește că suma ce trebuie rambursată Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) este de 0 (zero) lei.

**Art. 3** – Se aprobă revocarea art. 7 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr. 69 din data de 28.02.2023.

**Art. 4 (1)** – Se aprobă încetarea proiectului de investiții „*Consortiu Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA*” Cod - ID 07 ca urmare a imposibilității implementării proiectului ce face obiectul acestui contract de finanțare din lipsă de resurse bugetare și a imposibilității respectării termenelor impuse prin punctul 6.4 din Ghidul solicitantului *Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual* aprobat prin Ordinul Ministrului Educației (OME) nr. 6.254/2022, modificat prin OME 3071/2023 clauzele contractuale.

**Art. 5 (1)** – Se aprobă anularea procedurii de achiziție publică având ca obiect „Studiu de fezabilitate, D.T.A.C, PROIECT Tehnic. Asistență tehnică din partea Proiectatului, Auditare Energetică și Verificare Tehnică a Documentației pentru Obiectivul de Investiții Consortiu Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA” motivat de imposibilitatea încheierii contractului datorată rezilierii contractului de finanțare, conform art. 212 alin. (1) teza finală din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Alocarea bugetară pentru anul 2025, va fi după cum urmează:

- achiziție servicii de management de proiect, conform sumelor alocate anterior;
- achiziția de servicii de informare și publicitate alocarea bugetară este 0 lei
- achiziție „Studiu de fezabilitate, D.T.A.C, PROIECT Tehnic. Asistență tehnică din partea Proiectatului, Auditare Energetică și Verificare Tehnică a Documentației pentru Obiectivul de Investiții Consortiu Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA” alocarea bugetară este 0 lei.

Se încetează procedura de evaluare pentru achiziția lucrărilor de executare a obiectivului „Studiu de fezabilitate, D.T.A.C, PROIECT Tehnic. Asistență tehnică din partea Proiectatului, Auditare Energetică și Verificare Tehnică a Documentației pentru Obiectivul de Investiții Consortiu Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA”.

**Art. 6** – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei municipiului Slobozia și pe site-ul [www.municipiulslobozia.ro](http://www.municipiulslobozia.ro).

**Art. 7** Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Direcției Tehnice și Direcției Dezvoltare și management Proiecte în vederea aducerii la îndeplinire.



### REFEERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de reziliere a Contractului de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării) și luarea unor măsuri de încetare a proiectului de investiții ce face obiectul acestuia

Municipiul Slobozia a semnat la data de 09.04.2024 Contractul de finanțare cu nr. 9777 PNRR cod ID-07, Proiect „**Consortiul Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA**”, din cadrul Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual, prin Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI: Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate și în baza Ordinului ministrului educației nr. 5068 din data 14.07.2023, având o valoare totală de estimată a investiției este de **96.487.950,00 lei fără TVA**, echivalentul a **19.500.000,00 euro fără TVA/114.820.660,50 lei TVA** inclus din care: **96.487.950,00 lei fără TVA**, echivalentul a **19.500.000,00 euro fără TVA/114.820.660,00 lei TVA** cheltuieli eligibile.

Municipiul Slobozia se obligă să contribuie la valoarea cheltuielilor totale eligibile ale **CONSORTIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA”**, cu suma de **9,841,770.90 lei fără TVA (echivalentul a 1,989,000.00 euro la cursul infoeuro luna octombrie 2022 – 1 euro = 4,9481 lei)**.

Conform cererii de finanțare depusă, **principalele investiții și activități** care se vor realiza în cadrul proiectului vizează:

- construirea și dotarea de clădiri pentru susținerea învățământului dual preuniversitar și universitar;
- dotarea campusului dual cu echipamente digitale pentru atelierele de practică și laboratoare;
- asigurarea sprijinului financiar elevilor și studenților, cu precădere a celor din categoriile defavorizate, în special cu burse;
- organizarea de stagii de practică pentru elevi și studenți;
- furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți.

Proiectul de investiții vizează 3 etape principale, conform cererii de finanțare:

**Etapa I: Construire campus profesional integrat** pentru educație și formare profesională. Clădirile construite vor avea următoarele funcționalități:

1. Școală (S+P+1E) cu o suprafață construită desfășurată de 2073 mp + 1036 mp (subsol tehnic);
2. Cămin (S+P+2E) cu o suprafață construită desfășurată de 2310 mp + 750 mp (subsol tehnic) și o capacitate de 154 de locuri;
3. Sală de sport (P+E) cu o suprafață construită desfășurată de 1535 mp;

4. Cantină (D+P+E) cu o suprafață construită desfășurată de 725 mp;
5. Atelier de practică cu o suprafață construită desfășurată de 2000 mp; Va fi compus din: 1 atelier mecanic auto, 1 atelier mecanic agricol, 1 atelier mecanic intretinere, 1 atelier electromecanic, 1 atelier vopsitorie, 1 atelier tinichigerie + sudură, iar fiecare atelier va avea amenajată o sală de curs;
6. Teren exterior de sport, cu împrejmuire pe toate laturile, destinat pentru sporturi precum baschet și minifotbal;
7. Stație de pompare apă în caz de incendiu (compus dintr-un rezervor îngropat de beton de aproximativ 200 mp).
8. Sistemizare pe verticală: drumuri, alei de acces, platforme carosabile, parcaje, trotuare, etc

**Etapa II:** Dotarea și operaționalizarea campusului profesional integrat pentru educație și formare profesională.

**Etapa III:** Măsurile destinate atractivității și participării la învățământul dual.

Realizarea investiției a fost aprobată de către Consiliul Local al Municipiului Slobozia prin HCL nr. 69/28.02.2023 privind aprobarea participării Municipiului Slobozia în cadrul proiectului *CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA”*, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect.

În cadrul proiectului au fost desfășurate două achiziții, finalizate prin semnarea contractelor de servicii, astfel:

- Achiziția de servicii de management de proiect- Contractul de prestări servicii de management de proiect și asistență de specialitate în vederea implementării proiectului nr. 76.447/17.07.2024 cu contractantul ORIOR Business Consultancy S.R.L.

- Achiziția de servicii de informare și publicitate- Contractul de prestări servicii de informare și publicitate nr. 78.765/30.07.2024 cu contractantul FLAROM ADVERTISING S.R.L.

În momentul actual suntem în etapa de evaluare tehnică a ofertelor depuse pentru achiziția de “SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, D.T.A.C., PROIECT TEHNIC, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, AUDITARE ENERGETICĂ ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A DOCUMENTAȚIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL “CONECT MUNTENIA”.

Menționăm că echipa de implementare a proiectului a depus toate eforturile în vederea pregătirii documentelor și lansarea cu celeritate a procedurii de achiziție. Ținând cont de complexitatea și valoarea proiectului, documentația de atribuire a fost transmisă spre publicare în SEAP în data de 18.06.2024. Aceasta a făcut obiectul controlului ex-ante de către ANAP, primindu-se avizul de conformitate al ANAP nr. ACC\_10389\_DF1218060/03.07.2024 și a fost publicată în SEAP, conform anunțului nr. CN1070937/11.07.2024, tip procedură- licitație deschisă. Data limită de depunere oferte a fost 20.08.2024, ora 15:00. La procedură s-au înscris 15 ofertanți, respectiv 59 de operatori economici participanți (ofertanți, asociați, subcontractanți).

Potrivit Ghidului solicitantului, pct. 6.4. “Documente necesare în etapa de implementare a Contractelor de finanțare”:

*“Membrii consorțiului au obligația de a prezenta, după semnarea Contractului de finanțare, dar **nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare**, următoarele documente obligatorii, în caz contrar Contractul de finanțare va fi reziliat. Astfel, beneficiarului i se vor efectua plăți, condiționate de prezentarea documentelor menționate în cele ce urmează:*

*⇒ Documentația tehnico-economică – Studiu de fezabilitate (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului);*

⇒ *Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul și să semneze în numele acestuia. Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF). Anexa la hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant.” (subl. ns.)*

A fost purtată o corespondență cu Ministerul Educației prin care s-a adus la cunoștință faptul că nu s-a putut îndeplini termenul de maxim 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare, respectiv 09.10.2024 și s-a solicitat transmiterea unei informări cu privire la validitatea contractului de finanțare, ținând cont de nerespectarea termenului din Ghidul Solicitantului, ceea ce atrage rezilierea contractului de finanțare.

Având în vedere că răspunsurile primite din partea Ministerului Educației nu au fost clare, s-a trimis o nouă adresă, având nr. 3142/15.01.2024, prin care UAT Municipiul Slobozia a solicitat Ministerului Educației să transmită dacă acesta va prelua cheltuielile necesare rămase pentru implementarea proiectului în afara perioadei de eligibilitate, precum și dacă va acoperi potențiala neeligibilitate a viitoarelor cheltuieli, în cazul în care se va face aplicarea termenelor limită mai sus menționate, ținând cont că UAT Municipiul Slobozia nu are capacitatea financiară de a susține derularea investiției din fonduri proprii.

**La data prezentei, nu s-a primit răspuns la această ultimă adresă menționată.**

De altfel, la Art. 6 din contractul de finanțare se menționează: “Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în condițiile stabilite de Ghidul Solicitantului și legislația națională și comunitară în vigoare aplicabilă”.

Nu în ultimul rând trebuie să subliniem faptul că există posibilitatea legală ca, atât rezultatul procedurii achiziției aflate în desfășurare, cât și al celorlalte proceduri de achiziție din cadrul proiectului, care urmează a fi inițiate, să fie contestat de către ofertanții nemulțumiți la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și ulterior la Curtea de Apel București, ceea ce ar amâna termenul de finalizare al procedurii de achiziție pentru un termen nedefinit, cu consecința rezilierii contractului de finanțare și preluării la bugetul local al întregii valori estimată a investiției, respectiv a sumei de **96.487.950,00 lei fără TVA**, echivalentul a **19.500.000,00 euro fără TVA (114.820.660,50 lei TVA inclus)**.

Astfel, ținând cont de cele mai sus menționate, precum și de faptul că termenul limită de implementare a proiectului este cel mai târziu 30.06.2026, stabilită la Articolul 2 din contractul de finanțare, apreciem că această perioadă se dovedește a fi insuficientă pentru realizarea tuturor activităților și atingerea rezultatelor prevăzute în proiect.

Nu în ultimul rând, din corespondența primită pe proiectele cu finanțare PNRR (alte proiecte) a rezultat că Comisia Europeană a impus, în derularea Planului Național de Redresare și Reziliență, respectarea criteriului maturității proiectului, conform ghidului solicitantului specific.

**Toate proiectele care nu respectă aceste criterii vor fi eliminate din Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv nu vor mai fi finanțate din fonduri europene.**

În acest context, considerăm că există riscuri semnificative privind implementarea proiectului, astfel:

- risc de **nedecontare a cheltuielilor efectuate** ca urmare a nerespectării prevederilor din Ghidul Solicitantului. Toate cheltuielile ce se vor solicita la decontare vor fi considerate cheltuieli neeligibile;

- risc de **nefinalizare a proiectului în termenul stabilit**, ceea ce va conduce la generarea de **cheltuieli neeligibile** aferente activităților nerealizate în termenul contractual. U.A.T. Municipiul Slobozia va trebui să suporte din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului. La momentul actual, UAT Municipiul Slobozia s-a angajat prin cererea de finanțare, ca va suporta o cofinanțare a proiectului din Bugetul local de 10,20% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Conform prevederilor Art. 14 alin. (1) din contractul de finanțare, „*Prelungirea perioadei de implementare a Proiectului se poate realiza numai în perioada menționată la Art. 2 alin. (3) din prezentul contract.*” Totodată, Art. 2 alin. (3) stipulează clar că „*Perioada*

de implementare a Proiectului [...] se încheie cel târziu la data de 30.06.2026.” Acest termen este fix, **fără posibilitate de extindere**, ceea ce face imposibilă ajustarea calendarului de implementare pentru a răspunde necesităților proiectului. În data de 08.05.2024, Ministerul Educației, a publicat pe pagina [edu.ro/PNRR](http://edu.ro/PNRR) o informare prin care a precizat termenele maxime de implementare a contractelor de finanțare în funcție de Investiție/Reformă, iar pentru Investiția ce face obiectul prezentului proiect termenul maxim, care la data prezentei nu poate fi prelungit, este 30.06.2026.

**În concluzie, în absența posibilității de prelungire a perioadei de implementare, se identifică riscuri financiare majore pentru U.A.T. Municipiul Slobozia.**

Față de cele expuse, propunem spre analiză și dezbateră proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de reziliere a Contractului de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/04.09.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării) și luarea unor măsuri de încetare a obiectivului de investiții ce face obiectul acestuia.

**PRIMAR,**

**POTOR Dănuț - Alexandru**





Nr. Inreg. 17016/17.02.2025

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL AL UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA

## REFERAT

Referitor la implementarea contractului de finanțare PNRR cod ID-07, Proiect „**Consortiul Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA**”, din cadrul Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual, prin Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI: Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate și în baza Ordinului ministrului educației nr. 5068 din data 14.07.2023, dorim să vă supunem atenției următoarele:

➤ Între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării) a fost încheiat contractul de finanțare nr. **9777/09.04.2024**;

➤ Valoarea totală acordată în cadrul contractului de finanțare este de **96.487.950,00 lei**, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 81.082.310,92 lei, valoarea TVA aferentă este de 15.405.639,08 lei;

➤ Conform cererii de finanțare depusă, **principalele investiții și activități** care se vor realiza în cadrul proiectului vizează:

- construirea și dotarea de clădiri pentru susținerea învățământului dual preuniversitar și universitar;
- dotarea campusului dual cu echipamente digitale pentru atelierele de practică și laboratoare;
- asigurarea sprijinului financiar elevilor și studenților, cu precădere a celor din categoriile defavorizate, în special cu burse;
- organizarea de stagii de practică pentru elevi și studenți;
- furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru elevi și studenți.

➤ **Proiectul de investiții vizează 3 etape principale**, conform cererii de finanțare:

**Etapa I: Construire campus profesional integrat** pentru educație și formare profesională. Clădirile construite vor avea următoarele funcționalități:

1. **Școală (S+P+1E)** cu o suprafață construită desfășurată de **2073 mp + 1036 mp** (subsol tehnic);
2. **Cămin (S+P+2E)** cu o suprafață construită desfășurată de **2310 mp + 750 mp** (subsol tehnic) și o capacitate de 154 de locuri;
3. **Sală de sport (P+E)** cu o suprafață construită desfășurată de **1535 mp**;
4. **Cantină (D+P+E)** cu o suprafață construită desfășurată de **725 mp**;





5. **Atelier de practică** cu o suprafață construită desfășurată de **2000 mp**; Va fi compus din: 1 atelier mecanic auto, 1 atelier mecanic agricol, 1 atelier mecanic intretinere, 1 atelier electromecanic, 1 atelier vopsitorie, 1 atelier tinichigerie + sudură, iar fiecare atelier va avea amenajată o sală de curs;

6. **Teren exterior de sport**, cu împrejmuire pe toate laturile, destinat pentru sporturi precum baschet și minifotbal;

7. **Stație de pompare apă în caz de incendiu** (compus dintr-un rezervor îngropat de beton de aproximativ 200 mp).

8. **Sistematizare pe verticală**: drumuri, alei de acces, platforme carosabile, parcaje, trotuare, etc

**Etapa II:** Dotarea și operaționalizarea campusului profesional integrat pentru educație și formare profesională.

**Etapa III:** Măsuri destinate atractivității și participării la învățământul dual.

### SITUAȚIE CURENTĂ IMPLEMENTARE PROIECT

În cadrul proiectului au fost desfășurate două achiziții, finalizate prin semnarea contractelor de servicii, astfel:

- Achiziția de servicii de management de proiect- Contractul de prestări servicii de management de proiect și asistență de specialitate în vederea implementării proiectului nr. 76.447/17.07.2024 cu contractantul ORIOR Business Consultancy S.R.L.

- Achiziția de servicii de informare și publicitate- Contractul de prestări servicii de informare și publicitate nr. 78.765/30.07.2024 cu contractantul FLAROM ADVERTISING S.R.L.

În momentul actual suntem în etapa de evaluare tehnică a ofertelor depuse pentru achiziția de "SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, D.T.A.C., PROIECT TEHNIC, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, AUDITARE ENERGETICĂ ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A DOCUMENTAȚIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL "CONECT MUNTENIA".

Dorim să menționăm că echipa de implementare a proiectului a depus toate eforturile în vederea pregătirii documentelor și lansarea cu celeritate a procedurii de achiziție. Ținând cont de complexitatea și valoarea proiectului, documentația de atribuire a fost transmisă spre publicare în SEAP în data de 18.06.2024. Aceasta a făcut obiectul controlului ex-ante de către ANAP, primindu-se avizul de conformitate al ANAP nr. ACC\_10389\_DF1218060/03.07.2024 și a fost publicată în SEAP, conform anunțului nr. CN1070937/11.07.2024, tip procedură- licitație deschisă. Data limită de depunere oferte a fost 20.08.2024, ora 15:00. La procedură s-au înscris 15 ofertanți, respectiv 59 de operatori economici participanți (ofertanți, asociați, subcontractanți).

**Potrivit Ghidului solicitantului, pct. 6.4. "Documente necesare în etapa de implementare a Contractelor de finanțare":**

*"Membrii consorțiului au obligația de a prezenta, după semnarea Contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare, următoarele documente obligatorii, în caz contrar Contractul de finanțare va fi reziliat. Astfel, beneficiarului i se vor efectua plăți, condiționate de prezentarea documentelor menționate în cele ce urmează:*



⇒ Documentația tehnico-economică – Studiu de fezabilitate (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului);

⇒ Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul și să semneze în numele acestuia. Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF). Anexa la hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant.”

A fost trimisă o serie de adrese către Ministerul Educației prin care s-a adus la cunoștință faptul că nu s-a putut îndeplini termenul de maxim 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare, respectiv 09.10.2024 și s-a solicitat transmiterea unei informări cu privire la validitatea contractului de finanțare, ținând cont de nerespectarea termenului din Ghidul Solicitantului.

Având în vedere că răspunsurile primite din partea Ministerului Educației nu au fost clare, s-a trimis o nouă adresă, având nr. 3142/15.01.2024, prin care UAT Municipiul Slobozia a solicitat Ministerului Educației să transmită dacă acesta va prelua cheltuielile necesare rămase pentru implementarea proiectului în afara perioadei de eligibilitate, precum și dacă va acoperi potențiala neeligibilitate a viitoarelor cheltuieli, în cazul în care se va face aplicarea termenelor limită mai sus menționate, ținând cont că UAT Municipiul Slobozia nu are capacitatea financiară de a susține derularea investiției din fonduri proprii.

**La data prezentei, nu s-a primit răspuns la această ultimă adresă menționată.**

De altfel, la Art. 6 din contractul de finanțare se menționează: **“Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în condițiile stabilite de Ghidul Solicitantului și legislația națională și comunitară în vigoare aplicabilă”.**

Avem rugămintea să aveți în vedere și faptul că există posibilitatea ca, atât rezultatul procedurii achiziției aflate în desfășurare, cât și al celorlalte proceduri de achiziție din cadrul proiectului, care urmează a fi inițiate, să fie contestat de către ofertanții nemulțumiți la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și ulterior la Curtea de Apel București.

Astfel, ținând cont de cele mai sus menționate, precum și de faptul că termenul limită de implementare a proiectului este cel mai târziu 30.06.2026, stabilită la Articolul 2 din contractul de finanțare, echipa de implementare a proiectului de la nivelul UAT Municipiul Slobozia consideră că această perioadă se dovedește a fi insuficientă pentru realizarea tuturor activităților și atingerea rezultatelor prevăzute în proiect.

În acest context, considerăm că există riscuri semnificative privind implementarea proiectului, astfel:

- risc de **nedecontare a cheltuielilor efectuate** ca urmare a nerespectării prevederilor din Ghidul Solicitantului. Toate cheltuielile ce se vor solicita la decontare vor fi considerate cheltuieli neeligibile;

- risc de **nefinalizare a proiectului în termenul stabilit**, ceea ce va conduce la generarea de **cheltuieli neeligibile** aferente activităților nerealizate în termenul contractual. U.A.T. Municipiul Slobozia va trebui să suporte din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului. La



ROMÂNIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

momentul actual, UAT Municipiul Slobozia s-a angajat prin cererea de finanțare, ca va suporta o cofinanțare a proiectului din Bugetul local de 10,20% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Conform prevederilor Art. 14 alin. (1) din contractul de finanțare, „*Prelungirea perioadei de implementare a Proiectului se poate realiza numai în perioada menționată la Art. 2 alin. (3) din prezentul contract.*” Totodată, Art. 2 alin. (3) stipulează clar că „*Perioada de implementare a Proiectului [...] se încheie cel târziu la data de 30.06.2026.*” Acest termen este fix, fără posibilitate de extindere, ceea ce face imposibilă ajustarea calendarului de implementare pentru a răspunde necesităților proiectului. În data de 08.05.2024, Ministerul Educației, a publicat pe pagina [edu.ro/PNRR](http://edu.ro/PNRR) o informare prin care a precizat termenele maxime de implementare a contractelor de finanțare în funcție de Investiție/Reformă, iar pentru Investiția ce face obiectul prezentului proiect termenul maxim, care la data prezentei nu poate fi prelungit, este 30.06.2026.

**Astfel, în absența posibilității de prelungire a perioadei de implementare, se identifică riscuri financiare majore pentru U.A.T. Municipiul Slobozia.**

Anexăm prezentului referat corespondențele cu Ministerul Educației (ME), respectiv:

- 1) Adresa nr. 74839/10.07.2024 și Răspuns ME nr. 2136/DGIPNRR/02.08.2024;
- 2) Adresa nr. 90159/13.09.2024 și Răspuns ME nr. 2702/DGIPNRR/16.09.2024;
- 3) Adresa nr. 94169/27.09.2024 și Răspuns ME nr. 2876/DGIPNRR/30.09.2024;
- 4) Adresa nr. 99131/15.10.2024 și Răspuns ME- EMAIL 16.10.2024;
- 5) Adresa nr. 100552/18.10.2024 și Răspuns ME nr. 3073/DGIPNRR/31.10.2024;
- 6) Adresa nr. 121097/17.12.2024- fără răspuns primit din partea ME;
- 7) Adresa nr. 3142/15.01.2025- fără răspuns primit din partea ME.

**Vă rugăm să analizați situația prezentată și să dispuneți în consecință cu privire la continuarea implementării proiectului.**

Cu stimă,

Echipa de implementare a proiectului:

Nume și prenume	Funcția în proiect	Semnătura
Bîndar Monica	Manager Proiect	
Dulvăr Georgica	Asistent Manager	
Radu Marian	Responsabil Tehnic	
Petrescu Mihaela-Cristina	Responsabil juridic	
Stoica Rodica	Responsabil achiziții	
Diaconeasa Petruța-Liliana	Responsabil achiziții	
Răducanu Tita-Sanda	Responsabil financiar	



ROMANIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/23 140, Fax: 0243/212 149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

LIDER DE PARTENERIAT - CONSORTIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL "CONECT MUNTENIA"

Nr. 3142/15.01.2025

Revenire la Adresa nr. 121097/17.12.2024

Nr. 68 / A61PNRR / 15.01.2025

Către: MINISTERUL EDUCAȚIEI

În atenția: Echipa Proiectului ROMÂNIA EDUCATĂ

Referitor la: Implementare contract de finanțare PNRR cod ID-07- CONSORTIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL "CONECT MUNTENIA" din cadrul Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, Pilonul IV: Politici pentru noua generație, Componenta C15 Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minim 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minim 10 campusuri profesionale integrate

Stimați domni,

Referitor la implementarea contractului de finanțare PNRR cod ID-07, proiect „Consortiul Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA”, dorim să vă supunem atenției situația curentă a implementării acestui proiect.

În momentul actual suntem în etapa de evaluare tehnică a ofertelor depuse pentru achiziția de **SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, D.T.A.C., PROIECT TEHNIC, ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, AUDITARE ENERGETICĂ ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A DOCUMENTAȚIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSORTIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL "CONECT MUNTENIA.**

Dorim să menționăm că echipa de implementare a proiectului a depus toate eforturile în vederea pregătirii documentelor și lansarea cu celeritate a procedurii de achiziție. Ținând cont de complexitatea și valoarea proiectului, documentația de atribuire a fost transmisă spre publicare în SEAP în data de 18.06.2024. Documentația a făcut obiectul controlului ex-ante de către ANAP, primindu-se avizul de conformitate al ANAP nr. ACC\_10389\_DF1218060/03.07.2024. Documentația a fost publicată în SEAP, conform anunțului nr. CN1070937/11.07.2024, tip procedură - **licitație deschisă**. Data limită de depunere oferte a fost 20.08.2024, ora 15:00. La procedură au depus ofertă **15 ofertanți, respectiv 59 de operatori economici participanți (ofertanți, asociați, subcontractanți).**

Din cauza volumului mare de documente care fac parte din ofertele depuse și răspunsurile la clarificări, **termenul estimat de finalizare a procedurii LICITAȚIE DESCHISĂ** pentru atribuirea contractului de **servicii proiectare**, menționat mai sus, este **28 februarie 2025.**



ROMANIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

După expirarea termenului legal de contestare de 10 zile de la transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării, urmează semnarea contractului, respectiv data estimată de 14 martie 2025, sub condiția necontestării procedurii la CNSC sau instanța de judecată competentă.

După semnarea contractului de achiziție publică și constituirea garanției de bună execuție, urmează emiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, estimat pentru data de 24 martie 2025.

Durata privind prestarea serviciilor de proiectare este de 7 luni, așa cum s-a solicitat în Caietul de sarcini aferent Licităției deschise derulate pentru atribuirea contractului de proiectare.

1. Durata de elaborare documentației obținere avize 30 zile după emiterea ordinului de începere a serviciilor de elaborare. (verificate în conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995).

Termen estimat de predare documentației obținere avize: 24 aprilie 2025.

2. Durata de elaborare a auditului energetic și Studiului de fezabilitate este de 60 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de elaborare.

Termen estimat de predare a auditului energetic și Studiu de fezabilitate: 25 iunie 2025.

Aprobare indicatori tehnico-economici SF : 03 iulie 2025.

3. Durata de elaborare a Documentației Tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C., DTOE): 60 zile de la emiterea Ordinului de începere a serviciului de elaborare..(verificate în conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995).

Termen estimat de predare a Documentației Tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C., DTOE): 04 septembrie 2025.

4. Durata de elaborare a Proiect Tehnic de Execuție inclusiv completarea și/sau modificarea proiectului: 60 zile de la emiterea ordinului de începere a serviciilor de elaborare .(verificate în conformitate cu prevederile HG nr. 925/1995).

Obținere autorizație de construire estimat: 12 septembrie 2025.

Termen estimat de predare a Proiect Tehnic de Execuție: 17 noiembrie 2025.

\*Potrivit Ghidului Solicitantului, "*Beneficiarii au obligația de a prezenta după semnarea Contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare<sup>1</sup>, următoarele documente obligatorii, în caz contrar Contractul de finanțare poate fi reziliat. Beneficiarului i se vor efectua plăți, condiționate de prezentarea documentelor menționate în cele ce urmează:*

<sup>1</sup> Contractul de finanțare a fost semnat la data de 09.04.2024



ROMANIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4385352

Telefon: 0243/231 401, Fax: 0243/212 149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

*-Autorizația de construire, împreună cu toate avizele obținute pe baza Certificatului de urbanism;*

*-Proiectul tehnic și, dacă este cazul, Hotărârea actualizată pentru faza PT. Se va transmite proiectul tehnic, împreună cu devizul general actualizat, în conformitate cu legislația și vigoare aplicabilă. Se va transmite Hotărârea/decizia actualizată pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT;*

*-Contractul de lucrări de execuție încheiat, inclusiv actele adiționale încheiate, împreună cu devizul general actualizat”.*

Durata prestațiilor pentru serviciul de asistență tehnică din partea proiectantului va fi pe toată durata de execuție a lucrărilor de 17 luni,

După recepția PT urmează demersurile pentru elaborarea documentației de atribuire în vederea inițierii procedurii de licitație deschisă pentru execuție lucrări, termen estimat de inițiere procedură: 05 decembrie 2025.

Termenul estimat de depunere oferte pentru execuție lucrări: 30 ianuarie 2026.

Termen estimat de evaluare, 60 zile lucrătoare potrivit prevederilor art. 214, alin.(3), lit.(a) din Legea nr.98/2016: 30 aprilie 2026, cu posibilitatea de prelungire evaluare cu 30 zile lucrătoare, potrivit prevederilor art.214, alin.(5) din Legea nr.98/2016: 15 iunie 2026.

Urmează termenul legal de contestare: 10 zile;

Termen estimat de semnare contract de achiziție publică de lucrări: 30 iunie 2026, care coincide cu termenul de finalizare contract de finanțare.

Termenul estimat de execuție lucrări, conform cererii de finanțare, este de 17 luni, care curg de la emiterea ordinului de începere lucrări, după constituirea GBE: 30 DECEMBRIE 2027, în condițiile în care nu se prelungeste contractul pentru perioada de timp friguros, potrivit normelor tehnice în vigoare.

De asemenea, facem precizarea că, în Programul de Achiziții aferent proiectului sunt cuprinse și alte achiziții, care urmează a fi inițiate.

- Estimare inițiere procedură de achiziție publică de **supervizare lucrări (dirigenție de șantier)**: 30 aprilie 2025, estimare finalizare și semnare contract: 30 octombrie 2025.
- Estimare inițiere procedură de achiziție publică **mijloace de transport ecologice**: 30 decembrie 2025. Estimare finalizare și semnare contract: 30 iunie 2026. Durată derulare contract livrare **mijloace de transport ecologice**, conform cererii de finanțare: 12 luni, estimat: 30 iulie 2027.
- Estimare inițiere procedură de achiziție publică **echipamente și dotări**: 30 decembrie 2025. Estimare finalizare și semnare contract: 30 iunie 2026. Durată derulare contract, conform cererii de finanțare: 11 luni, estimat 30 iunie 2027.



ROMANIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231401, Fax: 0243/212149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

Facem precizarea că aceste termene menționate mai sus sunt estimate și nu au luat în calcul eventuale contestații sau prelungiri ale duratelor contractelor de achiziție publică, de proiectare și execuție, conform clauzelor contractuale.

De asemenea, reiterăm faptul că în Ghidului solicitantului, pct. 6.4. Documente necesare în etapa de implementare a Contractelor de finanțare, se menționează:

*“Membrii consorțiului au obligația de a prezenta, după semnarea Contractului de finanțare, dar **nu mai târziu de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare**, următoarele documente obligatorii, în caz contrar Contractul de finanțare va fi reziliat. Astfel, beneficiarului i se vor efectua plăți, condiționate de prezentarea documentelor menționate în cele ce urmează:*

⇒ Documentația tehnico-economică – Studiu de fezabilitate (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului);

⇒ Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici semnată de către persoana care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte legal solicitantul și să semneze în numele acestuia. Hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recentă documentație (SF). Anexa la hotărârea/decizia de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant.”

A fost trimisă o serie de adrese către Ministerul Educației prin care s-a adus la cunoștință faptul că nu s-a putut îndeplini termenul de maxim 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de finanțare, respectiv 09.10.2024 și s-a solicitat transmiterea unei informări cu privire la validitatea contractului de finanțare, ținând cont de nerespectarea termenului din Ghidul Solicitantului.

De altfel, la Art. 6 din contract se menționează: **“Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în condițiile stabilite de Ghidul Solicitantului și legislația națională și comunitară în vigoare aplicabilă”**.

Conform ultimei corespondențe primite din partea Ministerului Educației, adresa nr. 3073/DGIPNRR/31.10.2024, ca răspuns la adresa noastră nr. 99131/15.10.2024: *“(…) rolul prevederilor din Ghidul Solicitantului – Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual este acela de a se asigura îndeplinirea indicatorilor asumați de către beneficiari prin intermediul Cererii de finanțare, respectiv implementarea în condiții optime a proiectelor finanțate”*.

Nu ni s-a transmis, însă, și răspuns la întrebarea privind condițiile de eligibilitate a cheltuielilor în care mai poate continua proiectul, formulată tot în cadrul adresei nr. 99131/15.10.2024.

Astfel, având în vedere cele mai sus menționate, precum și ținând cont de faptul că durata limită a perioadei de implementare a proiectului, stabilită conform Articolului 2 din contract, este de **26 de luni, între 10.04.2024 și 30.06.2026**, echipa de implementare a proiectului de la nivelul UAT Municipiul Slobozia consideră că această perioadă se dovedește a fi insuficientă pentru



JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231 401, Fax: 0243/212 149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

realizarea tuturor activităților și atingerea rezultatelor prevăzute în proiect, având în vedere complexitatea investițiilor și provocările specifice procesului de implementare.

În acest context, considerăm că există riscuri semnificative privind implementarea proiectului, astfel:

- risc de nedecontare a cheltuielilor efectuate în perioada de eligibilitate a proiectului, ca urmare a nerespectării prevederilor din Ghidul Solicitantului;

- risc de nefinalizare a proiectului în termenul stabilit, ceea ce va conduce la generarea de cheltuieli neeligibile aferente activităților nerealizate în termenul contractual. U.A.T. Municipiul Slobozia va trebui să suporte din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectului.

Conform prevederilor Art. 14 alin. (1) din contract, „Prelungirea perioadei de implementare a Proiectului se poate realiza numai în perioada menționată la Art. 2 alin. (3) din prezentul contract.” Totodată, Art. 2 alin. (3) stipulează clar că „Perioada de implementare a Proiectului [...] se încheie cel târziu la data de 30.06.2026.” Acest termen este fix, fără posibilitate de extindere, ceea ce face imposibilă ajustarea calendarului de implementare pentru a răspunde necesităților proiectului.

Astfel, având în vedere datele prezentate mai sus, vă rugăm să ne garantați dacă Ministerul Educației va suporta cheltuielile necesare rămase pentru implementarea proiectului în afara perioadei de eligibilitate, precum și dacă va acoperi potențiala neeligibilitate a viitoarelor cheltuieli, în cazul în care se va ajunge la depășirea termenelor limită mai sus menționate, ținând cont că UAT Municipiul Slobozia nu are capacitatea financiară de a susține derularea investiției din fonduri proprii.

Vă mulțumim!

Cu stimă,

Primar

Potor Dănuț-Alexandru

Bîndar Monica- Manager Proiect

Dulvăr Georgica- Asistent Manager

Radu Marian- Responsabil Tehnic

Petrescu Mihaela-Cristina- Responsabil Juridic

Stoica Rodica- Responsabil Achiziții

Diaconeasa Petruța-Liliana- Responsabil Achiziții

Răducanu Tita-Sanda- Responsabil financiar





ROMÂNIA  
JUDEȚUL IALOMIȚA  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

LIDER DE PARTENERIAT - CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL "CONECT MUNTENIA"

Nr. 121097/17.12.2024

Către: MINISTERUL EDUCAȚIEI

În atenția: Echipa Proiectului ROMÂNIA EDUCATĂ

Referitor la: Implementare contract de finanțare PNRR cod ID-07- CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL "CONECT MUNTENIA" din cadrul Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual, Pilonul IV: Politici pentru noua generație, Componenta C15 Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minim 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minim 10 campusuri profesionale integrate

Stimați domni,

Referitor la contractul de finanțare nr. 9777/09.04.2024 încheiat între Ministerul Educației și U.A.T. Municipiul Slobozia pentru proiectul PNRR cod ID-07- CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL "CONECT MUNTENIA",

Având în vedere faptul că termenul de prezentare al Studiului de Fezabilitate, de maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, a fost depășit începând cu data de 10 octombrie 2024, și ținând cont de prevederile contractului de finanțare care presupun că acesta devine nul de drept, urmând a fi reziliat în condițiile în care acest Studiu de Fezabilitate nu este pus la dispoziție,

Vă rugăm să ne precizați dacă Ministerul Educației a întreprins vreun demers pentru a continua eligibilitatea cheltuielilor în cadrul proiectului CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL "CONECT MUNTENIA".

În cazul în care nu veți da un răspuns ferm, fără echivoc, considerăm că acest contract este nul, nu-și mai produce efecte și, prin urmare, nu va putea să fie susținut la nivelul bugetului local al Primăriei Municipiului Slobozia.

În așteptarea răspunsului dumneavoastră,

Cu stimă,

Primar

Potor Dănuț-Alexandru

Director Executiv

Vlad Cristian

Inspector Superior,

Bîndar Monica

Nr. înreg.: 3073/DGIPNRR/31.10.2024

Numele Beneficiarului: Primăria Municipiului Slobozia  
Titlul proiectului: "Consortiul Regional pentru Învățământ dual CONECT MUNTENIA"  
În atenția domnului Dragoș SOARE, Primar  
Ref: Adresa 3073/DGIPNRR/15.10.2024

Stimate domnule Primar,

Ca răspuns la Adresa dumneavoastră cu nr. 99131/15.10.2024, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 3073/DGIPNRR/15.10.2024, vă aducem la cunoștință faptul că modificarea calendarului de activități privind derularea procedurilor de achiziții poate fi realizată prin transmiterea unei Notificări de modificare contractuală, conform articolului 14 din contractul de finanțare.

Facem precizarea că rolul prevederilor din *Ghidul Solicitantului – Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual* este acela de a se asigura îndeplinirea indicatorilor asumați de către beneficiari prin intermediul Cererii de finanțare, respectiv implementarea în condiții optime a proiectelor finanțate.

Având în vedere cele menționate, vă asigurăm de tot sprijinul în vederea implementării în bune condiții a proiectului "Consortiul Regional pentru Învățământ dual "CONECT MUNTENIA".

Cu deosebită considerație,

Sorin Ștefan DECA  
Secretar General Adjunct  
Decca Sorin-Ștefan  
Stefan  
Digitally signed by  
Decca Sorin-Ștefan  
Date: 2024.11.07  
12:08:41 +02'00'

Sorin Ion CIOLAN  
Director general - DGIPNRR

Ciolan Sorin-Ion  
Digitally signed by Ciolan Sorin-Ion  
Date: 2024.10.31 13:10:29 +02'00'

Mona TABACU  
Șef serviciu  
Serviciul evaluare, contractare și monitorizare

Mona  
Tabacu  
Digitally signed by  
Mona Tabacu  
Date: 2024.10.31  
12:57:15 +02'00'

Întocmit,  
Alina Stoicescu

Stoicescu  
Alina-Raluca  
Digitally signed by Stoicescu Alina-  
Raluca  
Date: 2024.11.21 12:51:42 +02'00'



CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352  
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**Comisia Juridică și de Disciplină**

**RAPORT DE AVIZARE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de reziliere a Contractului de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării) și luarea unor măsuri de încetare a obiectivului de investiții ce face obiectul acestuia**

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în ședință în data de \_\_\_\_ februarie 2025, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului primar Potor Dănuț Alexandru;
  - Raportul de specialitate al echipei de implementare al proiectului „*Consortiu Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA*” Cod ID 07 înregistrat cu nr. 17016/17.02.2025;
  - Referatul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice nr. 1667/14.02.2025;
  - Corespondența purtată cu Ministerul Educației (în calitate de de coordonator de reforme și/sau investiții) în cadrul Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual, prin Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI: Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate;
  - Contractul de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării)
  - Ordinul Ministrului Educației nr. 6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual.

- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; Ghidul solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual aprobat prin Ordinul Ministrului Educației (OME) nr. 6.254/2022, modificat prin OME 3071/2023; prevederile art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină, analizând materialele prezentate,

**AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT**

PREȘEDINTE,  
Mușat Gabriel

SECRETAR,  
Dumitrescu Daniela



**CONSILIUL LOCAL  
MUNICIPIUL SLOBOZIA**

**Adresă:** Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

**Telefon:** 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

**Website:** <https://municipiulslobozia.ro> | **Email:** [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro)

**Comisia Economico –Financiară**

**RAPORT DE AVIZARE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de reziliere a Contractului de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării) și luarea unor măsuri de încetare a obiectivului de investiții ce face obiectul acestuia**

Comisia Economico -Financiară, întrunită în ședință în data de ..... februarie 2025, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului primar Potor Dănuț Alexandru;
  - Raportul de specialitate al echipei de implementare al proiectului „*Consortiu Regional pentru Învățământul Dual CONECT MUNTENIA*” Cod ID 07 înregistrat cu nr. 17016/17.02.2025;
  - Referatul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice nr. 1667/14.02.2025;
  - Corespondența purtată cu Ministerul Educației (în calitate de de coordonator de reforme și/sau investiții) în cadrul Programului-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual, prin Planul Național de Redresare și Reziliență/ Pilonul VI: Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație/ Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate;
  - Contractul de finanțare 52930/09.04.2024 (număr de înregistrare la Ministerul Educației 9777/09.04.2024) încheiat între Ministerul Educației (în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții) și UAT Municipiul Slobozia (în calitate de beneficiar al finanțării)
  - Ordinul Ministrului Educației nr. 6216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorțiilor pentru învățământ dual.

- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Prevederile art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit. c) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; Ghidul solicitantului Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământul dual aprobat prin Ordinul Ministrului Educației (OME) nr. 6.254/2022, modificat prin OME 3071/2023; prevederile art. 139 alin. (3) lit. f) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico -Financiară, analizând materialele prezentate,

**AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT:**

.....  
.....

**PREȘEDINTE,**  
**Stoica Mihaela**

**SECRETAR,**  
**Săvoiu Octavian**