



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență



“PNRR Fonduri pentru România modernă și reformată!”

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia, Contract de finanțare nr.10824/ 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1594

Nr. 22015 / 23.02.2026

Nr. exemplare: 1

Rev.6

Avizat,
Responsabil financiar
Serviciul execuție Bugetară
Lunțaru Valențina

Aprobat,
Primar
Potor Dănuț - Alexandru

PROGRAM AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
Proiect „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”

Nr. crt.	Tipul și obiectul contractului de achiziție publică/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimată a contractului/acordului cadru, lei, fara TVA	Sursa de finanțare	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Data (luna) estimată pentru inițierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru	Modalitate de derulare a procesului de achiziție, (online/offline)	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire
1.	Execuție lucrări aferente proiectului de investiții „Creșterea eficienței energetice – Casa	45321000-3 45232141-2 45261215-4 45310000-3 45331210-1	2.966.638,45	PNRR și buget local	Procedură simplificată	Decembrie 2023	Mai 2024	online	Stoica Rodica
Lucrări									

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGeneratieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROfficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENTĂ, COMPONENTA C5 - VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia, Contract de finanțare nr.10824/ 26.01.2023, Proiect nr.C5-B2.1.a-1594

Nr. 22015 / 23.02.2026

Nr. exemplare: 1

Rev.6

**Avizat,
Responsabil financiar
Compartiment buget, contabilitate
Lunțțaru Valentina**

**Aprob,
Primar
Potor Dănuț - Alexandru**

**Anexă privind achizițiile directe la PROGRAMUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE
Proiect „Creșterea eficienței energetice – Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia”**

Nr. crt.	Obiectul achiziției directe	Cod CPV	Valoarea estimată fara TVA, lei	Sursa de finanțare	Data estimată pentru inițiere	Data estimată a finalizării achiziției	Valoare ofertă câștigătoare, lei fără TVA	Contract Nr./dată
ACHIZIȚII DE PRODUSE								
1	Materiale de informare și publicitate aferente proiectului “Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia	35261000-1	5.150,00	PNRR	Iunie 2024	Iulie 2024	3.400,00	Contract nr.76608/ 18.07.2024 cu S.C. INTERMEDIA SERVICES TOP S.R.L.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

“PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE”

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRRoficial/>



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență



5.	Servicii de Supervizare lucrări execuție pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice - Casa Municipală de Cultură Nicolae Rotaru, Municipiul Slobozia"	71520000-9	30.000,00	PNRR	Ianuarie 2024	Februarie 2024	30.000,00	Contract nr.59491 / 08.05.2024, nr. 940 / 13.05.2024, S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L.
6.	Servicii de Coordonator în materie de Securitate și Sănătate pe durata realizării lucrării pentru obiectivul de investiție:"CREȘTEREA EFICIENȚEI ENRGETICE – CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ NICOLAE ROTARU, MUNICIPIUL SLOBOZIA"	71317000-3	24.000,00	Buget local/PNRR	Mai	Iunie	20.900	Contract nr. 72552/ 02.07.2024 S.C. Q TEST S.A.
	TOTAL SERVICII:		212.600,00					
	TOTAL GENERAL:		217.750,00					

Manager proiect,
Iorga Drăguța

Responsabil achiziții,
Rodica STOICA

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

"PNRR Finanțat de Uniunea Europeană - UrmatoareaGenerațieUE"

<https://mfe.gov.ro/pnrr/>

<https://www.facebook.com/PNRROficial/>