



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

PROIECT
DE
HOTĂRÂRE

Nr. 65966/11.06.2026

HOTĂRÂRE

**privind asumarea responsabilității pentru finalizarea implementării proiectului
“Creșterea Eficienței Energetice - Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”,
Municipiul Slobozia”**

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, județul Ialomița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 17 Iunie 2026,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Potor Dănuț-Alexandru;
- Raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte nr. 64288/04.06.2026;
- Declarația domnului primar Potor Dănuț - Alexandru de asumare a finalizării contractelor de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5-Valul Renovări;
- Prevederile contractului de finanțare nr. 10827/26.01.2023, încheiat între UAT Municipiul Slobozia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLPDA), având ca obiect “Acordarea finanțării de către MLPDA pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a- 1566, intitulat “*Creșterea Eficienței energetice - Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Municipiul Slobozia*”;
- Stadiul fizic privind execuția lucrărilor - 91%;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico – Financiară;
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. „b”, coroborat cu alin. (4) lit. „g”, alin. (14), respectiv art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 5 lit. „ee” din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă asumarea finalizării implementării contractului de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv până la data de 31.07.2026, pentru proiectul “*Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Slobozia*”.

Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Serviciului Management Proiecte în vederea aducerii la îndeplinire.



REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru finalizarea implementării proiectului “Creșterea Eficienței Energetice - Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Municipiul Slobozia”

Proiectul de hotărâre pe care îl supunem analizei și aprobării a fost promovat ca urmare a Raportului de specialitate al Serviciului Management Proiecte, înregistrat cu nr. 64288/04.06.2026, respectiv a solicitării de clarificări nr. 69328/04.06.2026 pentru cererea de transfer nr. 36140/02.06.2026.

Potrivit atribuțiilor sale, exercitate în conformitate cu dispozițiilor 129 alin. (1) și alin.(2) lit. „b”, coroborat cu alin. (4) lit. „f”, alin. (14), respectiv art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 5 lit. „ee” din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local „asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală”.

Necesitatea inițierii prezentului proiect de hotărâre rezultă din derularea contractului de finanțare nr.10827/26.01.2023, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slobozia, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, având ca obiect realizarea investiției menționate.

Potrivit raportului de specialitate întocmit de Serviciul Management Proiecte, lucrările aferente obiectivului de investiții au înregistrat un stadiu fizic de execuție de 91% până la data de 07.05.2026, conform raportului de activitate al dirigintelui de șantier, existând totodată un grafic de execuție actualizat. Din documentele analizate rezultă că este necesară asumarea, la nivelul UAT Municipiul Slobozia, a finalizării implementării contractului de finanțare până la data de 31.07.2026, termen stabilit în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

De asemenea, prin declarația de asumare a finalizării contractului de finanțare, reprezentantul legal al UAT Municipiul Slobozia își asumă îndeplinirea tuturor indicatorilor aferenți lucrărilor de renovare energetică pentru componenta finalizată, precum și depunerea, la cererea finală, a procesului-verbal de recepție, a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor și a devizului final.

Promovarea proiectului de hotărâre este justificată de necesitatea asigurării continuității implementării investiției, respectării obligațiilor asumate prin contractul de finanțare și evitării riscurilor administrative și financiare care ar putea decurge din nefinalizarea la termen a proiectului. Investiția contribuie la creșterea eficienței energetice a clădirii internatului Liceului Tehnologic „Mihai Eminescu” din Municipiul Slobozia, la reducerea consumurilor energetice și la îmbunătățirea condițiilor de utilizare a imobilului.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității finalizării implementării contractului de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv până la data de 31.07.2026.

PRIMAR,
Potor Dănuț - Alexandru



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352

Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro>, Email: office@municipiulslobozia.ro

Serviciul Management Proiecte

Nr. 64288/04.06.2026

Vizat,
Compartiment Juridic și Contencios Administrativ,

RAPORT DE SPECIALITATE

privind supunerea spre aprobare în ședința Consiliului Local Slobozia a finalizării contractului de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru obiectivul de investiții: „Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Slobozia”

Având în vedere:

- Contractul de finanțare nr. 10827/26-01-2023 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slobozia pentru obiectivul de investiții ” *Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Slobozia*” ce cuprinde lucrări de eficientizare energetică ;
- Stadiul fizic execuție lucrări de 91% până la data de 07.05.2026, conform raportului de activitate al dirigintelui de șantier;
- Graficul de execuție actualizat.

Vă solicităm analiza și aprobarea de către Consiliul Local la nivelul UAT Municipiul Slobozia, a asumării finalizării implementării contractului de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență, respectiv până la data de 31.07.2026, pentru proiectul ” *Creșterea eficienței energetice – Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Slobozia*” , având în vedere solicitarea de clarificări nr.69328/04.06.2026 pentru cererea de transfer nr. 36140/02.06.2026.

Șef serviciu,
Pocotilă Mirela-Ramona

Intocmit,
Asistent manager
Geamanu Doina

Denumire proiect:
**„Cresterea eficientei energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu,
Slobozia”**

**Denumire contract de servicii: Servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de
investitii „Cresterea eficientei energetice – Internat Liceul Tehnologic Mihai
Eminescu, Slobozia”**

Titlu raport: Raport de activitate lunar nr. _19_

Data intocmirii: __07.05.2026__

Perioada de raportare: 03.04.2026-07.05.2026

Numele Prestatorului: SC CORBY SOLUTIONS SRL

**PRIMIT,
Municipiul Slobozia**

RAPORTUL DE ACTIVITATE NR. __19__
Perioada de raportare: 03.04.2026-07.05.2026

AL PRESTATORULUI DE SERVICII DE DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

I. Progresul contractului de lucrari

Beneficiar:	Municipiul Slobozia , cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Episcopiei, nr.1, județ Ialomița, reprezentat prin domnul Potor Danut Alexandru, Primar al Municipiului Slobozia, în calitate de Achizitor .
Contract execuție lucrări:	Nr. 76928/19.07.2024
Antreprenor:	SOCIETATEA GARANTI CONSTRUCT IMOB SRL , cu sediul în București, sector 1, strada Pechea, nr. 32-36, etaj 1, email: office@garanticonstruct.ro, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/10243/2016, atribut fiscal RO33162009, cont bancar nr. RO58TREZ7005069XXX016484, deschis la Trezoreria Municipiului București, legal reprezentată prin administrator, doamna Andronescu Olivia
Valoarea contractului:	14.490.463,37 lei
TVA	2.753.188,04 lei
Valoare cu TVA	17.243.651,41 lei
Autorizația de construire	14469/22.11.2023
Durata contractului	18 luni
Extinderi ale duratei de execuție	5 luni prelungire teren conform AA1 din 10.07.2025
Timpul consumat	85%
Locația proiectului	Municipiul Slobozia
Data de începere a proiectului - date generale -	ORDIN DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR DE EXECUTIE nr. 1218 emis în data de 22.08.2024 , <i>începere lucrări în data de 28.08.2024</i>

I.1 Stadiul activităților prevăzute în contract

Activitățile proiectului	Grad de realizare
1. Pregătirea lucrărilor de construcții	
1.1 Organizare de șantier	75%
1.2 Amenajarea terenului	20%
2. Asistența tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor	

2.1 Asistența tehnică din partea dirigintelui de șantier	Asigurate in permanenta/ Ordin de incepere prestare servicii nr. 83932/20.08.2024 , incepere prestare servicii in data 23.08.2024
2.2 Asistența tehnică din partea proiectantului	Responsabilitatea Beneficiarului, emis Ordin începere servicii nr. 84594/22.08.2024 începand cu data de 28.08.2024

I.2 Stadiul Progresului Financiar - execuție lucrări

Cheltuieli	Total contract fără TVA	Anterior	Luna actuală	Total la zi	Rest de executat
Valoarea lucrări	14.490.463,37	10,821,823.34	3.143.661,27	13,965,484.61	524,978.76
Majorări/modificări	2,141,488.95				
Valoare lucrări fără TVA	16.631.952,32	10,821,823.34	3.143.661,27	13,965,484.61	524,978.76
TVA	3,492,709.98	2,272,582.90	660,168.86	2,932,751.76	110,245.53
Total inclusiv TVA	20,124,662.30	13,094,406.24	3,803,830.13	16,898,236.37	635,224.29

I.3 Stadiul Progresului Fizic execuție lucrări

Estimarea Progresului fizic %	Timp consumat		
	Programat cf. graficului	Actual(real executat)	Luni
	91%	91%	20

I.4 Progresul Lucrărilor de construcții

Activități premergătoare	
Proiecte de execuție	COMPLET
Evidența problemelor	nu este cazul
Utilități	nu este cazul
Mobilizarea contractului, organizare și resurse	
Mobilizarea	in curs
Resursele contractului	asigurate in permanenta
Organizarea contractorului	buna
Lucrări de construcții	
Lucrări de execuție	SIL nr.1 = 359367.38 lei fara TVA SIL nr.2 = 1,730,324.19 lei fara TVA SIL nr.3 = 2,290,545.36 lei fara TVA SIL nr.4 = 1.554.827.53 lei fara TVA SIL nr.5 = 1.480.239.23 lei fara TVA

	SIL nr.6 = 1.415.226,90 lei fara TVA SIL nr.7 = 1.991.292,75 lei fara TVA SIL nr.8 = 3.143.661,27 lei fara TVA
Materiale și controlul calității	Nu este cazul
Intalniri periodice	Nu este cazul
Lucrări finalizate	Nu este cazul
Dispoziții de șantier	Nu este cazul
Neconformități	Nu este cazul
Probleme de mediu, sănătate și siguranța lucrărilor	
Controlul și măsuri privind poluarea	Asigurate
Planul de acțiuni de protecția mediului	Asigurate
Sănătatea și securitatea muncii	Asigurate
Situația financiară	
Situații de plată	Nu este cazul
Recepția lucrărilor	
Lucrări recepționate	Nu este cazul
Penalizări de întârziere	Nu este cazul

Proiectul Tehnic a suferit modificări?

DA NU

Nu este cazul.

Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derularii investiției

Modificări soluție tehnica/Dispoziția de șantier nr/data	Aprobata de beneficiar DA/NU	Descriere succintă a celor prevăzute de dispoziția de șantier

II. Activitatea Prestatorului

Datele Contractantului de servicii:	S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L, cu sediul in Jud Ilfov, Soseaua Bateriei, Nr.26, et 2, cam 1 , e-mail: office@corbysolutions.ro, înreg. la Reg. Comerțului sub nr. J23/6411/2022, CUI RO46863336, cont nr. RO51TREZ4215069XXX018291, deschis la Trez. Ilfov, rep. prin Dragos Corbuleanu, si Eugeniu Stanciu in calitate de Diriginte de șantier
Contract de prestări servicii:	Nr. 61384/15.05.2024
Valoarea contractată	60.000,00 lei
TVA	11.400,00 lei
Valoare cu TVA	71.400,00 lei
Data începerii prestării serviciilor	23.08.2024

de dirigenție de șantier	
Timpul consumat(%)	<u>85%</u>

Pana la luna Aprilie s-au executat urmatoarele lucrari:

Constructii si instalatii: 92%

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 94%

II.1 Stadiul Progresului Financiar - Dirigenție de șantier

Cheltuieli	Total contract fără TVA	Anterior	Luna actuală	Total la zi	Rest de executat
Subtotal valoarea serviciilor fără TVA	60.000,00	24,566.40	0	24,566.40	35,433.6
TVA	11.600,00	5,135.14	0	5,135.14	6,464.86
Total inclusiv TVA	71.600,00	29,701.54	0	29,701.54	41,898.46

II.2 Stadiul Progresului Fizic dirigenție de șantier

Estimarea Progresului fizic	Realizat			Timp consumat luni
	Progr cf. grafic	Actual(real executat)	Diferențe	
<u> </u> %	Da	<u>91</u> %		<u>20</u> luni
Documente/rapoarte/livrabile realizate in perioada de raportare				
- Rapoarte de progres				
- Situații de lucrari – Situatia de lucrari nr.8				

Intocmit,
Diriginta de șantier,
Ing. Eugeniu Stanciu





ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Economico-Financiară

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru finalizarea implementării proiectului “Creșterea Eficienței Energetice - Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Municipiul Slobozia”

Comisia Economico-Financiară, întrunită în sesiune în data de Iunie 2026, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Potor Dănuț-Alexandru;
- Raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte nr. 64288/04.06.2026;
- Declarația domnului primar Potor Dănuț - Alexandru de asumare a finalizării contractelor de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5-Valul Renovări;
- Prevederile contractului de finanțare nr. 10827/26.01.2023, încheiat între UAT Municipiul Slobozia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLPDA), având ca obiect “Acordarea finanțării de către MLPDA pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a- 1566, intitulat “Creșterea Eficienței energetice - Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Municipiul Slobozia”;
- Stadiul fizic privind execuția lucrărilor - 91%;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. „b”, coroborat cu alin. (4) lit. „g”, alin. (14), respectiv art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 5 lit. „ee” din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Economico-Financiară, analizând materialele prezentate, proiectul de hotărâre și propune aprobarea lui.

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

PREȘEDINTE,
Stoica Mihaela

SECRETAR,
Săvoiu Octavian

Menționăm că analizarea documentelor, cât și acordarea votului în vederea avizării acestui proiect de hotărâre, se va realiza prin mijloace electronice, având la bază prevederile Codului Administrativ și ale art. 50 din Decretul nr. 195/2020.



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Județul Ialomița, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: <https://municipiulslobozia.ro> | Email: office@municipiulslobozia.ro

Comisia Juridică și de Disciplină

RAPORT DE AVIZARE

la proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității pentru finalizarea implementării proiectului “Creșterea Eficienței Energetice - Internat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu”, Municipiul Slobozia”

Comisia Juridică și de Disciplină, întrunită în sesiune în data de Iunie 2026, a luat în discuție următoarele materiale:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Potor Dănuț-Alexandru;
- Raportul de specialitate al Serviciului Management Proiecte nr. 64288/04.06.2026;
- Declarația domnului primar Potor Dănuț - Alexandru de asumare a finalizării contractelor de finanțare în termenul impus prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5-Valul Renovării;
- Prevederile contractului de finanțare nr. 10827/26.01.2023, încheiat între UAT Municipiul Slobozia și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MLPDA), având ca obiect “Acordarea finanțării de către MLPDA pentru implementarea proiectului nr. C5-B2.1.a- 1566, intitulat “Creșterea Eficienței energetic - Internat Liceul Tehnologic Mihai Eminescu, Municipiul Slobozia”;
- Stadiul fizic privind execuția lucrărilor - 91%;
- Proiectul de hotărâre promovat de către dl. Primar.

Comisia a constatat următoarele:

- Proiectul de hotărâre are la bază Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 129 alin. (1) și alin.(2) lit. „b”, coroborat cu alin. (4) lit. „g”, alin. (14), respectiv art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art. 5 lit. „ee” din O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere cele specificate mai sus, Comisia Juridică și de Disciplină analizând materialele prezentate,

AVIZEAZĂ FAVORABIL/NEFAVORABIL/CU AMENDAMENT

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
Mușat Gabriel

SECRETAR,
Dumitrescu Daniela

Menționăm că analizarea documentelor, cât și acordarea votului în vederea avizării acestui proiect de hotărâre, se va realiza prin mijloace electronice, având la bază prevederile Codului Administrativ și ale art. 50 din Decretul nr. 195/2020.