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Musat Gabriel

Caiet de Sarcini

privind achizitia serviciilor de dirigentie de santier
pentru obiectivul de investitii:

“Cresterea eficientei energetice - Scoala Gimnazialid nr.3, Corp C1/A,
E s g 2
Slobozia ”’

Proiect finantat prin Programul Regional Sud Muntenia 2021-2027

Prioritatea 2 - O regiune cu orase prietenoase cu mediul

Operatiunea D- Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera prin investitii in cladiri publice ale caror documentatii tehnice au fost elaborate
in cadrul Contractului de finantare a serviciilor de dezvoltare a proiectelor cu nr.
ELENA-2019-154, finantat din Horizon 2020 Efficency Focus Apel de proiecte :
PRSM/638/PRSM_P2/0P2

Cod SMIS 348106
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1. INTRODUCERE
Autoritatea contractantd UAT Municipiul Slobozia intentioneazd si achizitioneze

servicii de dirigentie de santier in derularea contractului care vizeazd executia de lucriri
pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice - Scoala Gimnaziala nr.3,
Corp C1/A,Slobozia”, din cadrul Proiectului finantat de catre Agentia pentru Dezvoltare
Regionala (ADR) Sud-Muntenia.

Obiectul principal al contractului il reprezintd asigurarea serviciilor de dirigentie de
santier pentru U.A.T. Municipiul Slobozia, in calitate de beneficiar, in derularea contractului
care vizeaza executia de lucrdri conform prevederilor legislatiei roméne In vigoare (Legea
nr.10/1995 privind calitatea in constructii si Ordinul nr. 1496/2011 privind aprobarea
procedurii de autorizare a dirigintilor de santier), in scopul asiguririi executiirii conforme a
lucrdrilor de constructii si montaj din punct de vedere al tuturor parametrilor: timp, cost,
calitate i siguranta.

Determinarea valorii estimate a serviciilor de dirigentie de santier s-a ficut in baza
documentatiei tehnice elaborata de Asocierea SC Artha Structure AG S.R.L (lider) si SC
Concrete& Design Solutions S.R.L.(asociat) valoarea fiind estimata in functie de preturile din
deviz.

1.1. Definitii: In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru
activitatile procedurale sunt definiti astfel:

a) Diriginte de santier - persoana fizicd autorizatd conform prevederilor legale, care
indeplineste conditiile de studii si experientd profesionald, responsabild pentru verificarea
calitatii materialelor, produselor puse in lucrare si pentru verificarea executiei corecte a
lucrarilor de constructii si instalatii, inclusiv montaj echipamente, fiind raspunzitoare atat fati
de angajator, cét si fatd de organele abilitate ale statului pentru executia conformi cu proiectul
si cu reglementarile tehnice in vigoare.

b) Autoritate Contractanta - persoana juridici ce finanteazi si realizeaza investitii sau
interventii la obiectivele existente in sensul legii, in cazul de fatd U.A.T. Municipiul Slobozia.
c) Antreprenor - persoana juridicd ce a Incheiat contractul de executie de lucriri de
constructii si montaj, ca urmare a parcurgerii unei achizitii.

d) Lucriari - toate lucridrile de constructii montaj realizate in cadrul obiectivului de
investitii.

e) Proiect Tehnic - Documentatia tehnico-economici ce cuprinde solutiile tehnice si

economice de realizare a obiectivului de investitii, pe baza ciruia se executd lucririle de
constructii autorizate.

) Servicii - toate activitatile desfdsurate pentru asistentd tehnicd pe perioada de executie
a lucrérilor respectiv, servicii de supervizare lucrdri din partea dirigintelui de santier, in cadrul
obiectivului de investitii, in baza contractului de servicii Incheiat intre Autoritatea
Contractanta si Prestator.

2) Proiectant - persoana fizicd/juridicd care intocmeste documentatia tehnicd pe baza
cdreia se finanteaza si se executd lucrarile de constructii si montaj.

h) Procedura - mod specific de a efectua o activitate.

i) Verificare - confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ci

Cerintele specifice au fost satisfacute.
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2. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE SERVICII
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta :
Denumire: UAT Municipiul Slobozia
Cod fiscal: 4365352
Adresa: Strada Episcopiei, nr.1
Tel./fax : 0243-231401; 0243-212149
Adresa web:www.municipiulslobozia.ro

2.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
Asigurarea serviciilor de dirigentie de santier in derularea contractului care vizeazi
executia de lucrdri obiectivului de investitii “Cresterea eficientei energetice -Scoala
Gimnaziald nr.3, Corp C1/A, Slobozia”.

Obiectivul general al acestui proiect il constituie cresterea eficientei energetice a cladirii
cu incadrarea in cerintele actuale de eficienta energetica cu cel putin 60%, reducerea emisiilor
echivalente de CO2 cu cel putin 64%, cu respectarea cerintelor privind normele de protectia
muncii, igiena si sanatatea oamenilor pentru cladiri publice din Judetul Ialomita si aducerea
acestora la standardele actuale, in vigoare, din punct de vedere al cerintei privind securitatea
la incendiu.

Scopul investitiei reprezinta lucrari de crestere a eficientei energetice pentru obiectivul de
investitii Scoala Gimnaziala nr. 3, Corp C1/A din Municipiul Slobozia .

Prin implementarea investitiei propuse se vor atinge urmatoarele obiective preconizate:
- Imbunatatirea starii infrastructurii aferente imobilului prin lucrari de renovare a cladirii;

- Imbunatatirea eficientei energetice a obiectivului prin lucrari de izolare termica a
anvelopei cladirii si reabilitarea instalatiilor termice, sanitare si electrice;

- Asigurarea conditiilor de securitate la incendiu prin lucrari de reabilitare a instalatiei
electrice, compartimentari si inchideri cu grad adecvat de rezistenta la foc, cai de evacuare si
siguranta;

2.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor

Prestatorul va furniza servicii complete de asistenta tehnica din partea dirigentului de
santier : controlul calitatii, controlul cantitatii, monitorizarea progresului, protectia muncii,
colaborarea cu autoritatile aferente si alte parti interesante, controlul costurilor si
administrarea contractuala a contractului de lucrari .

In interesul atingerii obiectivelor stabilite, prestatorul va trebui sa asigure realizarea
urmatoarelor tipuri de activitati :
- prestarea serviciilor de supervizare lucrari din partea dirigintelui de santier pe perioada de
executie a lucrdrilor pand la receptia finald a obiectivului de investitii;
- consilierea de specialitate a Autorititii Contractante in procesul de adoptare a deciziilor
referitoare la gestionarea contractului de lucrdri precum si cu privire la orice
revendicdri/dispute contractuale, respectiv probleme ce pot apdrea pe parcursul executiei
lucrdrilor sau pe parcursul garantiei obiectivului, in scopul prevenirii revendicirilor financiare
si/sau a Intarzierilor;
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- asigurarea calitafii corespunzitoare a lucrdrilor si montajul, instalarea echipamentelor,
optimizand cheltuielile cu investitia;

- asigurarea serviciilor de supraveghere a executiei tehnice de citre personal autorizat,
corespunzator, pe specialitati;

- respectarea tuturor prevederilor legislatiei in vigoare.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR

Scoala Gimnaziala Nr.3 - Corp C1/A nu are asigurate, la un nivel satisfacator, conditiile
necesare unei functionari conform standardelor in vigoare, cu incadrarea in cerintele actuale
de eficienta energetica, rezultand necesitatea imbunatatirii urmatoarelor aspecte :

- Eficienta energetica;

- Starea tehnica a instalatiilor;

- Imbunatatirea situatiei actuale in ceea ce priveste masurile necesare a fi implementate in
caz de incendiu;

- Necesitati de modernizare a spatiului ;

In urma analizei calitative si cantitative conform P100-3/2013, a rezultat incadrarea cladirii
existente in clasa de risc seismic Rs II, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere
majora la actiunea cutremurului de proiectare, corespunzator starii limita ultime, care pune in
pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este putin probabila.

In urma analizei calitative efectuate conform RTC 1-2022 a rezultat incadrarea cladirii in
clasa de risc seismic Rs II , fiind necesare executarea unor lucrari de consolidare.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus rezulta :

- Necesitatea implementarii unor solutii de interventie pentru aducerea spatiului la
standardele actuale, in vigoare, din punct de vedere al cerintei privind securitatea la incendiu ;

- Necesitatea modernizarii spatiului astfel incat sa respecte cerinta esentiala privind
siguranta in exploatare si accesibilitate ;

- Necesitatea cresterii performantei energetice a cladirii prin izolare termica a fatadelor,
inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic si termoizolarea planseului
de peste ultimul nivel ;

- Reabilitarea/realizarea instalatiilor termice, de ventilatie, sanitare,electrice, instalatia de
paratrasnet si de protectie prin legare la pamant;

- Prevederea de surse regenerabile de energie;

- Refacerea finisajelor interioare integral ;

3.1 Descrierea serviciilor solicitate
Obiectul prezentului Caiet de Sarcini il reprezinta achizitia serviciilor de dirigentie
de santier in derularea contractului care vizeaza executia de lucriri, achizitia, montarea si
instalarea echipamentelor prevazute in Proiectul tehnic.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in
relatiile cu Proiectantul, Antreprenorul, Furnizorii si Prestatorii de servicii in derularea
contractului de executie lucréri si montaj echipamente.

Scopul serviciilor pe care Dirigintele de santier trebuie si le asigure pentru
obiectivul de investitii este de a oferi Beneficiarului garanfia ci Antreprenorul ciruia i-a fost
atribuit contractul de executie de lucriri isi va indeplini toate responsabilititile asumate prin
contract, va respecta prevederile legale, reglementérile tehnice si caietele de sarcini.
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Dirigintele de santier va respecta legislatia roméana in vigoare, Legea 10/ 1995 privind
calitatea in constructii, modificatd de Legea 204/ 2020, sectiunea 12 art. 222 si Ordinul 1496/
20011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.

Prestatorul raspunde fatd de Autoritatea Contractantd pentru asigurarea verificirii realizirii
corecte a executiei lucrarilor. Prestatorul isi exercitd atributiile in perioadele de:
a) pregétire a executdrii lucrrilor, inclusiv cele aferente organizarii de santier;
b) executare a lucrérilor si achizitia, montarea si instalarea echipamentelor;
¢) receptie la terminarea lucrarilor ;
d) dupé receptia la terminarea lucrérilor pentru efectuarea eventualelor remedieri, pe toata
perioada de garantie acordatd lucririlor i pana la receptia finald a investitiei.

Pe toatd perioada deruldrii Contractului de servicii, Prestatorul se va asigura de
respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii republicati, cu
completdrile si modificdrile ulterioare, oferind Autoritatii Contractante asistentd tehnici din
punct de vedere:

- administrativ (predare amplasament, vizite in santier, participare la faze determinante,
verificarea lucrdrilor ascunse, receptia la terminarea lucrarilor, receptia final, etc.);

- tehnic (respectarea proiectului in ceea ce priveste tehnologia de lucru, calitatea lucririlor, a
materialelor, incadrarea in graficul de lucru, etc.)

- financiar (certificarea platilor in functie de progresul lucrarilor).

Prestatorul va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru lunare (si/sau ori de
céte ori este nevoie In timpul executiei lucrarilor §i montajului echipamentelor) cu Autoritatea
Contractantd, Antreprenorul, reprezentantii Proiectantului si al furnizorului de servicii de
Asistentd tehnicd din partea Proiectantului, a prezentdrii situatiei fizice si financiare la zi a
deruldrii contractului si a eventualelor probleme identificate, precum si a consemnirii tuturor
discutiilor purtate In minuta intalnirii/sedintei.

3.2. Rezultatele/Livrabile care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor

* Verificarea de citre Prestator a existentei programului de control al calititii elaborat de
proiectant;

« Indeplinirea de citre Prestator a tuturor sarcinilor si asumarea tuturor responsabilitdtilor
care revin Dirigintelui de Santier;

« Tnregistrarile pe santier in Registrul Lucrdrilor (pentru controale/inspectii/testare), inclusiv
notificérile emise catre Antreprenori sunt completate corespunzitor;

* Supravegherea executiei lucrarilor de cétre Prestator, cu respectarea legislatiei romanesti si
reglementdrilor tehnice in vigoare si cu respectarea cerintelor din Caietele de Sarcini si din
Proiectele Tehnice;

* Verificarea de cétre Prestator a respectarii tehnologiilor de executie, in vederea asiguririi
nivelului calitativ previzut in documentatia tehnicd, in Caietele de Sarcini, in Proiectele
Tehnice si in normele tehnice in vigoare in Romania;

* Efectuarea de citre Prestator a tuturor verificarilor prevazute in normele tehnice in vigoare
in Roménia (ca de ex. procese verbale de receptie calitativd a materialelor, certificate de
calitate ale materialelor, declaratii de conformitate a calitdtii materialelor, rapoarte de
neconformitate, etc.) si semnarea documentelor intocmite ca urmare a verificérilor;

* Participarea Prestatorului la intocmirea urmatoarelor documente:

- proces verbal de predare a amplasamentului;

- proces verbal pentru verificarea lucrdrilor ce devin ascunse, dupi caz;

- proces verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor;

- proces verbal de Receptie Finala;
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* Urmdrirea de cdtre Prestator a executiei lucrarilor pentru a certifica la platid doar lucrarile
corespunzitoare din punct de vedere calitativ;

* Urmdrirea si implementarea mésurilor de asigurare a calititii;

 Emiterea instructiunilor de santier necesare;

* Plangele conform cu executia sunt realizate i predate Beneficiarului pentru a fi atasate la
Cartea Tehnicd a Constructiei.

3.3. Atributiile si responsabilititile Partilor
Responsabilitatile dirigintelui/dirigintilor de santier
A)ln perioada de pregétire a investitiei:
L.verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea In termenul de valabilitate;
2.verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism,
avizelor, acordurilor i ale proiectului;
3.studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile previzute pentru realizarea
constructiilor;
4.verificd existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor
solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora,
S.verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrdrilor de interventii asupra constructiilor;
6.verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de citre verificatori
de proiecte atestati si insugirea acestora de cétre expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;
7.verificd dacd este precizati in proiect categoria de importanti a constructiei;
8.verificd existenta In proiect a programelor de faze determinante;
9.verificd existenfa proiectului sau a procedurilor de urmdirire speciald a comportirii in
exploatare a constructiilor, daci aceasta va fi instituiti;
10.preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcin;
11.participd, impreund cu proiectantul §i cu executantul, la trasarea generald a constructiei si
la stabilirea bornelor de reper;
12.predau citre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;
13.verifica existenfa "Planului calitdtii" si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;
14.verificd existenta anuntului de Incepere a lucrérilor la emitentul autorizatiei si la 1.S.C.;
15.verificd existenta panoului de identificare a investitiei, dacd acesta corespunde prevederilor
legale si dacd este amplasat la loc vizibil;

B)in perioada executiei lucrarilor:

l.urméresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale

proiectelor, caietelor de sarcini gi ale reglementirilor tehnice in vigoare;

2.verificd existenfa documentelor de certificare a caliti{ii produselor pentru constructii,

respectiv corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3.interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii de

conformitate sau agrement tehnic;

4.nterzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente

tehnice la care avizul tehnic a expirat;

S.verificd respectarea tehnologiilor de execufie, aplicarea corecti a acestora in vederea

asigurdrii nivelului calitativ previzut in documentatia tehnici si in reglementirile tehnice;
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6.verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva;

7.interzic executarea de lucréri de citre personal necalificat;

8.participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9.efectueaza verificarile prevdzute in reglementirile tehnice, semneazd si stampileazi
documentele intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativd a lucrdrilor ce devin ascunse etc.;

10.asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operd;

11.transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizirile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformititile constatate pe parcursul
executiei;

12.informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri §i, dupa caz, propun oprirea lucrarilor;

13.urmdresc respectarea de citre executant a dispozitiilor si/sau a misurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14.verificd, In calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

1S.anunfd I.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, si verifica punerea
in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

16.anuntd I.S.C. privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistati executarea
lucrdrilor de catre investitor/benefici ar pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind
perioada de timp friguros;

17.preiau documentele de la constructor i proiectant si completeazd cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele prevazute de reglementirile legale;

18.urmaresc dezafectarea lucrdrilor de organizare de santier $i predau terenul detindtorului
acestuia.

C)la receptia lucrérilor:

l.asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucririlor si intocmesc actele de
receptie;

2.urmdresc solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;

3.predau cétre investitor actele de receptie i cartea tehnici a constructiei dupd efectuarea
receptiei finale.

Responsabilititile Autoritatii Contractante
Autoritatea contractantd va pune la dispozitia Supervizorului/ Dirigintelui/ Dirigintilor de
Santier cu care va incheia contractul, urmitoarele documente:

v" Un exemplar din documentatia tehnici de executie;

v" Detaliile de executie;

v" Caietele de sarcini pe specialititi;

v" Un exemplar din contractul de lucrari si montaj echipamente incheiat cu antreprenorul;

4. INTOCMIREA SI PREZENTAREA RAPOARTELOR
Prestatorul trebuie si asigure pregétirea si transmiterea urmitoarelor documente:
a. Raport de fnceput transmis Autoritati Contractante in maximum 15 zile de la data de

incepere a serviciilor. Un aspect obligatoriu al raportului il constituie formularea unui punct
Denumire document: Caiet de Sarcini
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de vedere/evaluare asupra Proiectului Tehnic, cu estimarea posibilelor probleme in
implementare.

b. Raport lunar de progres si ori de céte ori solicitd Autoritatea Contractants, care si
cuprindd situatia si stadiul executiei lucrérilor in cadrul obiectivului de investitii precum si
serviciile prestate in perioada de raportare si va fi insotit de adresa de inaintare si proces-
verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative si pentru plata
Prestatorului.

¢. Raportul la terminarea lucrdrilor prezentat Autorititii Contractante Inainte de receptia la
terminarea lucrdrilor si insotit de referatul proiectantului pentru receptia la terminarea
lucrarilor.

d. Raportul final prezentat Autoritatii Contractante inainte de receptia finala a lucririlor si
insotit de referatul proiectantului pentru receptia finala.

e. Rapoarte speciale cu privire la orice problema majord apdrutd pe perioada implementarii
contractului si solicitate de Autoritatea Contractantd, rapoarte ce vor cuprinde analiza si
recomandarile de solutionare a solicitdrilor prezentate de Antreprenor, evenimente majore
care implicd riscuri pentru proiect, etc.

f. Cartea tehnica a constructiei elaboratd in conformitate cu Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificdrile si completirile
ulterioare.

Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea asigurdrii unei legituri eficiente
intre toate parfile implicate. Acest lucru presupune intdlniri ale Dirigintelui/ Dirigintilor de
Santier cu una, mai multe sau toate partile mentionate mai jos:

- Beneficiar;

- Antreprenor;

- Proiectant;
Dirigintele/Dirigintii de Santier va/vor avea responsabilitatea organizirii Intalnirilor de lucru
lunare, precum si ori de céte ori este nevoie in timpul executiei lucrarilor, cu Beneficiarul si
Antreprenorul, pentru care se va consemna in minuta sedintei, toate discutiile purtate.

5.LOCUL SIDURATA DESFASURARII ACTIVITATILOR
Investitia se realizeazd in Municipiul Slobozia, judetul Talomita, Bulevardul Unirii Nr.14.
Constructia care face obiectul investitiei este unitatea de invatamant Scoala Gimnaziala
Nr.3 - Corp C1/A.

5.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional, arhitectural si
tehnologic

Lucrdrile vor fi executate in conformitate cu Proiectul tehnic de executie. Executantul va furniza
echipamentele tehnologice si functionale, alaturi de fisele tehnice, cu montaj ce fac obiectul
procedurii §i a listelor de cantitéti din proiectul tehnic .

[

5.2. Durata prestarii serviciilor
Durata cumulata a serviciului de asistenta tehnica va fi de la semnarea Contractului

pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale si acopera prestatiile de la data inscrisa in
Ordinul de incepere a serviciilor si pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a
lucrarilor de executie, fara obiectiuni.
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Aceasta durata cuprinde, atat perioada de executie a lucrarilor cat si si perioada de garantie
a executiei lucrarilor .

Executarea contractului va fncepe dupi constituirea garantiei de buni executie,
conform legislatiei in vigoare i primirea ordinului de fncepere a serviciilor de dirigentie.

La elaborarea ofertei, operatorul economic va tine cont de urmitoarele:

Durata de prestare a serviciilor de dirigentie de santier In derularea contractului care
vizeaza executia de lucrdri, este de 15 luni de la data emiterii ordinului de incepere si pe
perioada de garantie acordatd lucrdrilor de la data semnarii procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor fard obiectiuni. In cazul in care durata de executie a lucrarilor se
prelungeste (indiferent de motiv), durata Contractului de prestare se extinde cu acea perioada
fara incheierea unui act aditional aferent si fara a se modifica pretul contractului.

Pentru serviciile prestate in perioada de garantie a lucrdrii, Prestatorul nu va percepe
Autoritatii Contractante nici un fel de costuri.

6. RESURSELE NECESARE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR IN
CONTRACT SI OBTINEREA REZULTATELOR

Autoritatea Contractantd considerd c¢a pentru indeplinirea cu succes a obiectivului propus
este necesar:

Cod domeniu de Denumire domeniu de autorizare
autorizare
2.2 Constructii civile, industriale si agricole Categoria de importantd C
8.1. Instalatii electrice ;
8.2. Instalatii sanitare, termoventilatii ;
8.3 Instalatii gaze naturale;

6.1. Cerinte de personal:

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul

necesar care si acopere intreaga durati a acestuia.
Prestatorul va purta Intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise,
iar In cazul in care, pentru realizarea responsabilitétilor definite in cadrul contractului si intr-o
faza ulterioard a lucrarilor, acesta va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
Caietul de Sarcini, va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fird a solicita
costuri suplimentare.

Personalul poate fi constituit din persoane fizice - angajati proprii, atestate/autorizate pe
domeniul de activitate sau persoane juridice cu personal de specialitate autorizate s presteze
activitatile.

Pentru persoana nominalizata pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul prezentei achizitii,

ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice urmatoarele documente:
a) Contract de munca, in cazul in care este angajat al ofertantului - numit pentru aceasti
activitate sau contract de colaborare/angajament de participare/orice alt document semnat de
persoana nominalizatd, prin care se angajeaza sd colaboreze/sd participe, prestind activitatea
respectiva in cazul in care aceasta nu este angajat al ofertantului;

b) Copie a autorizatiei de diriginte de santier.
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7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA SI CONTRACTANT( INCLUSIV IN DOMENIILE MEDIULUIL,
SOCIAL ST AL RELATIILOR DE MUNCA)
Calitatea lucrdrilor va fi asiguratd prin respectarea urmatoarelor prevederi legale:
v' Legea 10/1995 a calitatii lucrarilor de constructie cu toate reglementirile ce decurg din
aceasta;
v' (C56-85 — Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;
v' HG 925/1995 Regulamentul privind verificarea si expertizarea tehnicid a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor §i a constructiilor, precum si verificarea calititii
lucrarilor executate;
v" HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
v' HG 766/1997 privind Hotdrarea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;
v" Ordin nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier cu
modificarile si completirile ulterioare .

Alte norme legislative in vigoare valabile sau apirute pe parcursul executirii
contractului si a lucrarilor.

8. MANAGEMENTUL/ GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATI DE
RAPORTARE IN CADRUL CONTRACTULUI

8.1. Gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractanti
Toate comunicdrile in cadrul proiectului vor fi efectuate In scris cu confirmare de
primire, indiferent de mediul prin care se face comunicarea. Dirigintele de Santier este
responsabil de gestionarea minutelor sedintelor de santier (intocmire si administrare)

diseminand versiunile intermediare si finale ale acestora tuturor participantilor.

8.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant

1. Rapoarte — pe parcursul perioadei de executie.
Minutele Sedintelor de Santier si inregistrarile foto/video vor fi anexate rapoartelor.
Rapoartele vor mentiona:

* Progresul lucrérilor;

¢ Probleme speciale intilnite;

* Neconformitéti ale Antreprenorilor fata de cerintele contractelor de lucriri;

* Schimbarea ipotezelor/conditiilor/proiectarii/lucrérilor, care a apirut pe parcursul

implementérii lucrarilor.

2. Minute ale sedintelor de santier vor fi intocmite cu ocazia desfasurdrii fiecirei sedinte

desfagurate pe santier si administrate prin grija dirigintelui de santier.

3. Dispozitii de santier emise de proiectant vor fi avizate de citre Dirigintele de Santier de

specialitate Tnainte de aprobarea Beneficiarului.

4. Puncte de vedere oficiale pentru Dispozitiile de Santier emise de citre proiectant.
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8.3 Alte preciziri

Prestatorul se va asigura cd documentele de platd vor certifica la platd numai acele
lucrari executate i echipamente montate si testate conform cu cerintele specificatiilor tehnice
si normativelor in vigoare precum si avind in vedere clauzele contractului de lucriri si
achizitie livrare, montare, instalare echipamente/dotiri . Prestatorul raspunde, in numele
Autoritdfii Contractante, de realizarea lucrarilor si montajul echipamentelor astfel incat si se
asigure minimizarea riscurilor de accidentare, evitarea accidentelor de munci si a
imbolndvirilor profesionale. in acest scop, Prestatorul are obligatia de a analiza toata
documentatia din punct de vedere al asigurarii sanatitii i securitdtii in munci si, daci este
cazul, va solicita proiectantului modificirile necesare conform prevederilor legale.

Oferta depusd va contine oferta tehnica si oferta financiara.

A. Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut.

B. Continutul propunerii tehnice
Propunerea tehnicd va fi Intocmitd in asa fel incAt sd asigure posibilitatea verificarii
corespondentei acesteia cu prevederile caietului de sarcini. Propunerea tehnici va fi elaborati
astfel incét sd rezulte ¢4 sunt indeplinite in totalitate cerintele aferente caietului de sarcini si
trebuie sd reflecte asumarea de citre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor previzute in
acesta.
Serviciile solicitate de Autoritatea Contractantd sunt servicii de dirigentie de santier pe toati
perioada executiei lucrarilor pand la acceptarea receptiei la terminarea lucririlor dar si in
perioada de garantie pand la receptia finald a obiectivului de investitii Cresterea eficientei
energetice-Scoala Gimnaziala nr.3 CORP C1/A,Slobozia .
Propunerea tehnica va fi Intocmitd clar si concis, respectdnd prezentul caiet de sarcini si va
contine lista activitdtilor considerate a fi necesare pentru indeplinirea obiectivelor contractului.
Eventualele propuneri cu privire la clauzele obligatorii ale contractului se vor formula in
scris sub formd de clarificdri, nainte de depunerea ofertelor si se vor transmite autorititii
contractante.

C. Continutul propunerii financiare va contine:

Formularul de oferta;

Ofertantul are obligatia de a prezenta pretul (fird TVA) in lei si TVA separat.

Pretul contractului riméne ferm in lei (nu se actualizeazd, pe toatd durata de indeplinire a

acestuia).

9. PLATA SERVICIILOR

-Autoritatea Contractanta va pliti 80 % din valoarea contractului in transe, in baza
rapoartelor de progres, care vor fi inaintate lunar de citre Prestator, primite in baza unui
proces verbal de predare-primire, proportional cu valoarea lucririlor decontate in luna
respectiva.

-Autoritatea Contractantd va pliti 20% din valoarea contractului la momentul receptiei la
terminarea lucrdrilor, dupd predarea de catre Prestator a rapoartelor mentionate la cap.4,
punctele ¢ si f (Raportul la terminarea lucréarilor si Cartea tehnicd a constructiei).
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Prestatorul este obligat ca la estimarea valorii propunerii financiare si tini seama de toate
cheltuielile ce se vor face ulterior (personal, materiale, echipamente, asigurari, alte costuri), si
isi asume toate riscurile pentru ducerea la bun sfrsit a contractului.

9.1. Modalititi de plata
Plata serviciilor prestate de catre ofertant se va realiza proportional cu stadiul fizic
realizat, respectiv situatii de lucrari confirmate si va fi conditionatd de receptia rapoartelor
dirigintelui prezentate lunar.

Ultima platd cétre prestator se va efectua dupa semnarea Procesului Verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor si semnarea Procesului Verbal de predare - primire a intregii
documentatii privind Cartea Constructiei, pe capitole, conform legii.

Modalitatea de platd este prin ordin de platd in Trezorerie in termen de maxim 30 de zile
de la primirea facturii.

Orice referire din cuprinsul Caietului de sarcini prin care se indicd o anumitd
autorizare/ certificare/ atestare sau standard/ specificatie etc. se va citi si interpreta ca fiind
insotitd de mentiunea “sau echivalent”.

Manager de proiect
Ing.Vlad Cristian

Intocmit,
Responsabil tehnic
Ene Georgiana
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