

ACT ADIȚIONAL NR. 1

La contractul de finanțare nr. 7612/16.03.2022 pentru proiectul "Amenajare loc de joaca pentru copii cartier Bora, Strada Maxim Gorki", cod SMIS 141230

În temeiul art 9 din contractul de finanțare, condiții generale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul **CSEKE Attila**, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în cele ce urmează **AM** și

Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, cu sediul în str. General Constantin Pantazi, nr.7A, localitatea Calarasi, județul Călărași, Romania, cod poștal 910164, tel. 0242 331769, fax: 0242 313167, posta electronica: office@adrmuntenia.ro, cod fiscal 11390243, reprezentată legal prin domnul **Liviu Gabriel MUȘAT**, în calitate de director general, denumit în cele ce urmează **OI**

și

MUNICIPIUL SLOBOZIA, cod de identificare fiscala 4365352, înregistrata sub nr. 24157 la Registrul Național al Instituțiilor Publice din România, cu sediul în Municipiul Slobozia, Strada Episcopiei, nr. 1, cod poștal 920023, județul Ialomița, România, telefon 0243-231401, fax 0243-212149, poșta electronica office@municipiulslobozia.ro, reprezentată legal prin domnul **Dragoș SOARE**, în calitate de **Primar**, identificat prin C.I seria: SZ, nr. 448532, CNP 1800502213420, în calitate de beneficiar al finanțării, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului Act adițional, în următoarele condiții:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) „Perioada de implementare a Proiectului este de **47 luni**, respectiv între data **17.10.2019** și data **31.08.2023**, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

ARTICOLUL II. Anexa 2 „Cererea de finanțare și anexele acesteia” la contractul de finanțare, se modifică după cum urmează:

(1) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „**Plan de achiziții**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(2) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „**Activități previzionate**” și „**Durata proiectului**” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(3) La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „**Buget - Plan anual de cheltuieli**”, se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(4) La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „**Graficul de rambursare**”, se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

Anexa 2 „Cererea de finanțare” modificată va avea conținutul din **Anexa nr. 1** la prezentul act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată se modifică si va avea conținutul din Anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

ARTICOLUL IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

Pentru Beneficiar Dragoș SOARE Primar Semnătura Data Pentru AM POR CSEKE Attila Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Semnătura Data	Pentru OI Liviu Gabriel MUȘAT Director general Semnătura Data
---	--