

## ACT ADIȚIONAL NR. 1

La contractul de finanțare nr. 5320/27.04.2020 pentru proiectul „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, SMIS 128395

În temeiul art 9 din contractul de finanțare, condiții generale

**Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației**, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul **CSEKE Attila**, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în cele ce urmează **AM** și

**Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia**, cu sediul în str. General Constantin Pantazi, nr.7A, localitatea Calarasi, județul Călărași, Romania, cod poștal 910164, tel. 0242 331769, fax: 0242 313167, posta electronica: [office@adrmuntenia.ro](mailto:office@adrmuntenia.ro), cod fiscal 11390243, reprezentată legal prin domnul **Liviu Gabriel MUȘAT**, în calitate de director general, denumit în cele ce urmează **OI**

și

**UAT Municipiul Slobozia**, cod de identificare fiscală 4365352, înregistrată la Registrul Autorităților Publice. sub nr. 24157, cu sediul în Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei nr. 1, județul Ialomița, cod postal 920023, România, telefon 0243231401, fax 0243212149, poșta electronică: [office@municipiulslobozia.ro](mailto:office@municipiulslobozia.ro), reprezentată legal prin **Dragos SOARE**, primar, identificat prin C.I. seria SZ nr.448532, în calitate de Beneficiar al finanțării, pe de altă parte, au încheiat prezentul **Act adițional**, conform reglementărilor legale în vigoare, convenind următoarele:

### ARTICOLUL 1. Clauzele contractului se modifică după cum urmează:

**1. Alineatul (2) al articolului 2 - „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”**, se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 52 luni, respectiv între data 25.07.2018 și data 31.10.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

**2. Alin. (1) și (2) ale Art 3 - „Valoarea Contractului”** se actualizează, având următorul cuprins:

Valoarea totală a contractului de finanțare este de **3.805.051,94** lei (treimilioaneoptzeci și cinci mii lei și nouăzeci și patru de bani), după cum urmează:

Valoarea totală	Valoarea totală eligibilă	Valoare totală contribuție publică	Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR		Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național		Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului		Valoarea neeligibilă inclusiv TVA
(lei)	(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.805.051,94	3.805.051,94	3.805.051,94	3.234.294,15	85,00%	494.656,78	13,00%	76.101,01	2,00%	0,00

(2) **AM/OI** acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de **3.728.950,93** lei (treimilioaneșapte sute douăzeci și cinci mii nouă sute cincizeci și trei lei și trei bani), echivalentă cu 98,00 % din valoarea totală eligibilă, procent care reprezintă media intensității intervenției corespunzătoare tuturor activităților/subactivităților din cererea de finanțare.

**ARTICOLUL II. Anexa 2 „Cererea de finanțare și anexele acesteia”** la contractul de finanțare, se modifică după cum urmează:

**(1)** La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Plan de achiziții” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(2) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Activități previzionate” și „Durata proiectului” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(3) La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Buget - Activități și cheltuieli” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(4) La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Graficul de rambursare”, se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

Anexa 2 „Cererea de finanțare” modificată va avea conținutul din **Anexa nr. 1** la prezentul act adițional.

**ARTICOLUL III.** La capitolul „Planul de afaceri”, secțiunea „lista lucrărilor/ bunurilor/ serviciilor ce fac obiectul investiției propuse în cererea de finanțare, cu încadrarea acestora pe liniile bugetare aferente și în categoria de cheltuieli eligibile, respectiv neeligibile” se modifică și va avea conținutul din **Anexa nr. 2** la prezentul act adițional.

**ARTICOLUL IV.** Anexa 3 “Bugetul proiectului”, se modifică și va avea conținutul din **Anexa nr. 3** la prezentul act adițional.

**ARTICOLUL V.** Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată se modifică și va avea conținutul din **Anexa nr. 4** la prezentul act adițional.

**ARTICOLUL VI. Dispoziții finale**

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.

(2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.

(3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

<b>Pentru Beneficiar</b> <b>Dragos SOARE</b>  <b>Administrator</b> <b>Semnătura</b>  <b>Data</b>	<b>Pentru OI</b> <b>Liviu MUȘAT</b>  <b>Director General</b> <b>Semnătura</b>  <b>Data</b>
<b>Pentru AM POR</b> <b>CSEKE Attila,</b>  <b>Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și</b> <b>Administrației</b>  <b>Semnătura</b>  <b>Data</b>	

**AVIZAT**

**Biroul Control Financiar Preventiv**

**Direcția Generală Juridică, Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene**

**Direcția Autorizare Proiecte**

**Șef Adjunct AM POR**