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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 174/16.10.2020

Nr. ADR SUD MUNTENIA;|1300/20.01.2022
Nr. BJ lalomita: 26/ 19. 01 .2022

@ Catre: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Fax nr:
Administratiei
Directia Autoritatea de Management pentru POR
Doamnei Luiza Nicoleta RADU

& Dela: Mariana Visan, Director Directia Ol POR Data:
Q@ Ref: Prelungire perioada de implementare in baza Pagini: 4 + anexe
Instructiunii AM POR 174/16.10.2020
P Urgent O Spreinformare [ Spre comentarii O Rugam raspundet;i O Pentru comunicare

Stimata doamna Director,

Va inaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii
AMPOR 174/16.10.2020, a Contractului de finantare nr. 5125/18.02.2020, cod SMIS 128390, pentru
proiectul cu titlul , Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia”,
beneficiar UAT Municipiul Slobozia.

Prelungire perioada de
Contract initial implementare in baza instructiunii
AMPOR 174/16.10.2020
Valoare totala proiect 28.171.340,42 28.171.340,42
Valoare eligibila proiect 28.171.340,42 28.171.340,42
Valoare solicitata proiect 27.607.913,61 27.607.913,61
Durata - luni 96 luni 118 luni
Data expirarii 31.01.2022 30.11.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de catre UAT Municipiul Slobozia,
respectiv solicitarea beneficiarului nr. 4478/12.01.2022, memoriul justificativ si anexe, inregistrate la Ol
cunr. 15/12.01.2022, au rezultat urmatoarele:

Stadiul Proiectul a demarat in data de 10.02.2020, odata cu semnarea contractului de
implementarii | finantare.
proiectului Stadiul de implementare al proiectului este de 0,48% (conform ultimului raport de

progres depus de beneficiar).

Pana la momentul solicitarii de prelungire a perioadei de implementare, in cadrul
proiectului, au fost realizate urmatoarele activitati:

Contracte incheiate inainte de semnarea Contractului de finantare:

1. Servicii de intocmire a documentatiei tehnico-economice inclusiv a studiilor de
teren, expertiza tehnica, studiul de trafic si elaborarea documentatiilor de avizare,
nr. contract 25999/27.02.2018 incheiat cu SC URBAN SCOPE SRL in valoare de
116.620,00 lei;

2. Servicii de consultanta si expertiza in vederea elaborarii Planului de Mobilitate
Urbana Durabila a Municipiului Slobozia nr. contract 151/06.11.2015 incheiat cu SC FIP
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CONSULTING SRL, in valoare de 158.720,00 lei;

3. Servicii de consultanta in vederea pregatirii si elaborarii cererii de finantare in
cadrul POR 2014-2020, nr. contract 98786/13.12.2018 incheiat cu SC FIP CONSULTING
SRL in valoare de 29.750,00 lei.

Il. Contracte incheiate dupa semnarea Contractului de Finantare:

1. Servicii de consultantd pentru management de proiect, nr. contract
69564/18.09.2020 incheiat cu SC RADEXPERT CONSULTING & MANAGEMENT SRL, in
valoare de 67.150,37 lei;

2. Servicii de informare si publicitate, nr. 45246/13.05.2020 incheiat cu SC COSON
MEDIA SRL, in valoare de 8.076,62 lei;

3. Servicii de audit financiar, nr. contract 68197/10.09.2020 incheiat cu SC AUDITEVAL
CONSULTING SRL, in valoare de 28.560,00 lei;

4. Servicii de verificare a proiectului tehnic, nr. contract 103254/10.11.2021 incheiat
cu SC CPV PROJECT SRL, in valoare de 9.520,00 lei;

5. Executie lucrari + Organizare de santier + Furnizare dotari + proiectare tehnica si
asistenta tehnica, nr. contract 38919/22.03.2021 incheiat cu Asocierea SC OYL
COMPANY HOLDING AG SRL, SC Delta Antrepriza de Constructii Montaj 93 SRL, SC
Creative Road Design SRL in valoare de 20.469.405,43 lei;

6. Servicii de supervizare (diriginte de santier), nr. contract 102179/08.11.2021
incheiat cu SC Knock Out Trading SRL, in valoare de 83.300,00 lei.

Scopul Modificarea Contractului de finantare nr. 5125/18.02.2020
Solicitarii Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la 96 luni, intre
data de 27.02.2014 - 31.01.2021, la 118 de luni, intre data de 27.02.2014 -
30.11.2023.
Modificarea are ca scop:
Se solicita urmatoarele modificari ale contractului de finantare:
1. Articolul 2 “Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”,
Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) ,,Perioada de implementare a Proiectului este de 118 luni, respectiv intre data
27.02.2014 si data 30.11.2023 aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de
desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”
2. Anexa 2 “Cererea de finantare” capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea
»Plan de Achizitii”;
3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea
»Activitati previzionate” si ,,Durata Proiectului”;
4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea
»Buget - Plan anual de cheltuieli”;
5. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea
,Graficul de rambursare” ;
6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/ plata.
Motivarea Conform memoriului Beneficiarului, prelungirea perioadei de implementare a
solicitarii proiectului are la baza stadiul real de implementare al acestuia. Se mentioneaza

faptul ca s-au inregistrat decalari importante in termenele de implementare a planului
de achizitie, din urmatoarele motive:

Contestatiile depuse in cadrul procedurii de “Achizitie executie lucrari +
Organizare de santier + Furnizare dotari + proiectare tehnica si asistenta tehnica” fapt
ce a dus la intarzierea semnarii contractului cu 3 luni;

Tn urma demararii serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic s-au constatat




20

b ani

sup MUNTENIA

Agentia pentru Dezvoltare Regionala

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Calarasi - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167

E-mail: office@adrmuntenia.ro - Website: www.adrmuntenia.ro

diferente legate de limitele cadastrale intre documentatia tehnica si cartile funciare.
La momentul actual serviciile de elaborare a Proiectului Tehnic sunt sistate pana la
rezolvarea problemelor cadastrale. Aceasta situatie a condus la intarzierea inceperii
lucrarilor cu 5 luni pana in acest moment.

Totodata, la prelungirea duratei de implementare a proiectului au mai contribuit si
urmatorii factori:

- Situatia nivelului de imbolnaviri cu SARS COV 2 la nivel national care a
determinat adoptarea de masuri in consecinta si la nivelul Municipiului Slobozia cum
ar fi - program in regim Telemunca in luna Aprilie 2020, program de lucru diferentiat
in 2 ture (06.00 - 14.00 si 14.00 - 22.00) in lunile Mai si lunie 2020 si mai ales
absentele unor specialisti determinate de situatii de carantinare si/sau imbolnavire cu
SARS COV 2. Aceasta situatie a avut ca efect prelungirea perioadei de evaluare a
ofertelor in cadrul procedurii de achizitie “Achizitie executie lucrari + Organizare de
santier + Furnizare dotari + proiectare tehnica si asistenta tehnica”;

- lipsa avizului de la Politia Rutiera, ca urmare a lipsei locurilor de parcare,
intarzie eliberarea autorizatiei de construire. Avizul din partea autoritatii amintite
este conditionat de prezentarea proiectului tehnic de executie;

- canalizatia lipsa pe amplasamentul proiectului nereceptionat “Reabilitare
functionala a Pietei Revolutiei - Municipiul Slobozia”.

Se estimeaza ca in luna lanuarie 2022 va fi receptionat Proiectul Tehnic de

executie. Avand in vedere ca perioada receptionarii Proiectului Tehnic se desfasoara
in perioada de iarna, se preconizeaza ca ordinul de

incepere al lucrarilor va fi dat in luna Martie 2022. Termenul de executie a lucrarilor
este de 12 luni, ceea ce inseamna ca executia lucrarilor va prinde si perioada de iarna
in care lucrarile pot fi sistate pe o perioada de 4 luni (Noiembrie 2022 - Februarie
2023), in functie de conditiile atmosferice; se estimeaza ca lucrarile pot fi finalizate
in luna lunie 2023.

La aceasta estimare se adauga inca 5 luni pentru receptia finala a lucrarilor,
finalizarea activitatilor de informare si publicitate si promovarea proiectului, si
depunerea cererii de rambursare finale rezultand o prelungire a contractului de
finantare cu un numar de 22 luni, pana la 30.11.2023.

In corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finantare, au fost actualizate
sectiunile ,Plan de achizitii”, ,Activitati previzionate” si ,Durata proiectului”,
»Buget-Plan anual de cheltuieli”, ,,Graficul de rambursare” si Anexa 4 - Graficul
cererilor de prefinantare/rambursare/plata.

Acest fapt nu modifica scopul proiectului.

Modificarile propuse vizeaza exclusiv planificarea in timp a activitatilor proiectului,
aceste modificari nu afecteaza bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achizitiilor si
respecta prevederile contractuale in vigoare

Nr crt Puncte de verificare DA | NU | NA

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? X

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X

3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste X
bugetul initial, angajat prin contract.
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4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si | x
poarta semnaturile autorizate ?

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute | x
in POR/axa prioritara <2>

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? X
Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X

8 Se vor adauga acele elemente relevenate si particulare conform fiecarui DMI X

si situatii particulare (vezi grila de verificare (Anexa IIl.2.G).

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)
Nr.crt. Elemente verificate:
1 Nu este cazul
2

Urmare analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta Contractului de
finantare nr.5125/18.02.2020, pentru proiectul cod SMIS 128390, cu titlul ,,Reabilitare cai de rulare
ale transportului public in Municipiul Slobozia”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia si avand in vedere
ca perioada de implementare curenta expira la data de 31.01.2022, avizam solicitarea sus
mentionata, in baza INSTRUCTIUNII AMPOR 174/16.10.2020.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA
AMPOR 174/16.10.2020, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 118 luni,
respectiv intre data 27.02.2014 si 30.11.2023.
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