

ACT ADIȚIONAL NR. 1

La contractul de finanțare nr. 5190/19.03.2020 pentru proiectul „REȚEA INTEGRATĂ DE PISTE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITĂȚII ALTERNATIVE NEPOLUANTE”, cod SMIS 128396

În temeiul art 9, Condiții Generale din contractul de finanțare,

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul **CSEKE Attila**, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în cele ce urmează **AM** și

Organismul Intermediar **Agencia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia**, cu sediul în str. General Constantin Pantazi, nr.7A, localitatea Călărași, județul Călărași, România, cod poștal 910164, tel. 0242 331769, fax: 0242 313167, poștă electronică: office@adrmuntenia.ro, cod fiscal 11390243, reprezentată legal prin domnul **Liviu Gabriel MUȘAT**, în calitate de director general, denumit în cele ce urmează **OI** și

UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, cod de identificare fiscală 4365352, înregistrată la Registrul Autorităților Publice sub nr. 24157, cu sediul în Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei nr. 1, județul Ialomița, cod poștal 920023, România, telefon 0243.231.401, fax. 0243.212.149, poștă electronică: office@municipiulslobozia.ro, reprezentată legal prin **Dragoș SOARE**, în calitate de **Primar**, identificat prin CI seria S Z nr. 448532, în calitate de beneficiar al finanțării, au convenit încheierea prezentul Act adițional, în următoarele condiții:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 - „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de **62 luni**, respectiv între data **11.09.2018** și data **31.10.2023**, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

ARTICOLUL II. Anexa 2 “Cererea de finanțare” la contractul de finanțare, se modifică după cum urmează:

(1) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Activități previzionate” și „Durata Proiectului” se modifică și va avea conținutul conform cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(2) La Capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”, se modifică și va avea conținutul conform cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(3) La Capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Graficul de rambursare”, se modifică și va avea conținutul conform cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

Anexa 2 „Cererea de finanțare” modificată se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plata se modifică și va avea conținutul din Anexa nr. 2 la prezentul act adițional.

ARTICOLUL IV. Dispoziții finale

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.

