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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 194/23.05.2022

Semnat digital de
Nr. inregistrare ADR Sud Muntenia:|13956/24.08.2022 SOARE iRt oracos
Nr. inregistrare BJ IALOMITA: 527/22.08.2022 DRAGOS gasi29220525

@ Catre: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
Directia Autoritatea de Management pentru POR
Doamnei Luiza Nicoleta RADU

@ Dela: Mariana VISAN, Director Directia Ol POR

Q@ Ref: Prelungire perioada de implementare in baza Pagini: 5+ anexe
instructiunii AMPOR 194/23.05.2022
"W urgent O Spreinformare [ Spre comentarii 1 Rugam raspundeti O Pentru comunicare

Stimata Doamna Director,

Va inaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR
194/23.05.2022 a Contractului de finantare nr. 5326/23.04.2020, cod SMIS 128389, la proiectul cu titlul “
Sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative”, beneficiar UAT
Municipiul Slobozia.

Contract initial Prelungire perioada de implementare, in
baza instructiunii AMPOR 194/23.05.2022
Valoare totala contract 13.508.340,12 13.508.340,12
Valoare eligibila proiect 13.173.243,96 13.173.243,96
Valoare solicitata proiect 12.909.779,08 12.909.779,08
Durata - luni 55 luni 61 luni
Data expirarii 31.08.2022 28.02.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, respectiv
solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 83900/19.08.2022 , inregistrata la Ol cu nr.
513/19.08.2022 , au rezultat urmatoarele:

Stadiul Proiectul a demarat in data de 23.04.2020 , odata cu semnarea contractului de
implementarii finantare.
proiectului Stadiul de implementare al contractului de finantare : 12,48% (conform ultimului

raport de progres, depus in luna mai 2022).

In cadrul proiectului, au fost incheiate urmatoarele contracte:

- Achizitie servicii de management de proiect, ctr. nr. 50519/11.06.2020 cu SC ACORDO
ICSM SRL, in val de 67.235,00 lei, incl.TVA, durata: 26 luni;

- Achizitia serviciilor de informare publicitate, ctr. nr. 52014/18.06.2020 cu SC
VERTICAL ADVERTISING&PR SRL, in val. de 12.673,50 lei, incl. TVA, durata: 25 luni;

- Achizitia de servicii de audit financiar, Ctr. nr. 54805/03.07.2020 cu SC EMLARACONS
AUDIT EXPERT SRL, in val. de 33.000,00 lei, incl. TVA,durata: 25 luni;

- Achizitia lucrarilor in vederea executiei inclusiv organizare de santier, Achizitia de
echipamente, dotari si active necorporale aferente investitiei de baza, Achizitia
Proiectului Tehnic si a servicillor de asistenta tehnica proiectant -
ctr.43185/05.04.2021, cu SC SWARCO TRAFFIC ROMANIA SRL in asociere cu SC URBAN
SCOPE, durata 15 luni, valoare 9.311.537, 88 lei. A fost dat Ordinul de incepere servicii
proiectare 46356/16.04.2021, pentru incepere din 19.04.2021, durata 3 luni.

-Achizitia privind servicii verificare PT, Contract nr. 76409/16.08.2021, incheiat cu
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SC BLUE ROAD SRL, valoare 13,685.00 lei, durata -pana la terminarea lucrarilor.
Achizitia serviciilor de supervizare - a fost incheiat contractul cu SC KNOUCK OUT SRL
Constanta, nr.99362/29.10.2021, durata executiei lucrarilor, valoare 19040 lei cu TVA.

Pana la data curenta, activitatile proiectului s-au desfasurat dupa cum urmeaza:
Activitatea |: Activitatea de pregdtire a documentatiilor de achizitie si incheierea
contractelor cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR
AXA 4.1;

- Realizata in procent de 100%.

Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare,
documentatietehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin
Ghidul General, precum si prin Ghidurile specifice in vederea depunerii proiectului in
cadrul POR AXA 4.1);

- Realizata in procent de 100%.

Activitatea 3: Intocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificdri din etapa
de selectie si contractare si pregatire a documentelor in vederea contractarii;

- Realizata in procent de 100%.

Activitatea 4: Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie pentru
serviciile/echipamentele necesare implementarii proiectului;

- Realizata in procent de 95%. Inc& nu a fost finalizata procedura de achizitie ce
vizeaza contractarea serviciilor de promovare a proiectului. Aceasta este in stadiul de
verificare finala si aprobare a documentatiei, respectiv referat de necesitate, caiet de
sarcini, anunt de participare, modelele de formulare siconditii contractuale.
Activitatea 5: Activitatea de elaborare a proiectului tehnic necesar lucrarilor de
executie;

- Realizata in procent de 100%.

Activitatea 6: Realizarea lucrarilor de constructie inclusiv organizarea de santier;

- S-a semnat contractul de Achizitie a lucrarilor in vederea executiei inclusiv
organizare de santier, Achizitia de echipamente, dotari active necorporale aferente
investitiei de baza, Achizitia Proiectului Tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica
proiectant nr.43185 din 05.04.2021cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL si S.C
Urban Scope S.R.L;

- A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor nr. 157/03.01.2022, cu incepere din
10.01.2022;

- S-a emis Ordinul de Sistare a lucrarilor inregistrat cu nr. 8344/21.01.2022,
incepand cu data 24.01.2022;

- S-a emis Ordinul de reluare a lucrarilor inregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022,
incepand cu data 15.03.2022;

- S-a incheiat Actul Aditional nr. 1, inregistrat cu nr. 89974 din 01.10.2021, prin
care partile au convenit sa modifice Articolul 3 - Pretul contractului, respectiv
ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat
existent la data intrarii in vigoare a OUG nr. 15/2021;

- S-au obtinut avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum, aferente
sistemului de semaforizare;

- Se fac demersuri pentru achizitia lucrarilor care cad in in grija beneficiarului,
aferente ATR-urilor obtinute;

- Stadiul fizic al executiei lucrarilor este realizat in procent de 5%.

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor;

- S-a semnat contractul de Achizitie a lucrarilor in vederea executiei inclusiv
organizare de santier, Achizitia de echipamente, dotari active necorporale aferente
investitiei de baza, Achizitia Proiectului Tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica
proiectant nr.43185 din 05.04.2021 cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL si S.C
Urban Scope S.R.L;

- A fost emis ordinul de incepere a serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului nr. 171/03.01.2022, cu incepere din 10.01.2022.

- S-a emis Ordinul de reluare a lucrarilor inregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022,
incepand cu data 15.03.2022;

- Stadiul fizic al executiei lucrarilor este realizat in procent de 5%.

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului;
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- A fost semnat contractul serviciilor de auditare financiara nr.
54805/03.07.2020 cu S.C EMLARACONS AUDIT EXPERT S.R.L;

- Pana in prezent, au fost realizate patru rapoarte de audit financiar, fiecare
avand ca obiect verificarea cererilor de rambursare depuse in cadrul proiectului.

- Realizata in procent de 40%.

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a
obiectivului de investitii

Subactivitatea 9.1 Realizarea masurilor obligatorii de informare si publicitate;

- A fost semnat contractul serviciilor de informare-publicitate nr. 52014 /
18.06.2020 cu S.C VERTICAL ADVERTISING&PR S.R.L;

- A fost publicat comunicatul de presa;

- S-a realizat macheta panoului temporar si s-a obtinut avizul ADR Sud Muntenia
nr. 6098 /31.03.2021;

- S-au facut toate demersurile necesare in vederea amplasarii si montarii
panoului tempora, iar indata de 02.02.2022 panoul temporar din cadrul proiectului, a
fost montat.

- Realizata in procent de 40%.

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern) si asistenta in organizarea
procedurilor de achizitii;

- A fost semnat contractul de servicii pentru managementul de proiect extern nr.
50519 / 11.06.2020 cu S.C ACORDO ICSM S.R.L;

- Realizata in procent de 78%.

Scopul
Solicitarii

Modificarea contractului de finantare nr. 5326/23.04.2020.

Modificarea are ca scop:

Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la: 55 luni, intre
data de 05.02.2018 - 31.08.2022, la 61 de luni, intre data de 05.02.2018 - 28.02.2023.

Se solicita urmatoarele modificari ale contractului de finantare :

1. Articolul 2 “Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”,
Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv intre data de
05.02.2018 si data 31.08.2022, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de
desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

2.Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea
wActivitati previzionate” si ,,Durata Proiectului”;

3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea
,Buget - Plan anual de cheltuieli”;

4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea
,Graficul de rambursare”;

5. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata.

Motivarea
solicitarii

Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni,
pana la data de 28.02.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului.

Modificarile solicitate de beneficiar pentru prelungirea perioadei de implementare a
proiectului sunt determinate de urmatoarele aspecte:

1. prelungirea perioadei de realizare a documentatiilor de atribuire, ca urmare a
modificarilor legislative din domeniu si a complexitatii documentatiei tehnice ce face
obiectul achizitiei principale din cadrul proiectului;

2.volumul mare de lucru de la nivelul autoritatii locale, coroborat cu volumul
informatiilor ce au facut obiectul evaluarilor din cadrul procedurilor de achizitie;
3.influenta pe care a avut-o situatia fara precedent de la nivel national legata de
pandemia SARS-COV-2 asupra derularii firesti a activitatilor proiectului, ce a dus in
anumite perioade inclusiv la modificarea programului de lucru la nivelul institutiei;
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4.intarzierile inregistrate in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii
proiectului, datorate situatiilor de criza generate de pandemia SARS-COV-2;
5.modificarile legislative succesive pe subiectul ajustarii preturilor la materiale, in
cadrul contractelor de lucrari.

Beneficiarul mentioneaza faptul ca, in estimarea termenului de prelungire a perioadei
de implementare propus, s-a luat in considerare perioada de implementare si
activitatile specifice tuturor contractelor ce fac obiectul proiectului, in special a
contractului principal de proiectare, lucrari de constructii si asistenta tehnica, semnat
in data de 05.04.2021, in cadrul caruia s-a emis Ordin de incepere a lucrarilor in luna
ianuarie 2022.

Se solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv cu
perioada pentru derularea contractului de executie a lucrarilor inclusiv organizarea de
santier, achizitia de echipamente, dotari si active necorporale aferente investitiei de
baza, achizitia proiectului tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica proiectant din
cadrul proiectului, plus perioada necesara activitatilor specifice serviciilor de audit,
serviciilor de verificare PT, serviciilor de informare si promovare a proiectului si
activitatilor administrative de finalizare a proiectului, specifice managementului de
proiect.

Prin urmare, tinand cont de activitatile ce urmeaza a se desfasura pentru finalizarea
proiectului si pentru incadrarea in conditii optime de timp, beneficiarul solicita
prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv pana la data
de 28.02.2023,

Acest fapt nu modifica scopul proiectului.

Astfel, in corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finantare, Beneficiarul
a actualizat Anexa 2 "Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI” la
Contractul de finantare - sectiunile:“Activitati previzionate si durata contractului”,
capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunile “Buget - Plan anual de cheltuieli” si
»Graficul de rambursare”, precum si Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/

rambursare/plata.
Nr Puncte de verificare DA NU
crt
Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? X
2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X
3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste X
bugetul initial, angajat prin contract.
4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si | X
poarta semnaturile autorizate ?
5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in | X
POR/axa prioritara 2
6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? Nu Nu
este este
cazul | cazul
7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X
8 Se vor adauga acele elemente relevanate si particulare conform fiecarui DMI si | Nu Nu
situatii particulare este este
cazul | cazul

Verificarea pe teren (daca este cazul)
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Data, Persoana contactata (hume prenume/functie)
Nr.crt. | Elemente verificate:

1 Raportat la prevederile INSTRUCTIUNII AMPOR 194/23.05.2022, mentionam faptul ca proiectul
este complementar cu urmatoarele proiecte:

1.” Reabilitare cai de rulare ale transportului public in municipiul Slobozia”, cod smis 128390,
avand termen de finalizare 31.12.2023.

2.”Retea integrata de piste de biciclete pentru facilitarea mobilitatii alternative
nepoluante”, cod smis 128396, avand termen de finalizare 31.10.2023.

3. ,Modernizarea Transportului Public din municipiul Slobozia”, cod smis 128393, avand
termen de finalizare 31.10.2023.

4. ,Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizdnd statii automate de inchiriere a
bicicletelor”, cod smis 128394, avand termen de finalizare 30.06.2023.

5. ,Realizarea unui terminal intermodal de transport al municipiului Slobozia”, cod smis
128395, avand termen de finalizare 31.10.2022.

6. ,Reabilitarea, modernizarea si conectarea zonei pietonale dintre strazile lalomitei si Aleea
Pietii cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsa de mobilitate urbana”, cod smis
128391, avand termen de finalizare 31.05.2023.

7. ,Cresterea mobilitatii urbane in cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, cod smis 128392,
avand termen de finalizare 31.12.2023.

8. ,Achizitie mijloace de transport public-autobuze electrice 10 m ses, Alexandria, Braila,
Constanta, Dr. Tr. Severin, Focsani, Slobozia”, cod smis 128112, avand termen de finalizare
04.11.2023.

9.,Regenerarea spatiului urban zona Oraselul Copiilor”, cod smis 129160, avand termen de
finalizare 31.10.2022.

10.,,Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in Municipiul
Slobozia prin construirea si dotarea unei gradinite (zona Bora)”, cod smis 128956, avand
termen de finalizare 31.12.2023.

Urmare analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta contractului de
finantare 5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent proiectului:,,Sistem inteligent de management al
traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative”, transmisa prin solicitarea nr. 83900/19.08.2022 si
avand in vedere ca perioada de implementare curenta expira la data de 31.08.2022, avizam solicitarea sus
mentionata, in baza INSTRUCTIUNII AMPOR 194/23.05.2022.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR
194/23.05.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 61 luni, intre data de
05.02.2018 - 28.02.2023.
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