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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE

IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022

Nr. inregistrare ADR SUD MUNTENIA;|5508/12.04.2023 |
Nr. inregistrare BJ lalomita: 160/07.04.2023

@ Catre: Directia Autoritatea de Management pentru POR Fax nr:
Doamnei Luiza Nicoleta RADU
@ Dela: Mariana VISAN, Director Ol POR Data:
Q@ Ref: Prelungire perioada de implementare in baza Pagini: 4+anexe
instructiunii AMPOR 197/06.12.2022
O Urgent . Spre informare [ Spre comentarii . Rugam raspundet;i O Pentru comunicare

Stimata Doamna Director,

Va inaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii
AMPOR 197/06.12.2022, a Contractului de finantare nr. 5368/ 11.05.2020, cod SMIS 128394, pentru
proiectul cu titlul ,,Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a
bicicletelor” ”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia.

Contract initial Act aditional nr.1 Prelungire perioada
de implementare in
baza instructiunii
AMPOR
197/06.12.2022

Valoare totala proiect 7.913.940,37 7.913.940,37 7.913.940,37
Valoare eligibila proiect 7.913.940,37 7.913.940,37 7.913.940,37
Valoare solicitata 7.755.661,55 7.755.661,55 7.755.661,55
proiect

Durata - luni 54 luni 66 luni 72 luni
Data expirarii 30.06.2022 30.06.2023 31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de beneficiarul UAT Municipiul Slobozia,
respectiv solicitarea beneficiarului, memoriul justificativ nr.51382/03.04.2023 si anexe, inregistrate
la Ol cu nr.155/04.04.2023, au rezultat urmatoarele:

Stadiul Proiectul a demarat in data de 11.05.2020, odata cu semnarea contractului de finantare
implementarii | Stadiul implementarii proiectului este de 2,96 % (Conform ultimului raport de progres
proiectului depus de Beneficiar).

Activitatile proiectului sunt in desfasurare.

In cadrul proiectului, au fost incheiate urmatoarele contracte:

- Achizitie servicii de management de proiect si consultanta, Contract de servicii
nr.53374 din 25.06.2020 cu S.C. Romcontexpert S.R.L, in val. de 40.698,00 lei, inclusiv
TVA, durata: 24 luni;

- Achizitia de servicii de auditare financiara a proiectului, Contract de servicii nr.56561
din 13.07.2020 cu S.C. Emlaracons Audit Expert S.R.L., in val. de 33.000,00 lei, fara TVA,
prestatorul nu este platitor de TVA;

- Achizitia serviciilor de informare-publicitate, Contract de servicii nr.56218 din
10.07.2020 cu S.C. Direct & Partners S.R.L., in val. de 8.449,00 lei, inclusiv TVA, durata:
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23,5 luni

- Achizitia servicii PT si asistenta tehnica a proiectantului, contract servicii
nr.49880/05.05.2021 cu SC Tehno Consulting Solution S.R.L., valoare 56.287,00 inclusiv
TVA

- Achizitie servicii de verificare a Proiectului tehnic, s-a finalizat prin semnarea
contractului de servicii nr.17557/10.02.2022 cu ofertantul S.C. Arhitect S.R.L. valoare
9996 lei cu TVA, durata 10 zile.

Pentru achizitia lucrarilor de executie nu a fost atribuit contractul, a fost derulata
procedura, insa dupa anuntul de atribuire, din data de 17.02.2023, au fost depuse
contestatii in data de 28.02.2023. Contestatiile sunt in evaluare la CNSC, dupa
solutionare va fi atribuit contractul de furnizare si montaj echipamente sistem bike-
sharing

-Pentru achizitia servicii de promovare beneficiarul estimeaza a fi demarata in luna
aprilie 2023.

Scopul
Solicitarii

Modificarea contractului de finantare nr. 5368/11.05.2020.

Modificarea are ca scop:

-Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la 66 luni, intre
data de 25.01.2018 si data de 30.06.2022, la 72 luni, intre data de 25.01.2018 si data
de 31.12.2023.

Se solicita urmatoarele modificari la contractul de finantare:

1. Articolul 2 ,Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”,
Aliniatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) ,,Perioada de implementare a Proiectului este de 72 luni, respectiv intre data
25.01.2018 si data 31.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de
desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

2. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea
»Plan achizitii”;

3. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea
»Activitati previzionate” si ,,Durata Proiectului”;

4. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea
,Graficul de rambursare” ;

5. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata.

Motivarea
solicitarii

Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni,
pana la data de 31.12.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului si
indeplinirii obiectivelor asumate.

Prin memoriul justificativ, Beneficiarul solicita prelungirea termenului de implementare
din urmétogrele motive:
- In cadrul proiectului, din cauza contestarii rezultatului procedurii la CNSC,

procedura de achizitie care vizeaza atribuirea contractului de livrare, montare si
instalare echipamente/ dotari sistem bike-sharing + Organizare de santier a fost
suspendata; contract vizeaza realizarea obiectivului principal al investitiei. Beneficiarul
mentioneaza faptul ca 2 ofertanti au contestat rezultatul procedurii de achizitie
comunicat in data de 17.02.2023, iar pana la data prezentei solicitari nu au fost emise
deciziile CNSC privind contestatiile depuse. Din cauza prelungirii perioadei de evaluare a
ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie livrare, montare si instalare
echipamente/ dotari sistem bike-sharing + Organizare de santier precum si din cauza
contestarii rezultatului procedurii de achizitie, activitatile conexe sunt intarziate.

- Conform documentatiei de achizitie aferenta procedurii de achizitie livrare,
montare si instalare echipamente/ dotari sistem bike-sharing + Organizare de santier,
termenul pentru furnizarea sistemului bike-sharing, in conformitate cu specificatiile din
Caiet de sarcini si Proiectul tehnic, inclusiv instalarea si montajul, efectuarea de teste si
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probe si punerea in functiune a sistemului este de maxim 9 luni de la transmiterea
comenzii de furnizare produse. Beneficiarul sustine faptul ca, in conditiile in care
semnarea contractului de achizitie va fi realizata in cursul lunii aprilie 2023, pana la
finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv 30 iunie 2023, perioada
de timp ramasa este insuficienta realizarii sistemului bike-sharing.

Beneficiarul estimeaza ca instalarea si montajul, efectuarea de teste si probe si punerea
in functiune a sistemului bike-sharing va fi realizata cel tarziu in cursul lunii decembrie
2023. Tn aceste conditii, propune prelungirea perioadei de implementate a proiectului cu
6 luni, respectiv pana la data de 31 decembrie 2023.

Necesitatea prelungirii cu 6 luni a perioadei de implementare a proiectului este
motivata astfel:

- in luna aprilie 2023 va fi semnat contractul de realizare sistem bike-sharing
urmand ca testarea si punerea in functiune a acestuia sa fie realizata in cursul lunii
decembrie 2023;

- in luna aprilie 2023 va fi derulata achizitia directa pentru atribuirea contractului
de supervizare lucrari;

- in luna aprilie 2023 va fi derulata achizitia directa pentru atribuirea contractului
de servicii promovare a obiectivului de investitie;

- in perioada aprilie 2023 - decembrie 2023 va fi realizat sistemul bike-sharing,
perioada in care va fi realizata organizarea de santier, realizate lucrarile de montaj
echipamente, acordarea serviciilor de supervizare a lucrarilor si asigurarea serviciilor de
asitenta tehnica de specialitate de catre proiectant;

- in perioada mai 2023 - decembrie 2023 va fi realizata promovarea obiectivului de
investitie realizat in cadrul proiectului;

- in luna decembrie 2023 vor fi realizate activitatile specifice de raportare finala
in cadrul proiectului urmand a fi finalizate activitatile de publicitate, audit si
consultanta, intocmit si depus Raportul de progres final si Cererea de rambursare finala.

Astfel, conform celor prezentate anterior, beneficiarul solicita prelungirea

perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv pana la data de 31.12.2023.

Acest fapt nu modifica scopul proiectului.

Astfel, in corelare cu solicitarea de modificare a contractului de finantare, Beneficiarul a
actualizat Anexa 2 - Cererea de finantare, la sectiunile ,Plan achizitii”, ,Activitati
previzionate”, ,Durata proiectului”, ,Graficul de rambursare” si Anexa 4 - Graficul
cererilor de prefinantare/rambursare/plata.

Nr crt Puncte de verificare DA NU N/A
1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? X
2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X
3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu X
depaseste bugetul initial, angajat prin contract.
4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu | x
justificativ si poarta semnaturile autorizate ?
5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare | x
prevazute in POR/axa prioritara 2
6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? X
7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X
8 Se vor adauga acele elemente relevenate si particulare conform | x
fiecarui DMI si situatii particulare (vezi grila de verificare (Anexa
1.2.G).

Verificarea pe teren (daca este cazul)
Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)
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Nr.crt.

Elemente verificate:

1 Raportat la prevederile Instructiunii 197/06.12.2023 mentionam faptul ca prezentul proiect
este complementar cu urmatoarele proiecte implementate de UAT Municipiul Slobozia:

»oistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii
inovative”- termen de finalizare 31.12.2023

,Reabilitarea modernizarea si conectarea zonei pietonale dintre strazile lalomitei si
Aleea Pietii cu acces la bulevardul Matei Basarab, la zona extinsa de mobilitate
urbana” - termen de finalizare 31.05.2023

,Cresterea mobilitatii urbane in cadrul zonei pietonale Casa Armatei” - termen de
finalizare 31.12.2023

»Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia” - termen de finalizare
31.12.2023

»Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia” - termen
de finalizare 31.12.2023

»Retea integrata de piste de biciclete pentru facilitarea mobilitatii alternative
nepoluante” - termen de finalizare 31.10.2023

»Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m ses, Alexandria,
Braila, Constanta, Dr. Tr. Severin, Focsani, Slobozia” - termen de finalizare 04.11.2023
»Regenerarea spatiului urban zona Oraselul Copiilor” - termen de finalizare 31.08.2023
»Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in Municipiul
Slobozia prin construirea si dotarea unei gradinite (zona Bora)” - termen de finalizare
31.12.2023

,Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia” - termen de
finalizare 30.11.2023

Urmare a analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta Contractului de
finantare nr. 5368/ 11.05.2020, cod SMIS 128394, pentru proiectul cu titlul ,Sistem alternativ de
mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor”, beneficiar UAT Municipiul
Slobozia si avand in vedere ca perioada de implementare curenta expira la data de 30.06.2023, avizam
solicitarea susmentionata, in baza INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR

197/06.12.2022,

iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 72 luni, respectiv

intre data 25.01.2018 si data 31.12.2023.
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