
 

 

NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 174/16.10.2020 

 

Nr.  ADR SUD MUNTENIA:  

Nr. BJ Ialomița: 26/  19. 01 .2022 

 

 Către: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 

Administratiei 

Directia Autoritatea de Management pentru POR 

Doamnei Luiza Nicoleta RADU 

Fax nr:  

 De la: Mariana Visan, Director Directia OI POR Data:  

 Ref: Prelungire perioada de implementare in baza 

Instructiunii AM POR 174/16.10.2020 

Pagini: 4 + anexe 

  Urgent   Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeţi  Pentru comunicare 

  

Stimată doamnă Director, 
 

Va înaintăm nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, în baza instrucțiunii 

AMPOR 174/16.10.2020, a Contractului de finanțare nr. 5125/18.02.2020, cod SMIS 128390, pentru 

proiectul cu titlul „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, 

beneficiar UAT Municipiul Slobozia. 

 

 Contract initial 

Prelungire perioada de 

implementare în baza instructiunii 

AMPOR 174/16.10.2020 

Valoare totală proiect 28.171.340,42 28.171.340,42 

Valoare eligibilă proiect 28.171.340,42 28.171.340,42 

Valoare solicitată proiect 27.607.913,61 27.607.913,61 

Durata - luni 96 luni 118 luni 

Data expirării 31.01.2022 30.11.2023 

 

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de către UAT Municipiul Slobozia, 

respectiv solicitarea beneficiarului nr. 4478/12.01.2022, memoriul justificativ și anexe, înregistrate la OI 

cu nr. 15/12.01.2022, au rezultat următoarele: 

 

Stadiul 

implementarii 

proiectului 

Proiectul a demarat în data de 10.02.2020, odată cu semnarea contractului de 

finanţare.  

Stadiul de implementare al proiectului este de   0,48% (conform ultimului raport de 

progres depus de beneficiar). 

Până la momentul solicitării de prelungire a perioadei de implementare, în cadrul 

proiectului, au fost realizate următoarele activități: 

Contracte încheiate  înainte de semnarea Contractului de finanțare: 

1. Servicii de întocmire a documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de 

teren, expertiză tehnică, studiul de  trafic și elaborarea documentațiilor de avizare, 

nr. contract 25999/27.02.2018 incheiat cu SC URBAN SCOPE SRL în valoare de 

116.620,00 lei; 

2. Servicii de consultanță și expertiză în vederea elaborării Planului de Mobilitate 

Urbană Durabilă a Municipiului Slobozia nr. contract 151/06.11.2015 încheiat cu SC FIP 

Mirela Frangu
Casetă text
1300/20.01.2022



 

CONSULTING SRL, în valoare de 158.720,00 lei; 

3. Servicii de consultanță în vederea pregătirii și elaborării cererii de finanțare în 

cadrul POR 2014-2020, nr. contract 98786/13.12.2018 încheiat cu SC FIP CONSULTING 

SRL în valoare de 29.750,00 lei. 

II. Contracte încheiate după semnarea Contractului de Finanțare: 

1. Servicii de consultanță pentru management de proiect, nr. contract 

69564/18.09.2020 încheiat cu SC RADEXPERT CONSULTING & MANAGEMENT SRL, în 

valoare de 67.150,37 lei; 

2. Servicii de informare și publicitate, nr. 45246/13.05.2020 încheiat cu SC COSON 

MEDIA SRL, în valoare de 8.076,62 lei; 

3. Servicii de audit financiar, nr. contract 68197/10.09.2020 încheiat cu SC AUDITEVAL 

CONSULTING SRL, în valoare de 28.560,00 lei; 

4. Servicii de verificare a proiectului tehnic, nr. contract 103254/10.11.2021 încheiat 

cu SC CPV PROJECT SRL, în valoare de 9.520,00 lei; 

5. Execuție lucrări + Organizare de șantier + Furnizare dotări + proiectare tehnică și 

asistență tehnică, nr. contract 38919/22.03.2021 încheiat cu Asocierea SC OYL 

COMPANY HOLDING AG SRL, SC Delta Antrepriza de Constructii Montaj 93 SRL, SC 

Creative Road Design SRL în valoare de 20.469.405,43 lei; 

6. Servicii de supervizare (diriginte de șantier), nr. contract 102179/08.11.2021 

încheiat cu SC Knock Out Trading SRL, în valoare de 83.300,00 lei. 

Scopul 

Solicitarii 

Modificarea Contractului de finantare nr. 5125/18.02.2020 

Prelungirea duratei contractului și a perioadei de implementare de la 96 luni, între 

data de 27.02.2014 – 31.01.2021, la 118 de luni, între data de 27.02.2014 – 

30.11.2023. 

Modificarea are ca scop: 

Se solicită următoarele modificări ale contractului de finanțare: 

1. Articolul 2 “Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului”, 

Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins: 

(2) „Perioada de implementare a Proiectului este de 118 luni, respectiv între data 

27.02.2014 și data 30.11.2023 aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 

2. Anexa 2 “Cererea de finanțare” capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea 

„Plan de Achiziții”; 

3. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea 

„Activități previzionate” și „Durata Proiectului”; 

4. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea 

„Buget - Plan anual de cheltuieli”; 

5. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea 

„Graficul de rambursare” ; 

6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată. 

Motivarea 

solicitarii 

 Conform memoriului Beneficiarului, prelungirea perioadei de implementare a 

proiectului are la bază stadiul real de implementare al acestuia. Se mentioneaza 

faptul ca s-au înregistrat decalări importante în termenele de implementare a planului 

de achiziție, din următoarele motive: 

- Contestațiile depuse în cadrul procedurii de “Achiziție execuție lucrări + 

Organizare de șantier + Furnizare dotări + proiectare tehnică și asistență tehnică” fapt 

ce a dus la întârzierea semnării contractului cu 3 luni; 

- În urma demarării serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic s-au constatat 



 

diferențe legate de limitele cadastrale între documentația tehnică și cărțile funciare. 

La momentul actual serviciile de elaborare a Proiectului Tehnic sunt sistate până la 

rezolvarea problemelor cadastrale. Această situație a condus la întârzierea începerii 

lucrărilor cu 5 luni până în acest moment. 
 

Totodată, la prelungirea duratei de implementare a proiectului au mai contribuit și 

următorii factori: 

- Situația nivelului de îmbolnăviri cu SARS COV 2 la nivel național care a 

determinat adoptarea de măsuri în consecință și la nivelul Municipiului Slobozia cum 

ar fi - program în regim Telemuncă în luna Aprilie 2020, program de lucru diferențiat 

în 2 ture (06.00 - 14.00 și 14.00 - 22.00) în lunile Mai și Iunie 2020 și mai ales 

absențele unor specialiști determinate de situații de carantinare și/sau îmbolnăvire cu 

SARS COV 2. Această situație a avut ca efect prelungirea perioadei de evaluare a 

ofertelor în cadrul procedurii de achiziție “Achiziție execuție lucrări + Organizare de 

șantier + Furnizare dotări + proiectare tehnică și asistență tehnică”; 

- lipsa avizului de la Poliția Rutieră, ca urmare a lipsei locurilor de parcare, 

întârzie eliberarea autorizației de construire. Avizul din partea autorității amintite 

este condiționat de prezentarea proiectului tehnic  de execuție; 

- canalizația lipsă pe amplasamentul proiectului nerecepționat “Reabilitare 

funcțională a Pieței Revoluției - Municipiul Slobozia”.  

Se estimeaza că în luna Ianuarie 2022 va fi recepționat Proiectul Tehnic de 
execuție. Având în vedere că perioada receptionarii Proiectului Tehnic se desfasoara 
în perioada de iarnă, se preconizeaza că ordinul de 
începere al lucrărilor va fi dat în luna Martie 2022. Termenul de execuție a lucrărilor 
este de 12 luni, ceea ce înseamnă că executia lucrarilor va prinde și  perioada de iarnă 

în care lucrările pot fi sistate pe o perioadă de 4 luni (Noiembrie 2022 - Februarie 
2023), în funcție de condițiile atmosferice; se estimeaza ca lucrările pot fi finalizate 
în luna Iunie 2023. 
La această estimare se adăugă încă 5 luni pentru recepția finală a lucrărilor, 

finalizarea activităților de informare și publicitate și promovarea proiectului, și 
depunerea cererii de rambursare finale rezultând o prelungire a contractului de 
finanțare cu un număr de 22 luni, până la 30.11.2023. 
 

In corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finanţare, au fost actualizate 

secțiunile „Plan de achiziții”, „Activități previzionate” și „Durata proiectului”, 

„Buget-Plan anual de cheltuieli”, „Graficul de rambursare” și Anexa 4 - Graficul 

cererilor de prefinanțare/rambursare/plată. 
 

Acest fapt nu modifica scopul proiectului. 

Modificările propuse vizează exclusiv planificarea în timp a activităţilor proiectului, 

aceste modificări nu afectează bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiilor şi 

respectă prevederile contractuale în vigoare 

  

 

Nr crt Puncte de verificare DA NU NA 

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? x   

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? x   

3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei  depaseseste / nu depaseste 

bugetul initial, angajat prin contract. 

  x 



 

4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si 

poarta semnaturile autorizate ? 

x   

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute 

in POR/axa prioritara <2> 

x   

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?   x 

7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? x   

8 Se vor adăuga acele elemente relevenate şi particulare conform fiecărui DMI 

şi situaţii particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G). 

  x 

 

Verificarea pe teren (daca este cazul) 

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie) 

Nr.crt. Elemente verificate: 

1 Nu este cazul 

2  

 

Urmare  analizării solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferentă Contractului de 

finantare nr.5125/18.02.2020, pentru proiectul cod SMIS 128390, cu titlul „Reabilitare căi de rulare 

ale transportului public în Municipiul Slobozia”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia și având in vedere 

ca perioada de implementare curenta expira la data de 31.01.2022, avizam solicitarea sus 

mentionata, in baza INSTRUCTIUNII AMPOR 174/16.10.2020. 

                                                                                                                      

Menționăm că solicitarea beneficiarului se încadrează în prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA 

AMPOR 174/16.10.2020, iar noua durata de implementare avizată a proiectului este de 118 luni, 

respectiv între data 27.02.2014 și 30.11.2023. 

 

 

Aprobat:                                                                                                               

Director OI 

Mariana VIŞAN  

Semnatura: 

 

Avizat: 

Sef serviciu 

George PIPEREA 

Semnatura: 

Avizat: 

Şef Birou Juridic 

Rodica PĂTRA 

Semnatura: 

Verificat: 

Ofiter Monitorizare 

Adela SIMON 

Semnatura: 

 

 

Verificat: 

Ofiter Monitorizare 

Alexandru FATU 

Semnatura: 

Intocmit: 

Ofiter  Monitorizare 

Iuliana MANOLE 

Semnatura: 
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