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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 194/23.05.2022 
 

Nr. inregistrare ADR Sud Muntenia: 

Nr. inregistrare BJ IALOMIȚA: 527/22.08.2022 

 Către: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

Directia  Autoritatea de Management pentru POR 

Doamnei Luiza Nicoleta RADU 

  

 De la: Mariana VIŞAN, Director Directia OI POR   

 Ref: Prelungire perioada de implementare in baza 

instructiunii AMPOR 194/23.05.2022 

Pagini:  5+ anexe 

  Urgent   Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeţi  Pentru comunicare 

 

Stimată Doamnă  Director, 
 

   Va inaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR 

194/23.05.2022 a Contractului de finantare nr. 5326/23.04.2020, cod SMIS 128389, la proiectul cu titlul “ 

Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluţii inovative”, beneficiar UAT 

Municipiul Slobozia. 
 

  

 

Contract initial 

 

 

Prelungire perioada de implementare, in 

baza instructiunii AMPOR  194/23.05.2022 

Valoare totala contract 13.508.340,12  13.508.340,12 

Valoare eligibila proiect 13.173.243,96  13.173.243,96 

Valoare solicitata proiect 12.909.779,08  12.909.779,08 

Durata - luni  55 luni 61 luni 

Data expirarii 31.08.2022 28.02.2023 

 

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, respectiv  

solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 83900/19.08.2022 , înregistrata la OI cu nr. 

513/19.08.2022 , au rezultat următoarele: 
 

Stadiul 
implementarii 
proiectului 

Proiectul a demarat în data de 23.04.2020 , odată cu semnarea contractului de 
finanţare. 
Stadiul de implementare al contractului de finantare : 12,48% (conform ultimului 
raport de progres, depus in luna mai 2022). 
In cadrul proiectului, au fost incheiate urmatoarele contracte: 
- Achizitie servicii de management de proiect, ctr. nr. 50519/11.06.2020 cu SC ACORDO 
ICSM SRL, in val de 67.235,00 lei, incl.TVA, durata: 26 luni; 
- Achizitia serviciilor de informare publicitate, ctr. nr. 52014/18.06.2020 cu SC 
VERTICAL ADVERTISING&PR SRL, in val. de 12.673,50 lei, incl. TVA, durata: 25 luni; 
- Achizitia de servicii de audit financiar, Ctr. nr. 54805/03.07.2020 cu SC EMLARACONS 
AUDIT EXPERT SRL, in val. de 33.000,00 lei, incl. TVA,durata: 25 luni; 
- Achizitia lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, Achiziția de 
echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de bază, Achizitia 
Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant -   
ctr.43185/05.04.2021, cu SC SWARCO TRAFFIC ROMANIA SRL  în asociere cu SC URBAN 
SCOPE, durata 15 luni, valoare 9.311.537, 88 lei. A fost dat Ordinul de începere servicii 
proiectare 46356/16.04.2021, pentru începere din 19.04.2021, durata 3 luni. 
-Achizitia privind servicii verificare PT, Contract nr. 76409/16.08.2021, încheiat cu 
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SC BLUE ROAD SRL, valoare  13,685.00 lei, durata -până la terminarea lucrărilor. 
Achizitia serviciilor de supervizare – a fost incheiat contractul cu SC KNOUCK OUT SRL 
Constanta, nr.99362/29.10.2021, durata executiei lucrărilor, valoare 19040 lei cu TVA. 
 
Până la data curentă, activitățile proiectului s-au desfășurat după cum urmează: 
Activitatea I: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea 
contractelor cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR 
AXA 4.1; 
- Realizata în procent de 100%. 
Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, 
documentațietehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin 
Ghidul General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în 
cadrul POR AXA 4.1); 
- Realizata în procent de 100%. 
Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa 
de selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării; 
- Realizata în procent de 100%. 
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru 
serviciile/echipamentele necesare implementării proiectului; 
- Realizata în procent de 95%. Încă nu a fost finalizată procedura de achiziție ce 
vizează contractarea serviciilor de promovare a proiectului. Aceasta este în stadiul de 
verificare finală și aprobare a documentației, respectiv referat de necesitate, caiet de 
sarcini, anunț de participare, modelele de formulare șicondiții contractuale. 
Activitatea 5: Activitatea de elaborare a proiectului tehnic necesar lucrărilor de 
execuție; 
- Realizata în procent de 100%. 
Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție inclusiv organizarea de șantier; 
- S-a semnat contractul de Achiziție a lucrărilor în vederea execuției inclusiv 
organizare de șantier, Achiziția de echipamente, dotări active necorporale aferente 
investiției de baza, Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică 
proiectant nr.43185 din 05.04.2021cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL și S.C 
Urban Scope S.R.L; 
- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 157/03.01.2022, cu începere din 
10.01.2022; 
- S-a emis Ordinul de Sistare a lucrărilor înregistrat cu nr. 8344/21.01.2022, 
începând cu data 24.01.2022; 
- S-a emis Ordinul de reluare a lucrărilor înregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022, 
începând cu data 15.03.2022; 
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 1, înregistrat cu nr. 89974 din 01.10.2021, prin 
care părțile au convenit să modifice Articolul 3 – Prețul contractului, respectiv 
ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat 
existent la data intrării în vigoare a OUG nr. 15/2021; 
- S-au obținut avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum, aferente 
sistemului de semaforizare; 
- Se fac demersuri pentru achiziția lucrărilor care cad în in grija beneficiarului, 
aferente ATR-urilor obținute; 
- Stadiul fizic al execuției lucrărilor este realizat în procent de 5%. 
Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor; 
- S-a semnat contractul de Achiziție a lucrărilor în vederea execuției inclusiv 
organizare de șantier, Achiziția de echipamente, dotări active necorporale aferente 
investiției de baza, Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică 
proiectant nr.43185 din 05.04.2021 cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL și S.C 
Urban Scope S.R.L; 
- A fost emis ordinul de începere a serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului nr. 171/03.01.2022, cu începere din 10.01.2022. 
- S-a emis Ordinul de reluare a lucrărilor înregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022, 
începând cu data 15.03.2022; 
- Stadiul fizic al execuției lucrărilor este realizat în procent de 5%. 
Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului; 
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- A fost semnat contractul serviciilor de auditare financiară nr. 
54805/03.07.2020 cu S.C EMLARACONS AUDIT EXPERT S.R.L; 
- Până în prezent, au fost realizate patru rapoarte de audit financiar, fiecare 
având ca obiect verificarea cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectului. 
- Realizata în procent de 40%. 
Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a 
obiectivului de investiții 
Subactivitatea 9.1 Realizarea măsurilor obligatorii de informare și publicitate; 
- A fost semnat contractul serviciilor de informare-publicitate nr. 52014 / 
18.06.2020 cu S.C VERTICAL ADVERTISING&PR S.R.L; 
- A fost publicat comunicatul de presă; 
- S-a realizat macheta panoului temporar și s-a obținut avizul ADR Sud Muntenia 
nr. 6098 /31.03.2021; 
- S-au făcut toate demersurile necesare în vederea amplasării și montării 
panoului tempora, iar îndata de 02.02.2022 panoul temporar din cadrul proiectului, a 
fost montat. 
- Realizata în procent de 40%. 
Activitatea 10: Managementul proiectului (intern și extern) și asistență în organizarea 
procedurilor de achiziții; 
- A fost semnat contractul de servicii pentru managementul de proiect extern nr. 
50519 / 11.06.2020 cu S.C ACORDO ICSM S.R.L; 
- Realizata în procent de 78%.   

Scopul 
Solicitarii 

Modificarea contractului de finantare nr. 5326/23.04.2020. 

Modificarea are ca scop: 

Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la: 55 luni, intre 

data de 05.02.2018 - 31.08.2022, la 61 de luni, intre data de 05.02.2018 – 28.02.2023. 
 

Se solicita urmatoarele modificari ale contractului de finantare : 

1. Articolul 2 “Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului”, 

Alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins: 

,,Perioada de implementare a proiectului este de 61 luni, respectiv între  data de 

05.02.2018 si data 31.08.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 

2.Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea 

„Activitati previzionate” si „Durata Proiectului”; 

3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea 

„Buget - Plan anual de cheltuieli”; 

4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea 

„Graficul de rambursare”; 

5. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata. 
         

Motivarea 
solicitarii 

Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, 

pana la data de 28.02.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului. 
 

Modificările solicitate de beneficiar pentru prelungirea perioadei de implementare a 

proiectului sunt determinate de următoarele aspecte: 

1. prelungirea perioadei de realizare a documentațiilor de atribuire, ca urmare a 

modificărilor legislative din domeniu și a complexității documentației tehnice ce face 

obiectul achiziției principale din cadrul proiectului; 

2.volumul mare de lucru de la nivelul autorității locale, coroborat cu volumul 

informațiilor ce au făcut obiectul evaluărilor din cadrul procedurilor de achiziție; 

3.influența pe care a avut-o situația fără precedent de la nivel național legată de 

pandemia SARS-COV-2 asupra derulării firești a activităților proiectului, ce a dus în 

anumite perioade inclusiv la modificarea programului de lucru la nivelul instituției; 
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4.întârzierile înregistrate în obținerea avizelor și autorizațiilor necesare implementării 

proiectului, datorate situațiilor de criză generate de pandemia SARS-COV-2; 

5.modificările legislative succesive pe subiectul ajustării prețurilor la materiale, în 

cadrul contractelor de lucrări. 

 

Beneficiarul mentioneaza faptul ca, in estimarea termenului de prelungire a perioadei 

de implementare propus, s-a luat în considerare perioada de implementare și 

activitățile specifice tuturor contractelor ce fac obiectul proiectului, în special a 

contractului principal de proiectare, lucrări de construcții și asistență tehnică, semnat 

în data de 05.04.2021, în cadrul căruia s-a emis Ordin de începere a lucrărilor în luna 

ianuarie 2022. 

Se solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv cu 

perioada pentru derularea contractului de execuție a lucrărilor inclusiv organizarea de 

santier, achiziția de echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de 

bază, achiziția proiectului tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant din 

cadrul proiectului, plus perioada necesară activităților specifice serviciilor de audit, 

serviciilor de verificare PT, serviciilor de informare și promovare a proiectului și 

activităților administrative de finalizare a proiectului, specifice managementului de 

proiect.  

Prin urmare, ținând cont de activitățile ce urmează a se desfășura pentru finalizarea 

proiectului și pentru încadrarea în condiții optime de timp,  beneficiarul solicită 

prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv până la data 

de 28.02.2023,  

Acest fapt nu modifica scopul proiectului.  

Astfel, în corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finanţare, Beneficiarul 

a actualizat Anexa 2 ”Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI” la 

Contractul de finanțare – secțiunile:“Activități previzionate si durata contractului”, 

capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunile “Buget - Plan anual de cheltuieli” si 

„Graficul de rambursare”, precum si Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/ 

rambursare/plată. 

 

Nr 

crt 

Puncte de verificare DA NU 

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? X  

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X  

3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei  depaseseste / nu depaseste 

bugetul initial, angajat prin contract. 

 X 

4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si 

poarta semnaturile autorizate ? 

X  

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in 

POR/axa prioritara 2 

X  

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? Nu 

este 

cazul 

Nu 

este 

cazul 

7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X  

8 Se vor adăuga acele elemente relevanate şi particulare conform fiecărui DMI şi 

situaţii particulare  

Nu 

este 

cazul 

Nu 

este 

cazul 

 
Verificarea pe teren (daca este cazul) 
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Data, Persoana contactata (nume prenume/functie) 

Nr.crt. Elemente verificate: 

1 Raportat la prevederile INSTRUCTIUNII AMPOR 194/23.05.2022, mentionam faptul ca proiectul 
este complementar cu urmatoarele proiecte: 
1.” Reabilitare căi de rulare ale transportului public în municipiul Slobozia”, cod smis 128390, 
avand termen de finalizare 31.12.2023. 
2.”Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative 
nepoluante”, cod smis 128396, avand termen de finalizare 31.10.2023. 
3. „Modernizarea Transportului Public din municipiul Slobozia”, cod smis 128393, avand 
termen de finalizare 31.10.2023. 
4. „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a 
bicicletelor”, cod smis 128394, avand termen de finalizare 30.06.2023. 
5. „Realizarea unui terminal intermodal de transport al municipiului Slobozia”, cod smis 
128395, avand termen de finalizare 31.10.2022. 
6. „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea 
Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, cod smis 
128391, avand termen de finalizare 31.05.2023. 
7. „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, cod smis 128392, 
avand termen de finalizare 31.12.2023. 
8. „Achiziție mijloace de transport public-autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, 
Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod smis 128112, avand termen de finalizare 
04.11.2023. 
9.„Regenerarea spațiului urban zona Orașelul Copiilor”, cod smis 129160, avand termen de 
finalizare 31.10.2022. 
10.„Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în Municipiul 
Slobozia prin construirea și dotarea unei grădinițe (zona Bora)”, cod smis 128956, avand 
termen de finalizare 31.12.2023. 

2  

          Urmare  analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta contractului de 

finantare 5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent  proiectului:„Sistem inteligent de management al 

traficului și monitorizare bazat pe soluţii inovative”, transmisă prin solicitarea nr. 83900/19.08.2022 si 

avand in vedere ca perioada de implementare curenta expira la data de 31.08.2022, avizam solicitarea sus 

mentionata, in baza INSTRUCTIUNII AMPOR 194/23.05.2022.                                                                                                   
                                                                                                            

      Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR 
194/23.05.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 61 luni, între  data de 
05.02.2018  – 28.02.2023. 

 

Aprobat:                                                                                                               

Director Directia OI 

Vişan Mariana 

Semnatura: 

Avizat: 

Sef Serviciu 

Piperea George 

Semnatura: 

 

Avizat: 

Serviciul Juridic si 

Soluționare 

Contestatii 

Semnatura: 

Verificat: 

Ofiter  Monitorizare 

 Adela Simon 

Semnatura: 

 

 

Verificat: 

Ofiter  Monitorizare 

 Alexandru FĂTU 

Semnatura: 

 

         Intocmit: 

Ofiter monitorizare 

     Aurelian MOROIANU 

       Semnatura: 
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