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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022 

 

Nr. inregistrare ADR Sud Muntenia:  

Nr. inregistrare BJ Ialomita: 275 / 03.05.2023 

 

 Către: Directia  Autoritatea  de Management pentru POR 

Doamnei Luiza Nicoleta RADU 

Fax nr:  

 De la: Mariana Visan, Director Directia OI POR Data:  

 Ref: Prelungire perioada de implementare in baza 

Instructiunii AM POR 197/06.12.2022 

Pagini: 4 + anexe 

  Urgent   Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeţi  Pentru comunicare 

 

Stimata doamna Director, 

 

Vă înaintăm nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR 

197/06.12.2022, a Contractului de finantare nr. 5404 / 30.04.2020, cod SMIS 128391, pentru proiectul 

cu titlul “Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea 

Pieții cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, beneficiar UAT 

Municipiul Slobozia. 

 

 
Contract 

initial 

 

 

 

AA1 

Prelungire 

perioada de 

implementare,in 

baza 

instructiunii 

AMPOR 

197/06.12.2022 

Valoare totala contract 10.135.239,76 10.135.239,76 10.135.239,76 

Valoare eligibila proiect 10.135.239,76 10.135.239,76 10.135.239,76 

Valoare solicitata proiect 9.932.534,95 9.932.534,95 9.932.534,95 

Durata - luni 54 luni 64 luni 71 luni 

Data expirarii 31.07.2022 31.05.2023 31.12.2023 

 

Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de beneficiarul UAT Municipiul Slobozia, 

respectiv  solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 58830/02.05.2023 si anexe, înregistrate la 

OI cu nr. 271/02.05.2023, au rezultat următoarele: 

 

Stadiul 

implementarii 

proiectului 

Proiectul a demarat în data de 30.04.2020, odată cu semnarea contractului de 

finanţare. 

Stadiul implementarii proiectului este de 12,54 % (conform ultimului Raport de 

Progres depus de Beneficiar). 

Până la data prezentului document au fost incheiate contractele: 

- Ctr. de prestari servicii de management de proiect și consultanță nr. 52956 / 

Mirela Frangu
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24.06.2020 cu SC ESSOR INNOVATION SRL, pentru valoarea de 59.500,00 lei, cu TVA 

inclus,  

- Ctr. prestari servicii de consultanta In vederea pregatirii si elaborarii cererii de 

finantare nr. 98786 / 13.12.2018 cu FIP CONSULTING SRL, pentru valoarea de 

27.370,00 lei, cu TVA inclus, 

- Ctr. de servicii de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico 

economice, faza DALI, inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic 

si elaborarea documentatiilor de avizare nr. 59718 / 17.07.2018 încheiat cu SC GLOBAL 

TECH XPERT SRL pentru valoarea de 76.160 lei TVA inclus. 

- Ctr. de servicii de auditare financiară a proiectului nr. 59365 / 30.07.2020 

încheiat cu SC Romcontexpert SRL pentru valoarea de 35.700 lei TVA inclus. 

- Ctr. de servicii de informare-publicitate nr. 52105 / 18.06.2020 încheiat cu 

S.C. VERTICAL ADVERTISING & PR S.R.L pentru valoarea de 12.673,5 lei TVA inclus, 

-    Ctr. servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului, 

execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier, și furnizare dotări – Contract 

nr.76950/17.08.2021 Asocierea SC FRAICOM SRL – Lider, SC GLOBAL TECH XPERT SRL – 

Asociat, SC ALA EXPERT CONSTRUCT SRL, Asociat pentru valoarea de 8.548.491,22 lei 

TVA inclus. 

-    Ctr verificator de proiect cu ctr 115496 din 09.12.2021 BLUE ROAD SRL  pentru 

valoarea de 9.520,00 lei cu TVA inclus. 

 -    Ctr de spervizare proiect - Contract nr.119490/17.12.2021, SC KNOCK-OUT 

TRADING SRL in valoare de 58.310,00 lei cu TVA inclus. 

Scopul 

Solicitarii 

Modificarea contractului de finantare nr. 5404 / 30.04.2020. 

Modificarea are ca scop: 

Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la: 64 luni, intre 

data de 08.02.2018 - 31.05.2023, la 71 de luni, intre data de 08.02.2018 – 

31.12.2023. 

 

Se solicită următoarele modificări la contractul de finanţare: 

1. Articolul 2 “Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului”, 

Alineatul (2) din Contractul de finanţare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 71 luni, respectiv între data 

08.02.2018 si data 31.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de 

desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 

2. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, 

sectiunea „Plan de achizitii”; 

3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, 

sectiunea „Activitati previzionate” si „Durata Proiectului”; 

4. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea 

„Buget - Plan anual de cheltuieli”; 

5. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea 

„Graficul de rambursare” ; 

6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata. 

 

 

 

 

 

Motivarea 

solicitarii 

Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 7 luni, 

pana la data de 31.12.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului. 

Conform memoriului justificativ, Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de 

implementare a proiectului cu 7 luni, pana la data de 31.12.2023, avand in vedere 

urmatoarele aspecte:  achiziția principală de proiectare și execuție a lucrărilor din 

cadrul contractului de finanțare nr. 5404/30.04.2020 s-a finalizat cu întârziere, din 

cauza mai multor factori care nu puteau fi anticipați, din care amintim: 
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Nr crt Puncte de verificare DA NU NA 

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? x   

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? x   

3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei  depaseseste / nu depaseste 

bugetul initial, angajat prin contract. 

  x 

4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si 

poarta semnaturile autorizate ? 

x   

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute 

in POR/axa prioritara <4> 

x   

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?   x 

7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? x   

8 Se vor adăuga acele elemente relevenate şi particulare conform fiecărui DMI 

şi situaţii particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G). 

  x 

 

Verificarea pe teren (daca este cazul) 

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie) 

 

Nr.crt. Elemente verificate: 

- apariția și persistența pandemiei COVID-19 care a afectat semnificativ și 

repetat funcționarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia, 

generând perioade de discontinuitate în activitate, perioade în care persoane 

responsabile cu procesele de achiziții publice s-au aflat în izolare și/sau carantină, 

perioade în care membrii Comisiei de Evaluare nu s-au putut întâlni pentru evaluarea 

ofertelor, procesul desfășurându-se asincron, etc.; 

Astfel, contractul de lucrări privind Servicii de proiectare și asistență tehnică din 

partea proiectantului, execuție lucrări, inclusiv organizare de șantier și furnizare 

dotări nr. 76950 a fost încheiat cu întârziere față de planificarea inițială, în data de 

17.08.2021. 

Execuția lucrărilor a debutat prin emiterea Ordinului de începere a lucrărilor din data 

de 23.03.2022, cu o durată contractuală de 15 luni, respectiv până la data de 

21.05.2023. Prin actul adițional nr. 8/20.03.2023, ca urmare a sistării lucrărilor 

datorită condițiilor meteo nefavorabile în perioada 02.02.2023 – 22.02.2023, durata de 

execuție a lucrărilor s-a prelungit până la data de 16.06.2023, urmand ca dupa 

aprobarea solicitarii de prelungire a perioadei de implementare sa se intocmeasca un 

act aditional de prelungire si a termenului de finalizare a lucrarilor. 

Având în vedere aspectele prezentate, pentru finalizarea în bune condiții a 

lucrărilor și realizarea tuturor activitatilor proiectului, Beneficiarul solicita 

prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 7 luni, respectiv pana la 

data de 31.12.2023.   

 
Modificarea solicitata nu afecteaza scopul principal, obiectivele proiectului si 

rezultatele estimate si nu conduce la modificarea bugetului proiectului. 

 

Astfel, în corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finanţare, Beneficiarul 

a actualizat Anexa 2 - Cererea de finantare la sectiunile „Activitati previzionate si 

durata proiectului” „Plan de achizitii”, „Buget – Plan anual de cheltuieli”, 

„Graficul de rambursare”, precum si Anexa 4 - Graficul cererilor de 

prefinanțare/rambursare/plată. 
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1 Raportat la prevederile INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022, mentionam faptul ca 

proiectul face parte din categoria proiectelor complementare, au fost mentionate de 

beneficiar si in cadrul memoriului. 

 „Sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare bazat pe soluţii 
inovative”, cod SMIS 128389; 
 „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”, cod SMIS 

128390; 
 „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, cod SMIS 

128392; 
 „Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia”, cod SMIS 128393; 
 „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a 

bicicletelor”, cod SMIS 128394; 
 „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, cod 

SMIS 128395; 
 „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative 

nepoluante”, cod SMIS 128396; 
 „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, 

Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112; 

 „Regenerarea spațiului urban zona „Orașelul Copiilor” din Municipiul Slobozia”, cod 
SMIS 129160; 
 „Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul 

Slobozia prin constructia si dotarea unei gradinite (zona Bora)”, cod SMIS 128956. 

 

 

Urmare a analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta contractului de finantare 

5404/30.04.2020, pentru proiectul cod SMIS 128391, cu titlul „Reabilitarea, modernizarea și 

conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces la Bulevardul Matei 

Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia si avand in vedere 

ca perioada de implementare curenta expira la data de 31.05.2023, avizam solicitarea susmentionata, in 

baza INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022. 

 

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR 

197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 71 luni, respectiv intre 

data 08.02.2018 si data 31.12.2023. 

 

 

 

Aprobat:                                                                                                               

Director OI 

Mariana VIŞAN  

Semnătura: 

 

Avizat: 

Şef serviciu 

George PIPEREA 

Semnătura: 

Avizat: 

Serviciul Juridic şi 

Soluționare Contestaţii  

Semnătura: 

Verificat: 

Ofiţer  Monitorizare 

Catalina GHEORGHE 

Semnătura: 

Întocmit: 

Ofiţer  Monitorizare 

Aurelian MOROIANU 

Semnătura: 

 

                                             Ofiţer  Monitorizare 

                                                                  Alexandru FATU 

                                                                                                         Semnătura: 
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