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La contractul de finantare nr. 5725/ 20.07.2020 pentru proiectul ,, Cresterea mobilitatii urbane in cadrul
zonei pietonale Casa Armatei”, Cod SMIS 128392

MOROIANU Semnat digital de MOROIANU

AURELIAN

Tn temeiul art 9 din contractul de finantare, conditii generale AURELIAN

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020, cu sediul in Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti,
Romania, cod postal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin

domnul CSEKE Attila, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, denumit in cele ce urmeaza AM
Si

Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, cu sediul in str. General
Constantin Pantazi, nr.7A, localitatea Calarasi, judetul Calarasi, Romania, cod postal 910164, tel. 0242 331769,

fax: 0242 313167, posta electronica: office@adrmuntenia.ro, cod fiscal 11390243, reprezentata legal prin

domnul Liviu Gabriel MUSAT, in calitate de director general, denumit in cele ce urmeaza Ol

Si
UAT Municipiul Slobozia, cod de identificare fiscala 4365352, inregistrata la Registrul Autoritatilor Publice sub
nr. 24157, cu sediul in Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei nr. 1, judetul lalomita, cod postal 920023, Romania,

telefon 0243231401, fax 0243212149, posta electronica: office@municipiulslobozia.ro, reprezentata legal prin

Dragos SOARE, primar, identificat prin C.l. seria SZ nr.448532, in calitate de Beneficiar al finantarii, au

convenit incheierea prezentul Act aditional, in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Conditii Generale, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Alin. (2) al Art 2 - ,,Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului” se actualizeaza

cu noua durata solicitata, avand urmatorul cuprins:
(2) ,,Perioada de implementare a Proiectului este de 65 luni, respectiv intre data 01.08.2018 si data
31.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte

de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

ARTICOLUL Il. Anexa 2 ,,Cererea de finantare si anexele acesteia” la contractul de finantare, se modifica dupa

Cu urmeaza:

(1)La capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea ,,Plan de achizitii” se modifica si va avea continutul
conform Cererii de finantare modificata la prezentul act aditional.

(2)La capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea ,Activitati previzionate” si ,,Durata proiectului” se
modifica si va avea continutul conform Cererii de finantare modificata la prezentul act aditional.

(3)La capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea ,,Buget - Plan anual de cheltuieli”, se modifica si va avea
continutul conform Cererii de finantare modificata la prezentul act aditional.

(4)La capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea ,,Graficul de rambursare”, se modifica si va avea
continutul conform Cererii de finantare modificata la prezentul act aditional.

Anexa 2 ,,Cererea de finantare” modificata va avea continutul din Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.
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ARTICOLUL Ill. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata se modifica si va avea

continutul din Anexa nr. 2 la prezentul act aditional.

ARTICOLUL IV. Dispozitii finale

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului si anexelor acestuia raman neschimbate.

(2) Prezentul act aditional este incheiat in trei exemplare originale, in limba romana, din care un exemplar
pentru AM POR, un exemplar pentru Ol si un exemplar pentru Beneficiar.

(3) Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte.

Pentru Beneficiar Pentru Ol

Dragos SOARE Liviu Gabriel MUSAT

Primar Director general
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