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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022 
 

Nr. inregistrare ADR Sud Muntenia: 

Nr. inregistrare BJ IALOMIȚA:53/06.02.2023 

 Către: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei 

Directia  Autoritatea de Management pentru POR 

Doamnei Luiza Nicoleta RADU 

  

 De la: Mariana VIŞAN, Director Directia OI POR   

 Ref: Prelungire perioada de implementare in baza 

instructiunii AMPOR 197/ 06.12.2022 

Pagini:  7+ anexe 

  Urgent   Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeţi  Pentru comunicare 

 

Stimată Doamnă Director, 
 

Va inaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR 

197/06.12.2022, la Contractul de finanțare nr. 5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent  

proiectului:„Sistem inteligent de management al traficului și monitorizare bazat pe soluţii inovative”, 

beneficiar UAT Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei, nr. 1, Slobozia, județ Ialomița.  
 

  

 

Contract initial 

 

 

Prelungire perioada de 

implementare, in baza 

instructiunii AMPOR  

194/23.05.2022 

 
 

Prelungire perioada de 

implementare, in baza 

instructiunii AMPOR  

197/06.12.2022 

Valoare totala 

contract 

13.508.340,12  13.508.340,12 13.508.340,12 

Valoare eligibila 

proiect 

13.173.243,96  13.173.243,96 13.173.243,96 

Valoare solicitata 

proiect 

13.173.243,96  13.173.243,96 13.173.243,96 

Durata - luni  55 luni 61 luni 71 luni 

Data expirarii 31.08.2022 28.02.2023 31.12.2023 

 

          Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, respectiv  

solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 17851/03.02.2023 , înregistrata la OI cu nr. 47/03.02.2023, 

au rezultat următoarele: 
 

Stadiul 
implementarii 
proiectului 

Proiectul a demarat în data de 23.04.2020, odată cu semnarea contractului de finanţare. 
Stadiul proiectului este 17%, iar stadiul execuției lucrărilor este de 40%, conform ultimului 
Raport de progres depus de beneficiar. 
In cadrul proiectului, au fost incheiate urmatoarele contracte: 
- Achizitie servicii de management de proiect, ctr. nr. 50519/11.06.2020 cu SC ACORDO ICSM 
SRL, in val de 67.235,00 lei, incl.TVA, durata: 26 luni; 
- Achizitia serviciilor de informare publicitate, ctr. nr. 52014/18.06.2020 cu SC VERTICAL 

Mirela Frangu
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ADVERTISING&PR SRL, in val. de 12.673,50 lei, incl. TVA, durata: 25 luni; 
- Achizitia de servicii de audit financiar, Ctr. nr. 54805/03.07.2020 cu SC EMLARACONS AUDIT 
EXPERT SRL, in val. de 33.000,00 lei, incl. TVA,durata: 25 luni; 
- Achizitia lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare de șantier, Achiziția de 
echipamente, dotări și active necorporale aferente investiției de bază, Achizitia Proiectului 
Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant -   ctr.43185/05.04.2021, cu SC SWARCO 
TRAFFIC ROMANIA SRL  în asociere cu SC URBAN SCOPE, durata 15 luni conform AA4, valoare  
9.566.264,62 lei, conform AA5/19.01.2023. 
 A fost dat Ordinul de începere servicii proiectare 46356/16.04.2021, pentru începere din 
19.04.2021, durata 3 luni. 
-Achizitia privind servicii verificare PT, Contract nr. 76409/16.08.2021, încheiat cu 
SC BLUE ROAD SRL, valoare  13,685.00 lei, durata -până la terminarea lucrărilor. 
-Achizitia serviciilor de supervizare – a fost incheiat contractul cu SC KNOUCK OUT SRL 
Constanta, nr.99362/29.10.2021, durata executiei lucrărilor, valoare 19040 lei cu TVA. 
 
Până la data curentă, activitățile proiectului s-au desfășurat după cum urmează: 
Activitatea I: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție și încheierea contractelor 
cu operatorii economici, în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 4.1; 
- Realizata în procent de 100%. 
Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, 
documentație tehnico-economică și alte documente necesare și/sau solicitate prin Ghidul 
General, precum și prin Ghidurile specifice în vederea depunerii proiectului în cadrul POR AXA 
4.1); 
- Realizata în procent de 100%. 
Activitatea 3: Întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări din etapa de 
selecție și contractare și pregătire a documentelor în vederea contractării; 
- Realizata în procent de 100%. 
Activitatea 4: Activitatea de pregătire a documentațiilor de achiziție pentru 
serviciile/echipamentele necesare implementării proiectului; 
- Realizată în procent de 95%. Ca urmare a complexității documentației și necesitatea 
verificării cu atenție a documentației de atribuire a procedurii de promovare a proiectului, 
aceasta încă nu a fost finalizată. În prezent aceasta este în stadiul de verificare finală și 
aprobare a documentației, respectiv referat de necesitate, caiet de sarcini, anunț de 
participare, modelele de formulare și condiții contractuale. 
Activitatea 5: Activitatea de elaborare a proiectului tehnic necesar lucrărilor de execuție; 
- Realizata în procent de 100%. 
Activitatea 6: Realizarea lucrărilor de construcție inclusiv organizarea de șantier; 
- S-a semnat contractul de Achiziție a lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare 
de șantier, Achiziția de echipamente, dotări active necorporale aferente investiției de baza, 
Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant nr.43185 din 
05.04.2021cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL și S.C Urban Scope S.R.L; 
- A fost emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 157/03.01.2022, cu începere din 
10.01.2022, cu durata de execuție 12 luni. 
- S-a emis Ordinul de Sistare a lucrărilor înregistrat cu nr. 8344/21.01.2022, începând cu 
data 24.01.2022; 
- S-a emis Ordinul de reluare a lucrărilor înregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022, 
începând cu data 15.03.2022; 
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 1, înregistrat cu nr. 89974 din 01.10.2021, prin care 
părțile au convenit să modifice Articolul 3 – Prețul contractului, respectiv ajustarea valorii 
aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat existent la data intrării în 
vigoare a OUG nr. 15/2021; 
- S-au obținut avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum, aferente 
sistemului de semaforizare; 
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 2, înregistrat cu nr. 78696 din 29.07.2022, care are ca 
obiect ajustarea prețului contractului pentru restul de executat, conform OUG nr. 64/2022; 
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 3, înregistrat cu nr. 91367 din 14.09.2022, care are ca 
obiect modificarea Art. 3, pct. 3.2 și Art. 5 din contract; 
- S-a încheiat Actul Adițional nr. 4, înregistrat cu nr. 120911 din 05.12.2022, prin care 
părțile au convenit să se prelungească termenul de execuție a lucrărilor cu 50 de zile, 
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respectiv perioada care cuprinde sistarea lucrărilor; 
- Stadiul fizic al execuției lucrărilor este realizat în procent de 40%. 
Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor; 
- S-a semnat contractul de Achiziție a lucrărilor în vederea execuției inclusiv organizare 
de șantier, Achiziția de echipamente, dotări active necorporale aferente investiției de baza, 
Achiziția Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică proiectant nr.43185 din 
05.04.2021 cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL și S.C Urban Scope S.R.L; 
- A fost emis ordinul de începere a serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului nr. 171/03.01.2022, cu începere din 10.01.2022, cu durata de execuție 12 luni; 
- S-a emis Ordinul de reluare a lucrărilor înregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022, 
începând cu data 15.03.2022; 
- Stadiul fizic al execuției lucrărilor este realizat în procent de 40%. 
Activitatea 8: Auditarea financiară a proiectului; 
- A fost semnat contractul serviciilor de auditare financiară nr. 54805/03.07.2020 cu S.C 
EMLARACONS AUDIT EXPERT S.R.L; 
- Până în prezent, au fost realizate cinci rapoarte de audit financiar, fiecare având ca 
obiect verificarea cererilor de rambursare depuse în cadrul proiectului; 
- A fost semnat Actul adițional nr. 1din 30.08.2022 și Actul adițional nr. 2 din 
14.09.2022contractul de prestări servicii nr. 54805/03.07.2020; 
- Până în prezent s-au întocmit 5 rapoarte de audit; 
- Realizata în procent de 50%. 
Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-publicitate și promovare a obiectivului de 
investiții 
Subactivitatea 9.1 Realizarea măsurilor obligatorii de informare și publicitate; 
- A fost semnat contractul serviciilor de informare-publicitate nr. 52014 / 18.06.2020 cu 
S.C VERTICAL ADVERTISING&PR S.R.L; 
- A fost publicat comunicatul de presă; 
- S-a realizat macheta panoului temporar și s-a obținut avizul ADR Sud Muntenia nr. 
6098 /31.03.2021; 
- S-au făcut toate demersurile necesare în vederea amplasării și montării panoului 
temporar, iar în data de 02.02.2022 panoul temporar din cadrul proiectului, a fost montat. 
- Realizata în procent de 40%. 
Activitatea 10: Managementul proiectului (intern și extern) și asistență în organizarea 
procedurilor de achiziții; 
- A fost semnat contractul de servicii pentru managementul de proiect extern nr. 50519 
/ 11.06.2020 cu S.C ACORDO ICSM S.R.L; 
- Până în prezent au fost semnate următoarele acte adiționale: 
• Actul adițional nr. 1 din 04.09.2020 – privind schimbarea sediului social și al contului 
de trezorerie; 
• Actul adițional nr. 2 din 02.03.2022 – privind schimbarea sediului social și 
administratorului 
• Actul adițional nr. 3 din 30.08.2022 – privind prelungirea duratei contractului până la 
28.02.2023. 
- Realizata în procent de 80%. 

Scopul 

Solicitarii 

Modificarea contractului de finantare nr. 5326/23.04.2020. 

Modificarea are ca scop: 

Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la: 61 luni, intre data de 

05.02.2018  - 28.02.2023, la 71 de luni, intre data de 05.02.2018 –  31.12.2023. 

 

Se solicita urmatoarele modificari ale contractului de finantare : 

1. Articolul 2 “Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se 

modifică si va avea următorul cuprins: 

,,Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv între  data de 05.02.2018  

si data de 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a 

activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de 

eligibilitate a cheltuielilor.” 

2. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Plan de 
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achizitii” ; 

3.Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Activitati 

previzionate” si „Durata Proiectului”;  

4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Buget - 

Plan anual de cheltuieli”;  

5. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Graficul 

de rambursare”;  

6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata.          

Motivarea 
solicitarii 

Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, pana la 

data de  31.12.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului. 

Modificările solicitate de beneficiar pentru prelungirea perioadei de implementare a 

proiectului sunt determinate de următoarele aspecte: 

~ prelungirea perioadei de realizare a documentațiilor de atribuire, ca urmare a 

modificărilor legislative din domeniu și a complexității documentației tehnice ce face obiectul 

achiziției principale din cadrul proiectului; 

~ volumul mare de lucru de la nivelul autorității locale, coroborat cu volumul 

informațiilor ce au făcut obiectul evaluărilor din cadrul procedurilor de achiziție; 

~ modificările legislative succesive pe subiectul ajustării prețurilor la materiale, în 

cadrul contractelor de lucrări. 

Proiectul este complementar cu „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în 

Municipiul Slobozia” cu codul SMIS 128390, fapt care întârzie derularea din cadrul acestui 

proiect, astfel: 

o conform graficului de execuție actualizat al proiectului „Reabilitare căi de rulare ale 

transportului public în Municipiul Slobozia”, execuția lucrărilor se finalizează în data de 

06.06.2023. 

o În cadrul proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul 

Slobozia” trebuie executate lucrări pentru montarea camerelor de tragere și a canalizației 

pentru a se putea instala cablurile care fac legatura cu Centrul de comandă. Până când aceste 

lucrări nu vor fi executate, punerea în funcțiune a sistemului de trafic nu se poate realiza. 

o De asemenea, echipamentele de trafic nu pot fi montate, până in momentul când 

lucrările conexe din cadrul proiectului „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în 

Municipiul Slobozia” nu vor fi executate. 

o Totodată, prin actul adițional nr. 4 la contractul de servicii  nr. 43185 s-a prelungit  

termenul de execuție a lucrărilor aferente  proiectului cod SMIS 128389 cu 50 zile, perioadă, 

care cuprinde sistarea lucrărilor dispusă prin ordinul de sistare nr. 8344/21.01.2022 și reluarea 

lucrărilor dispusă prin ordinul de reluare lucrări nr. 41473/11.03.2022. 

 

Toate motivele detaliate mai sus au dus la înregistrarea unor întârzieri semnificative, 

neprevăzute la momentul planificării inițiale. 

În estimarea termenului de prelungire a perioadei de implementare propus, s-a luat în 

considerare perioada de implementare și activitățile specifice tuturor contractelor care fac 

obiectul proiectului, în special a contractului principal de proiectare, lucrări de construcții și 

asistență tehnică. 

La acest moment stadiul lucrărilor este de 40%, conform celor mentionate de beneficiar, iar 

termenul de implementare este 28.02.2023. Intervalul de timp este insuficient pentru 

finalizarea și organizarea recepției, finalizarea activităților conexe și întocmirea și depunerea 

cererii de rambursare finale. 

 

Prin urmare, ținând cont de activitățile ce urmează a se desfășura pentru finalizarea 

proiectului și pentru încadrarea în condiții optime de timp,  beneficiarul solicită prelungirea 

perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, respectiv până la data de 31.12.2023. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
 

Acest fapt nu modifica scopul proiectului.  

 

Astfel, în corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finanţare, Beneficiarul a 

actualizat Anexa 2 ”Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI” la 

Contractul de finanțare – secțiunile: “Plan de achiziții, “Activități previzionate si durata 

contractului”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunile “Buget - Plan anual de 

cheltuieli” si „Graficul de rambursare”, precum si Anexa 4 - Graficul cererilor de 

prefinanțare/ rambursare/plată. 

 

Nr 

crt 

Puncte de verificare DA NU 

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? X  

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X  

3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei  depaseseste / nu depaseste 

bugetul initial, angajat prin contract. 

 X 

4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si 

poarta semnaturile autorizate ? 

X  

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in 

POR/axa prioritara 2 

X  

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? Nu 

este 

cazul 

Nu 

este 

cazul 

7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X  

8 Se vor adăuga acele elemente relevanate şi particulare conform fiecărui DMI şi 

situaţii particulare  

Nu 

este 

cazul 

Nu 

este 

cazul 

 
Verificarea pe teren (daca este cazul) 
Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)  

Nr.crt. Elemente verificate: 

1 Raportat la prevederile INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022, mentionam faptul ca proiectul este 
complementar cu urmatoarele proiecte: 
 

Nr. 
Crt. 

Titlu proiect 
POR 

AXA - 4 
SMIS 

Stadiu implementare 
Termen finalizare 

Contract 
implementare 

1 
Reabilitare căi de rulare ale 

transportului public în municipiul 
Slobozia 

128390 Execuție lucrări 
30.11.2023 

 

2 

Rețea integrată de piste de 
biciclete pentru facilitarea 

mobilității alternative 
nepoluante 

128396 Execuție lucrari 31.10.2023 

3 
Modernizarea Transportului 

Public din municipiul Slobozia 
128393 

Execuție lucrări 
autobaza/ 

Procedura Achiziție 
autobuze 

31.12.2023 
 

4 
Sistem alternativ de mobilitate 
urbană utilizând stații automate 

de închiriere a bicicletelor 
128394 

Procedura Achiziție 
furnizare 

echipamente 
30.06.2023 

5 
Realizarea unui terminal 

intermodal de transport al 
municipiului Slobozia 

128395 
Recepție calitativă 

proiect tehnic 
31.12.2023 
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6 

Reabilitarea, modernizarea și 
conectarea zonei pietonale 

dintre străzile Ialomiței și Aleea 
Pieții cu acces la Bulevardul 

Matei Basarab, la zona extinsă 
de mobilitate urbană 

128391 Execuție lucrări 31.05.2023 

7 
Creșterea mobilității urbane în 

cadrul zonei pietonale Casa 
Armatei 

128392 
Obținere autorizație 

construire 
31.12.2023 

8 

Achiziție mijloace de transport 
public-autobuze electrice 10 m 

șes, Alexandria, Brăila, 
Constanța, Dr. Tr. Severin, 

Focșani, Slobozia 

128112 
Desfășurare contract 
furnizare autobuze 

04.11.2023 

9 Creșterea calității serviciilor 
sociale și asigurarea educației 
timpurii în municipiul Slobozia 
prin construcția și dotarea unei 

grădinițe (zona Bora) 

128956 Verificare proiect 
tehnic de către 

verificator autorizat 

31.12.2023 

10  Regenerarea spațiului urban 
zona „Orășelul Copiilor” din 

Municipiul Slobozia 

129160 Organizare recepție 
la terminarea 

lucrărilor 

28.02.2023 

 

2  

 
 

        Urmare analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta Contractului de finantare 

5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent  proiectului:„Sistem inteligent de management al traficului și 

monitorizare bazat pe soluţii inovative”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia,  transmisă prin solicitarea 

nr.17851/03.02.2023, înregistrată la BJ Ialomița sub nr.47/03.02.2023 si avand in vedere ca perioada de 

implementare curenta expira la data de 28.02.2023, avizam solicitarea susmentionata, in baza INSTRUCTIUNII 

AMPOR 197/06.12.2022. 
 

          Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR 

197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de  71 de luni, intre   

05.02.2018  – 31.12.2023. 

 

Aprobat:                                                                                                               

Director Directia OI 

Mariana VIŞAN 

Semnatura: 

Avizat: 

Sef Serviciu 

George PIPEREA 

Semnatura: 

 

Avizat: 

Serviciul Juridic si 

Soluționare 

Contestatii 

Semnatura: 

Verificat: 

Ofiter  Monitorizare 

Adela SIMON 

Semnatura: 

 

 

 

Ofiter  Monitorizare 

Alexandru FĂTU 

Semnatura: 

 

 

         Intocmit: 

Ofiter monitorizare 

     Iuliana MANOLE 

       Semnatura: 
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