

NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE IN BAZA INSTRUCȚIUNII AMPOR 197/06.12.2022

Nr. inregistrare ADR SUD MUNTENIA: 5508/12.04.2023

Nr. inregistrare BJ Ialomita: 160/07.04.2023

● Către:	Directia Autoritatea de Management pentru POR Doamnei Luiza Nicoleta RADU	Fax nr:	
● De la:	Mariana VIȘAN, Director OI POR	Data:	
● Ref:	Prelungire perioada de implementare in baza instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022	Pagini:	4+anexe

☐ Urgent
 ☒ Spre informare
 ☐ Spre comentarii
 ☒ Rugăm răspundeți
 ☐ Pentru comunicare

Stimată Doamnă Director,

Va înaintăm nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, în baza instrucțiunii AMPOR 197/06.12.2022, a Contractului de finanțare nr. 5368/ 11.05.2020, cod SMIS 128394, pentru proiectul cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia.

	Contract initial	Act aditional nr.1	Prelungire perioada de implementare in baza instructiunii AMPOR 197/06.12.2022
Valoare totala proiect	7.913.940,37	7.913.940,37	7.913.940,37
Valoare eligibila proiect	7.913.940,37	7.913.940,37	7.913.940,37
Valoare solicitata proiect	7.755.661,55	7.755.661,55	7.755.661,55
Durata - luni	54 luni	66 luni	72 luni
Data expirarii	30.06.2022	30.06.2023	31.12.2023

Va informăm că în urma verificării documentelor înaintate de beneficiarul UAT Municipiul Slobozia, respectiv solicitarea beneficiarului, memoriul justificativ nr.51382/03.04.2023 și anexe, înregistrate la OI cu nr.155/04.04.2023, au rezultat următoarele:

Stadiul implementării proiectului	<p>Proiectul a demarat în data de 11.05.2020, odată cu semnarea contractului de finanțare. Stadiul implementării proiectului este de 2,96 % (Conform ultimului raport de progres depus de Beneficiar).</p> <p>Activitățile proiectului sunt în desfășurare.</p> <p>În cadrul proiectului, au fost încheiate următoarele contracte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achiziție servicii de management de proiect și consultanță, Contract de servicii nr.53374 din 25.06.2020 cu S.C. Romcontexpert S.R.L, în val. de 40.698,00 lei, inclusiv TVA, durată: 24 luni; - Achiziția de servicii de auditare financiară a proiectului, Contract de servicii nr.56561 din 13.07.2020 cu S.C. Emlaracons Audit Expert S.R.L., în val. de 33.000,00 lei, fără TVA, prestatorul nu este plătitor de TVA; - Achiziția serviciilor de informare-publicitate, Contract de servicii nr.56218 din 10.07.2020 cu S.C. Direct & Partners S.R.L., în val. de 8.449,00 lei, inclusiv TVA, durată:
-----------------------------------	---

	<p>23,5 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achiziția servicii PT și asistență tehnică a proiectantului, contract servicii nr.49880/05.05.2021 cu SC Tehno Consulting Solution S.R.L., valoare 56.287,00 inclusiv TVA - Achiziție servicii de verificare a Proiectului tehnic, s-a finalizat prin semnarea contractului de servicii nr.17557/10.02.2022 cu ofertantul S.C. Arhitect S.R.L. valoare 9996 lei cu TVA, durata 10 zile. <p>Pentru achiziția lucrărilor de execuție nu a fost atribuit contractul, a fost derulată procedura, însă după anunțul de atribuire, din data de 17.02.2023, au fost depuse contestații în data de 28.02.2023. Contestațiile sunt în evaluare la CNSC, după soluționare va fi atribuit contractul de furnizare și montaj echipamente sistem bike-sharing</p> <p>-Pentru achiziția servicii de promovare beneficiarul estimează a fi demarată în luna aprilie 2023.</p>
Scopul Solicitării	<p>Modificarea contractului de finanțare nr. 5368/11.05.2020.</p> <p>Modificarea are ca scop:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Prelungirea duratei contractului și a perioadei de implementare de la 66 luni, între data de 25.01.2018 și data de 30.06.2022, la 72 luni, între data de 25.01.2018 și data de 31.12.2023. <p>Se solicită următoarele modificări la contractul de finanțare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Articolul 2 „Durata Contractului și perioada de implementare a proiectului”, Aliniatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) „Perioada de implementare a Proiectului este de 72 luni, respectiv între data 25.01.2018 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 2. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Plan achiziții”; 3. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Activități previzionate” și „Durata Proiectului”; 4. Anexa 2 “Cererea de finanțare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Graficul de rambursare” ; 5. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plata.
Motivarea solicitării	<p>Beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la data de 31.12.2023, în vederea finalizării tuturor activităților proiectului și îndeplinirii obiectivelor asumate.</p> <p>Prin memoriul justificativ, Beneficiarul solicită prelungirea termenului de implementare din următoarele motive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - În cadrul proiectului, din cauza contestării rezultatului procedurii la CNSC, procedura de achiziție care vizează atribuirea contractului de livrare, montare și instalare echipamente/ dotări sistem bike-sharing + Organizare de șantier a fost suspendată; contract vizează realizarea obiectivului principal al investiției. Beneficiarul menționează faptul că 2 ofertanți au contestat rezultatul procedurii de achiziție comunicat în data de 17.02.2023, iar până la data prezentei solicitări nu au fost emise deciziile CNSC privind contestațiile depuse. Din cauza prelungirii perioadei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție livrare, montare și instalare echipamente/ dotări sistem bike-sharing + Organizare de șantier precum și din cauza contestării rezultatului procedurii de achiziție, activitățile conexe sunt întârziate. - Conform documentației de achiziție aferentă procedurii de achiziție livrare, montare și instalare echipamente/ dotări sistem bike-sharing + Organizare de șantier, termenul pentru furnizarea sistemului bike-sharing, în conformitate cu specificațiile din Caiet de sarcini și Proiectul tehnic, inclusiv instalarea și montajul, efectuarea de teste și

	<p>probe și punerea în funcțiune a sistemului este de <u>maxim 9 luni de la transmiterea comenzii de furnizare produse</u>. Beneficiarul sustine faptul ca, in condițiile în care semnarea contractului de achiziție va fi realizată în cursul lunii aprilie 2023, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv 30 iunie 2023, perioada de timp rămasă este insuficientă realizării sistemului bike-sharing.</p> <p>Beneficiarul estimează că instalarea și montajul, efectuarea de teste și probe și punerea în funcțiune a sistemului bike-sharing va fi realizată cel târziu în cursul lunii decembrie 2023. În aceste condiții, propune prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.</p> <p>Necesitatea prelungirii cu 6 luni a perioadei de implementare a proiectului este motivată astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în luna aprilie 2023 va fi semnat contractul de realizare sistem bike-sharing urmând ca testarea și punerea în funcțiune a acestuia să fie realizată în cursul lunii decembrie 2023; - în luna aprilie 2023 va fi derulată achiziția directă pentru atribuirea contractului de supervizare lucrări; - în luna aprilie 2023 va fi derulată achiziția directă pentru atribuirea contractului de servicii promovare a obiectivului de investiție; - în perioada aprilie 2023 - decembrie 2023 va fi realizat sistemul bike-sharing, perioadă în care va fi realizată organizarea de șantier, realizate lucrările de montaj echipamente, acordarea serviciilor de supervizare a lucrărilor și asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate de către proiectant; - în perioada mai 2023 - decembrie 2023 va fi realizată promovarea obiectivului de investiție realizat în cadrul proiectului; - în luna decembrie 2023 vor fi realizate activitățile specifice de raportare finală în cadrul proiectului urmând a fi finalizate activitățile de publicitate, audit și consultanță, întocmit și depus Raportul de progres final și Cererea de rambursare finală. <p>Astfel, conform celor prezentate anterior, beneficiarul solicită prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv până la data de 31.12.2023. Acest fapt nu modifică scopul proiectului.</p> <p>Astfel, în corelare cu solicitarea de modificare a contractului de finanțare, Beneficiarul a actualizat Anexa 2 - Cererea de finanțare, la secțiunile „Plan achizitii”, „Activități previzionate”, „Durata proiectului”, „Graficul de rambursare” și Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată.</p>
--	---

Nr crt	Puncte de verificare	DA	NU	N/A
1	Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ?	x		
2	Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate?	x		
3	Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseseste bugetul initial, angajat prin contract.		x	
4	Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta semnaturile autorizate ?	x		
5	Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in POR/axa prioritara 2	x		
6	Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?			x
7	Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale?	x		
8	Se vor adăuga acele elemente relevenate și particulare conform fiecărui DMI și situații particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G)).	x		

Verificarea pe teren (daca este cazul)

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.	Elemente verificate:
1	<p>Raportat la prevederile Instrucțiunii 197/06.12.2023 mentionam faptul ca prezentul proiect este complementar cu urmatoarele proiecte implementate de UAT Municipiul Slobozia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe soluții inovative”- termen de finalizare 31.12.2023 - „Reabilitarea modernizarea si conectarea zonei pietonale dintre strazile Ialomitei si Aleea Pietii cu acces la bulevardul Matei Basarab, la zona extinsa de mobilitate urbana” - termen de finalizare 31.05.2023 - „Cresterea mobilitatii urbane in cadrul zonei pietonale Casa Armatei” - termen de finalizare 31.12.2023 - „Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia” - termen de finalizare 31.12.2023 - „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia” - termen de finalizare 31.12.2023 - „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilitatii alternative nepoluante” - termen de finalizare 31.10.2023 - „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m ses, Alexandria, Braila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focsani, Slobozia” - termen de finalizare 04.11.2023 - „Regenerarea spațiului urban zona Oraselul Copiilor” - termen de finalizare 31.08.2023 - „Cresterea calitații serviciilor sociale si asigurarea educației timpurii în Municipiul Slobozia prin construirea si dotarea unei gradinițe (zona Bora)” - termen de finalizare 31.12.2023 - „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” - termen de finalizare 30.11.2023

Urmare a analizei solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferentă Contractului de finantare nr. 5368/ 11.05.2020, cod SMIS 128394, pentru proiectul cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia si avand in vedere ca perioada de implementare curenta expira la data de 30.06.2023, avizam solicitarea susmentionata, in baza **INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022**.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR **197/06.12.2022**, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de **72 luni**, respectiv intre data **25.01.2018** si data **31.12.2023**.

Aprobat: Director Direcția OI Mariana Vișan Semnătura:	Avizat: Șef Serviciu George Piperea Semnătura:	Avizat: Serviciul Juridic si Solutionare Contestatii Semnătura:	Verificat: Ofiter Monitorizare Adela Simon Semnătura:	Întocmit: Ofițer Monitorizare Iuliana Manole Semnătura:
--	--	--	---	---

Ofiter Monitorizare
Alexandru Fătu
 Semnătura: