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ACT ADITIONAL NR. 1 DRAGOS 51551 0300
La contractul de finantare nr. 5190/19.03.2020 pentru proiectul ,RETEA INTEGRATA DE PISTE DE
BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITATII ALTERNATIVE NEPOLUANTE”, cod SMIS 128396

In temeiul art 9, Conditii Generale din contractul de finantare,

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020, cu sediul in Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti,
Romania, cod postal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin
domnul CSEKE Attila, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, denumit in cele ce urmeazi AM

Si

Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, cu sediul in str. General
Constantin Pantazi, nr.7A, localitatea Calarasi, judetul Calarasi, Romania, cod postal 910164, tel. 0242 331769,
fax: 0242 313167, posta electronica: office@adrmuntenia.ro, cod fiscal 11390243, reprezentata legal prin domnul
Liviu Gabriel MUSAT, in calitate de director general, denumit in cele ce urmeaza Ol

Si

UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, cod de identificare fiscala 4365352, inregistrata la Registrul Autoritatilor Publice
sub nr. 24157, cu sediul in Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei nr. 1, judetul lalomita, cod postal 920023, Romania,
telefon 0243.231.401, fax. 0243.212.149, posta electronica: office@municipiulslobozia.ro, reprezentati legal
prin Dragos SOARE, in calitate de Primar, identificat prin Cl seria S Z nr. 448532, in calitate de beneficiar al
finantarii, au convenit incheierea prezentul Act aditional, in urmétoarele conditii:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Conditii Generale, se modificd dupa cum urmeazi:

1. Alineatul (2) al articolului 2 - ,Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, se modifici
si va avea urmatorul cuprins:

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 62 luni, respectiv intre data 11.09.2018 si data
31.10.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte

de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

ARTICOLUL ll. Anexa 2 “Cererea de finantare” la contractul de finantare, se modificd dupa cum urmeaza:
(1)La capitolul ,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea ,Activititi previzionate” si ,Durata Proiectului” se
modifica si va avea continutul conform cererii de finantare modificata la prezentul act aditional.

(2)La Capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI", sectiunea ,Buget - Plan anual de cheltuieli”, se modifici si va avea
continutul conform cererii de finantare modificata la prezentul act aditional.

(3)La Capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea , Graficul de rambursare”, se modifici siva avea continutul
conform cererii de finantare modificata la prezentul act aditional.

Anexa 2 ,,Cererea de finantare” modificata se inlocuieste cu Anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

ARTICOLUL ll. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata se modifica si va avea continutul
din Anexa nr. 2 la prezentul act aditional.

ARTICOLUL IV. Dispozitii finale
(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului si anexelor acestuia raiman neschimbate.



(2) Prezentul act aditional este incheiat in trei exemplare originale, in limba romana, din care un exemplar
pentru AM POR, un exemplar pentru Ol si un exemplar pentru Beneficiar.
(3) Prezentul act aditional intra in vigoare la data semnarii acestuia de cétre ultima parte.

Pentru Beneficiar Pentru Ol
Dragos SOARE Liviu Gabriel MUSAT
Primar Semnat digital de Director general
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