
ACT ADIŢIONAL NR. 1 

La contractul de finanţare nr. 5404/30.04.2020 pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi 

conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiţei şi Aleea Pieţii cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la 

zona extinsă de mobilitate urbană”, cod SMIS 128391 

 

În temeiul art. 9, Condiții Generale din contractul de finanţare,   

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, 

România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin 

domnul CSEKE Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM 

Şi     

 

Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sediul în str. General 

Constantin Pantazi, nr.7A, localitatea Călăraşi, judeţul Călăraşi, România, cod poştal 910164, tel. 0242 331769,  

fax: 0242 313167, poştă electronică: office@adrmuntenia.ro, cod fiscal 11390243, reprezentată legal prin domnul 

Liviu Gabriel MUŞAT, în calitate de director general, denumit în cele ce urmează OI 

Şi 

 

UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, cod de identificare fiscală 4365352, înregistrată la Registrul Autorităţilor Publice 

sub nr. 24157, cu sediul în Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei nr. 1, cod poştal 920023, jud. Ialomiţa, România, 

telefon 0243.231.401, fax 0243.212.149, poștă electronică: office@municipiulslobozia.ro, reprezentată legal prin 

Dragoş SOARE, în calitate de Primar, identificat prin CI seria SZ, nr. 448532, în calitate de Beneficiar al 

finanțării, au convenit încheierea prezentul Act adițional, în următoarele condiţii: 

 

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se modifică si va 

avea următorul cuprins: 

(2) „Perioada de implementare a Proiectului este de 64 luni, respectiv între data 08.02.2018 şi data 

31.05.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte 

de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 

 

ARTICOLUL II. Anexa 2 “Cererea de finantare” la contractul de finanţare, se modifică după cum urmează: 

(1) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secţiunea „Plan de achiziţii” se modifică şi va avea conţinutul 

conform cererii de finanţare modificată la prezentul act adiţional. 

(2) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secţiunea „Activităţi previzionate şi durata proiectului” se 

modifică şi va avea conţinutul conform cererii de finanţare modificată la prezentul act adiţional. 

(3) La Capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secţiunea „Buget – Plan anual de cheltuieli”, se modifică şi va avea 

conţinutul conform cererii de finanţare modificată la prezentul act adiţional. 



(4) La Capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secţiunea „Graficul de rambursare”, se modifică şi va avea conţinutul 

conform cererii de finanţare modificată la prezentul act adiţional. 
 

Anexa 2 „Cererea de finantare” modificată se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezentul act aditional. 
 

ARTICOLUL III. Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, se modifică şi va avea conţinutul 

din Anexa nr. 2 la prezentul act adițional. 

 

ARTICOLUL IV. Dispoziții finale 

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 

(2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar 

pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar. 

(3) Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării acestuia de către ultima parte. 
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Pentru OI  

Liviu Gabriel MUŞAT 

 

Director general 
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