
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 

La contractul de finanţare nr. 7612/16.03.2022 pentru proiectul “Amenajare loc de joaca pentru copii 

cartier Bora, Strada Maxim Gorki”, cod SMIS 141230 

 

În temeiul art 9 din contractul de finanțare, condiţii generale 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, 

România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin 

domnul CSEKE Attila, Ministrul Dezvoltarii, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în cele ce urmează AM  
 

Şi  

 

Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, cu sediul în str. General 

Constantin Pantazi, nr.7A, localitatea Calarasi, judeţul Călăraşi, Romania, cod poştal 910164, tel. 0242 331769,  

fax: 0242 313167, posta electronica: office@adrmuntenia.ro, cod fiscal 11390243, reprezentată legal prin domnul 

Liviu Gabriel MUŞAT, in calitate de director general, denumit în cele ce urmează OI 

 

Și   

 

MUNICIPIUL SLOBOZIA, cod de identificare fiscala 4365352, inregistrata sub nr. 24157 la Registrul Național al 

Instituțiilor Publice din România, cu sediul în Municipiul Slobozia, Strada Episcopiei, nr. 1, cod poștal 920023, 

județul Ialomița, România, telefon 0243-231401, fax 0243-212149, poşta electronica 

office@municipiulslobozia.ro , reprezentată legal prin domnul Dragoș SOARE, in calitate de Primar, identificat 

prin C.I seria: SZ, nr. 448532, CNP 1800502213420, în calitate de beneficiar al finantarii, pe de altă parte, au 

convenit incheierea prezentului Act aditional, in urmatoarele conditii: 

 

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se modifică si va 

avea următorul cuprins: 

(2) „Perioada de implementare a Proiectului este de 47 luni, respectiv intre data 17.10.2019 si data 

31.08.2023, aceasta cuprinzând, daca este cazul, si perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte 

de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 

 

ARTICOLUL II.  Anexa 2 „Cererea de finanţare si anexele acesteia” la contractul de finanţare, se modifică după 

cu urmează: 

(1) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Plan de achizitii” se modifică și va avea continutul 

conform Cererii de finantare modificata la prezentul act  aditional. 

(2) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea „Activitati previzionate” si „Durata proiectului” se 

modifică și va avea continutul conform Cererii de finantare modificata la prezentul act  aditional. 

(3) La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”, se modifica si va avea 

continutul conform Cererii de finantare modificata la prezentul act  aditional. 

(4) La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea „Graficul de rambursare”, se modifica si va avea continutul 

conform Cererii de finantare modificata la prezentul act  aditional. 
 

Anexa 2 „Cererea de finantare” modificata va avea continutul din Anexa nr. 1 la prezentul act aditional. 
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ARTICOLUL III. Anexa 4 – Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată se modifică si va avea conținutul 

din Anexa nr. 2 la prezentul act adițional. 

 

ARTICOLUL IV. Dispoziţii finale 

(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 

(2) Prezentul act adiţional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar 

pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar. 

(3) Prezentul act adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte. 

 

 

Pentru Beneficiar 

 

Dragoș SOARE 

 

Primar 

 

Semnătura 

 

Data 

 

 

 

Pentru AM POR  

CSEKE Attila 

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei  

Semnătura 

Data 

Pentru OI  

 

Liviu Gabriel MUŞAT 

 

Director general 

 

Semnătura 

 

Data 
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