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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022

Nr. inregistrare ADR Sud Muntenia: 2012/08.02.2023 |

Nr. inregistrare BJ IALOMITA:53/06.02.2023

@ Catre: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
Directia Autoritatea de Management pentru POR
Doamnei Luiza Nicoleta RADU

g Dela: Mariana VISAN, Director Directia Ol POR

3 Ref: Prelungire perioada de implementare in baza Pagini: 7+ anexe
instructiunii AMPOR 197/ 06.12.2022
. Urgent [0 Spre informare [J Spre comentarii [J Rugam raspundeti O Pentru comunicare

Stimata Doamna Director,

Va inaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR
197/06.12.2022, la Contractul de finantare nr. 5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent
proiectului:,,Sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii inovative”,
beneficiar UAT Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei, nr. 1, Slobozia, judet lalomita.

Contract initial Prelungire perioada de Prelungire perioada de
implementare, in baza implementare, in baza
instructiunii AMPOR instructiunii AMPOR
194/23.05.2022 197/06.12.2022
Valoare totala 13.508.340,12 13.508.340,12 13.508.340,12

contract

Valoare eligibila

13.173.243,96

13.173.243,96

13.173.243,96

proiect

Valoare solicitata 13.173.243,96 13.173.243,96 13.173.243,96
proiect

Durata - luni 55 luni 61 luni 71 luni
Data expirarii 31.08.2022 28.02.2023 31.12.2023

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA, respectiv
solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 17851/03.02.2023 , inregistrata la Ol cu nr. 47/03.02.2023,
au rezultat urmatoarele:

Stadiul Proiectul a demarat in data de 23.04.2020, odata cu semnarea contractului de finantare.
implementarii | Stadiul proiectului este 17%, iar stadiul executiei lucrarilor este de 40%, conform ultimului
proiectului Raport de progres depus de beneficiar.

In cadrul proiectului, au fost incheiate urmatoarele contracte:

- Achizitie servicii de management de proiect, ctr. nr. 50519/11.06.2020 cu SC ACORDO ICSM
SRL, in val de 67.235,00 lei, incl.TVA, durata: 26 luni;

- Achizitia serviciilor de informare publicitate, ctr. nr. 52014/18.06.2020 cu SC VERTICAL
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ADVERTISING&PR SRL, in val. de 12.673,50 lei, incl. TVA, durata: 25 luni;

- Achizitia de servicii de audit financiar, Ctr. nr. 54805/03.07.2020 cu SC EMLARACONS AUDIT
EXPERT SRL, in val. de 33.000,00 lei, incl. TVA,durata: 25 luni;

- Achizitia lucrarilor in vederea executiei inclusiv organizare de santier, Achizitia de
echipamente, dotari si active necorporale aferente investitiei de baza, Achizitia Proiectului
Tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica proiectant - ctr.43185/05.04.2021, cu SC SWARCO
TRAFFIC ROMANIA SRL in asociere cu SC URBAN SCOPE, durata 15 luni conform AA4, valoare
9.566.264,62 lei, conform AA5/19.01.2023.

A fost dat Ordinul de incepere servicii proiectare 46356/16.04.2021, pentru incepere din
19.04.2021, durata 3 luni.

-Achizitia privind servicii verificare PT, Contract nr. 76409/16.08.2021, incheiat cu

SC BLUE ROAD SRL, valoare 13,685.00 lei, durata -pana la terminarea lucrarilor.

-Achizitia serviciilor de supervizare - a fost incheiat contractul cu SC KNOUCK OUT SRL
Constanta, nr.99362/29.10.2021, durata executiei lucrarilor, valoare 19040 lei cu TVA.

Pana la data curenta, activitatile proiectului s-au desfasurat dupa cum urmeaza:

Activitatea I: Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie si incheierea contractelor
cu operatorii economici, in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA 4.1;

- Realizata in procent de 100%.

Activitatea 2: Activitatea de pregatire a proiectului (pregatire Cerere de finantare,
documentatie tehnico-economica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul
General, precum si prin Ghidurile specifice in vederea depunerii proiectului in cadrul POR AXA
4.1);

- Realizata in procent de 100%.

Activitatea 3: Tntocmirea raspunsurilor la eventualele solicitari de clarificiri din etapa de
selectie si contractare si pregatire a documentelor in vederea contractarii;

- Realizata in procent de 100%.

Activitatea 4: Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie pentru
serviciile/echipamentele necesare implementarii proiectului;

- Realizata in procent de 95%. Ca urmare a complexitatii documentatiei si necesitatea
verificarii cu atentie a documentatiei de atribuire a procedurii de promovare a proiectului,
aceasta inca nu a fost finalizata. In prezent aceasta este in stadiul de verificare finala si
aprobare a documentatiei, respectiv referat de necesitate, caiet de sarcini, anunt de
participare, modelele de formulare si conditii contractuale.

Activitatea 5: Activitatea de elaborare a proiectului tehnic necesar lucrarilor de executie;

- Realizata in procent de 100%.

Activitatea 6: Realizarea lucrarilor de constructie inclusiv organizarea de santier;

- S-a semnat contractul de Achizitie a lucrarilor in vederea executiei inclusiv organizare
de santier, Achizitia de echipamente, dotari active necorporale aferente investitiei de baza,
Achizitia Proiectului Tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica proiectant nr.43185 din
05.04.2021cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL si S.C Urban Scope S.R.L;

- A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor nr. 157/03.01.2022, cu incepere din
10.01.2022, cu durata de executie 12 luni.

- S-a emis Ordinul de Sistare a lucrarilor inregistrat cu nr. 8344/21.01.2022, incepand cu
data 24.01.2022;

- S-a emis Ordinul de reluare a lucrarilor inregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022,
incepand cu data 15.03.2022;

- S-a incheiat Actul Aditional nr. 1, inregistrat cu nr. 89974 din 01.10.2021, prin care
partile au convenit sa modifice Articolul 3 - Pretul contractului, respectiv ajustarea valorii
aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat existent la data intrarii in
vigoare a OUG nr. 15/2021;

- S-au obtinut avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum, aferente
sistemului de semaforizare;

- S-a incheiat Actul Aditional nr. 2, inregistrat cu nr. 78696 din 29.07.2022, care are ca
obiect ajustarea pretului contractului pentru restul de executat, conform OUG nr. 64/2022;

- S-a incheiat Actul Aditional nr. 3, inregistrat cu nr. 91367 din 14.09.2022, care are ca
obiect modificarea Art. 3, pct. 3.2 si Art. 5 din contract;

- S-a incheiat Actul Aditional nr. 4, inregistrat cu nr. 120911 din 05.12.2022, prin care
partile au convenit sa se prelungeasca termenul de executie a lucrarilor cu 50 de zile,
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respectiv perioada care cuprinde sistarea lucrarilor;

- Stadiul fizic al executiei lucrarilor este realizat in procent de 40%.

Activitatea 7: Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor;

- S-a semnat contractul de Achizitie a lucrarilor in vederea executiei inclusiv organizare
de santier, Achizitia de echipamente, dotari active necorporale aferente investitiei de baza,
Achizitia Proiectului Tehnic si a serviciilor de asistenta tehnica proiectant nr.43185 din
05.04.2021 cu Asocierea S.C Swarco Traffic Romania SRL si S.C Urban Scope S.R.L;

- A fost emis ordinul de incepere a serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului nr. 171/03.01.2022, cu incepere din 10.01.2022, cu durata de executie 12 luni;
- S-a emis Ordinul de reluare a lucrarilor inregistrat cu nr. 41473 din 11.03.2022,
incepand cu data 15.03.2022;

- Stadiul fizic al executiei lucrarilor este realizat in procent de 40%.

Activitatea 8: Auditarea financiara a proiectului;

- A fost semnat contractul serviciilor de auditare financiara nr. 54805/03.07.2020 cu S.C
EMLARACONS AUDIT EXPERT S.R.L;

- Pana in prezent, au fost realizate cinci rapoarte de audit financiar, fiecare avand ca
obiect verificarea cererilor de rambursare depuse in cadrul proiectului;

- A fost semnat Actul aditional nr. 1din 30.08.2022 si Actul aditional nr. 2 din
14.09.2022contractul de prestari servicii nr. 54805/03.07.2020;

- Pana in prezent s-au intocmit 5 rapoarte de audit;

- Realizata in procent de 50%.

Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de
investitii

Subactivitatea 9.1 Realizarea masurilor obligatorii de informare si publicitate;

- A fost semnat contractul serviciilor de informare-publicitate nr. 52014 / 18.06.2020 cu
S.C VERTICAL ADVERTISING&PR S.R.L;

- A fost publicat comunicatul de presa;

- S-a realizat macheta panoului temporar si s-a obtinut avizul ADR Sud Muntenia nr.
6098 /31.03.2021;

- S-au facut toate demersurile necesare in vederea amplasarii si montarii panoului
temporar, iar in data de 02.02.2022 panoul temporar din cadrul proiectului, a fost montat.

- Realizata in procent de 40%.

Activitatea 10: Managementul proiectului (intern si extern) si asistenta in organizarea
procedurilor de achizitii;

- A fost semnat contractul de servicii pentru managementul de proiect extern nr. 50519
/ 11.06.2020 cu S.C ACORDO ICSM S.R.L;

- Pana in prezent au fost semnate urmatoarele acte aditionale:

. Actul aditional nr. 1 din 04.09.2020 - privind schimbarea sediului social si al contului
de trezorerie;
. Actul aditional nr. 2 din 02.03.2022 - privind schimbarea sediului social si
administratorului
. Actul aditional nr. 3 din 30.08.2022 - privind prelungirea duratei contractului pana la
28.02.2023.
- Realizata in procent de 80%.

Scopul Modificarea contractului de finantare nr. 5326/23.04.2020.

Solicitarii Modificarea are ca scop:

Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la: 61 luni, intre data de
05.02.2018 - 28.02.2023, la 71 de luni, intre data de 05.02.2018 - 31.12.2023.

Se solicita urmatoarele modificari ale contractului de finantare :

1. Articolul 2 “Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, Alineatul (2) se
modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Perioada de implementare a proiectului este de 71 luni, respectiv intre data de 05.02.2018
si data de 31.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a
activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.”

2. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea ,,Plan de
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achizitii” ;

3.Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea ,,Activitati
previzionate” si ,,Durata Proiectului”;

4. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea ,,Buget -
Plan anual de cheltuieli”;

5. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea ,,Graficul
de rambursare”;

6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata.

Motivarea Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, pana la
solicitarii data de 31.12.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului.

Modificarile solicitate de beneficiar pentru prelungirea perioadei de implementare a
proiectului sunt determinate de urmatoarele aspecte:

~ prelungirea perioadei de realizare a documentatiilor de atribuire, ca urmare a
modificarilor legislative din domeniu si a complexitatii documentatiei tehnice ce face obiectul
achizitiei principale din cadrul proiectului;

~ volumul mare de lucru de la nivelul autoritatii locale, coroborat cu volumul
informatiilor ce au facut obiectul evaluarilor din cadrul procedurilor de achizitie;

~ modificarile legislative succesive pe subiectul ajustarii preturilor la materiale, in
cadrul contractelor de lucrari.

Proiectul este complementar cu ,Reabilitare cai de rulare ale transportului public in
Municipiul Slobozia” cu codul SMIS 128390, fapt care intarzie derularea din cadrul acestui
proiect, astfel:

0] conform graficului de executie actualizat al proiectului ,,Reabilitare cai de rulare ale
transportului public in Municipiul Slobozia”, executia lucrarilor se finalizeaza in data de
06.06.2023.

o in cadrul proiectului ,Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul
Slobozia” trebuie executate lucrari pentru montarea camerelor de tragere si a canalizatiei
pentru a se putea instala cablurile care fac legatura cu Centrul de comanda. Pana cand aceste
lucrari nu vor fi executate, punerea in functiune a sistemului de trafic nu se poate realiza.

o} De asemenea, echipamentele de trafic nu pot fi montate, pana in momentul cand
lucrarile conexe din cadrul proiectului ,,Reabilitare cai de rulare ale transportului public in
Municipiul Slobozia” nu vor fi executate.

o} Totodata, prin actul aditional nr. 4 la contractul de servicii nr. 43185 s-a prelungit
termenul de executie a lucrarilor aferente proiectului cod SMIS 128389 cu 50 zile, perioada,
care cuprinde sistarea lucrarilor dispusa prin ordinul de sistare nr. 8344/21.01.2022 si reluarea
lucrarilor dispusa prin ordinul de reluare lucrari nr. 41473/11.03.2022.

Toate motivele detaliate mai sus au dus la inregistrarea unor intarzieri semnificative,
neprevazute la momentul planificarii initiale.

in estimarea termenului de prelungire a perioadei de implementare propus, s-a luat in
considerare perioada de implementare si activitatile specifice tuturor contractelor care fac
obiectul proiectului, in special a contractului principal de proiectare, lucrari de constructii si
asistenta tehnica.

La acest moment stadiul lucrarilor este de 40%, conform celor mentionate de beneficiar, iar
termenul de implementare este 28.02.2023. Intervalul de timp este insuficient pentru
finalizarea si organizarea receptiei, finalizarea activitatilor conexe si intocmirea si depunerea
cererii de rambursare finale.

Prin urmare, tindnd cont de activitatile ce urmeaza a se desfasura pentru finalizarea
proiectului si pentru incadrarea in conditii optime de timp, beneficiarul solicita prelungirea
perioadei de implementare a proiectului cu 10 luni, respectiv pana la data de 31.12.2023.
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Acest fapt nu modifica scopul proiectului.

prefinantare/ rambursare/plata.

Astfel, in corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finantare, Beneficiarul a
actualizat Anexa 2 ”Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI” la
Contractul de finantare - sectiunile: “Plan de achizitii, “Activitati previzionate si durata
contractului”, capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunile “Buget - Plan anual de
cheltuieli” si ,,Graficul de rambursare”, precum si Anexa 4 - Graficul cererilor de

Nr Puncte de verificare DA NU
crt
1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? X
2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X
3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste X
bugetul initial, angajat prin contract.
4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si | X
poarta semnaturile autorizate ?
5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in | X
POR/axa prioritara 2
6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? Nu Nu
este este
cazul | cazul
7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X
8 Se vor adauga acele elemente relevanate si particulare conform fiecarui DMI si | Nu Nu
situatii particulare este este
cazul | cazul

Verificarea pe teren (daca este cazul)
Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt. | Elemente verificate:

1

Raportat la prevederile INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022, mentionam faptul
complementar cu urmatoarele proiecte:

ca proiectul este

Termen finalizare

grl;'. TltluP%r;'eCt A)S(AA;\I-S4 Stadiu implementare _ Contract
implementare
Reabilitare cai de rulare ale
1 transportului public in municipiul 128390 Executie lucrari 30.11.2023
Slobozia
Retea integrata de piste de
2 biciclete pentru facilitarea 128396 Executie lucrari 31.10.2023
mobilitatii alternative ’
nepoluante
Executie lucrari
3 Modernizarea Transportului 128393 autobaza/ 31.12.2023
Public din municipiul Slobozia Procedura Achizitie
autobuze
Sistem alternativ de mobilitate Procedura Achizitie
4 urbana utilizand statii automate 128394 furnizare 30.06.2023
de inchiriere a bicicletelor echipamente
Realizarea unui terminal Receptie calitativa
5 intermodal de transport al 128395 A . 31.12.2023
P . proiect tehnic
municipiului Slobozia
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Reabilitarea, modernizarea si
conectarea zonei pietonale
dintre strazile lalomitei si Aleea
Pietii cu acces la Bulevardul
Matei Basarab, la zona extinsa
de mobilitate urbana

128391 Executie lucrari 31.05.2023

Cresterea mobilitatii urbane in
7 cadrul zonei pietonale Casa 128392
Armatei

Obtinere autorizatie 31.12.2023
construire

Achizitie mijloace de transport
public-autobuze electrice 10 m
8 ses, Alexandria, Braila, 128112
Constanta, Dr. Tr. Severin,
Focsani, Slobozia

Desfa.§urare contract 04.11.2023
furnizare autobuze

9 Cresterea calitatii serviciilor 128956 Verificare proiect 31.12.2023
sociale si asigurarea educatiei tehnic de catre
timpurii in municipiul Slobozia verificator autorizat

prin constructia si dotarea unei
gradinite (zona Bora)

10 Regenerarea spatiului urban 129160 Organizare receptie 28.02.2023
zona ,,Oraselul Copiilor” din la terminarea
Municipiul Slobozia lucrarilor

Urmare analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta Contractului de finantare
5326/23.04.2020, Codul SMIS:128389 aferent proiectului:,,Sistem inteligent de management al traficului si
monitorizare bazat pe solutii inovative”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia, transmisa prin solicitarea
nr.17851/03.02.2023, inregistrata la BJ lalomita sub nr.47/03.02.2023 si avand in vedere ca perioada de
implementare curenta expira la data de 28.02.2023, avizam solicitarea susmentionata, in baza INSTRUCTIUNII
AMPOR 197/06.12.2022.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR
197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 71 de luni, intre
05.02.2018 - 31.12.2023.

Aprobat: Avizat: Avizat: Verificat: Intocmit:
Director Directia Ol Sef Serviciu Serviciul Juridic si Ofiter Monitorizare Ofiter monitorizare
Mariana VISAN George PIPEREA  Solutionare Adela SIMON luliana MANOLE

Semnatura: Semnatura: Contestatii Semnatura: Semnatura:
Semnatura: MANOLE  senoutdauidenmoi
Semnat digital de SIMON Semnat d'g“al_de Dot 20230206 130048

VISAN MARIANA 53 . PIPEREA peres Goonce ADELA- ORNELA ULIANA /"

Data: 2023.02.06 PATRA  semnatdigitalde ANIELS o
GEORGE 14539 oo PObICA R, DANIELA  BEIE
16:41:38 +02'00
Ofiter Monitorizare
Alexandru FATU

Semnatura:
FATU Semnat digital de
ALEXAND®, . 20530006

RU 13:54:31 +02'00
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