
 
 
 

 

NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022 

 

Nr. inregistrare ADR SUD MUNTENIA: 

Nr. inregistrare BJ Ialomita: 160/07.04.2023 

 Către: Directia  Autoritatea de Management pentru POR 

Doamnei Luiza Nicoleta RADU 

Fax nr:  

 De la: Mariana VIŞAN, Director OI POR Data:  

 Ref: Prelungire perioada de implementare in baza 
instructiunii AMPOR 197/06.12.2022 

Pagini: 4+anexe 

  Urgent   Spre informare  Spre comentarii  Rugăm răspundeţi  Pentru comunicare 

 

Stimată Doamnă Director, 

     Va inaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii 

AMPOR 197/06.12.2022, a Contractului de finantare nr. 5368/ 11.05.2020, cod SMIS 128394, pentru 

proiectul cu titlul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a 

bicicletelor" ”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia. 

 

 Contract initial Act aditional nr.1 Prelungire perioada 

de implementare in 

baza instructiunii 

AMPOR 

197/06.12.2022 

Valoare totala proiect 7.913.940,37 7.913.940,37 7.913.940,37 

Valoare eligibila proiect 7.913.940,37 7.913.940,37 7.913.940,37 

Valoare solicitata 

proiect 

7.755.661,55 7.755.661,55 7.755.661,55 

Durata - luni 54 luni 66 luni 72 luni 

Data expirarii 30.06.2022 30.06.2023 31.12.2023 

 

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de beneficiarul UAT Municipiul Slobozia, 

respectiv solicitarea beneficiarului, memoriul justificativ nr.51382/03.04.2023  si anexe, inregistrate 

la OI cu nr.155/04.04.2023, au rezultat urmatoarele: 

 

Stadiul 

implementarii 

proiectului 

Proiectul a demarat în data de 11.05.2020, odată cu semnarea contractului de finanţare 

Stadiul implementarii proiectului este de 2,96 % (Conform ultimului raport de progres 

depus de Beneficiar).  

Activitatile proiectului sunt in desfasurare.   
 

In cadrul proiectului, au fost incheiate urmatoarele contracte: 

- Achiziţie servicii de management de proiect şi consultanţă, Contract  de servicii 

nr.53374 din 25.06.2020 cu S.C. Romcontexpert S.R.L, in val. de 40.698,00 lei, inclusiv 

TVA, durata: 24 luni; 

- Achiziţia de servicii de auditare financiară a proiectului, Contract de servicii nr.56561 

din 13.07.2020 cu S.C. Emlaracons Audit Expert S.R.L., in val. de 33.000,00 lei, fără TVA, 

prestatorul nu este plătitor de TVA; 

- Achiziţia serviciilor de informare-publicitate, Contract de servicii nr.56218 din 

10.07.2020 cu S.C. Direct & Partners S.R.L., in val. de 8.449,00 lei, inclusiv TVA, durata: 

Mirela Frangu
Casetă text
5508/12.04.2023



 
 
 

23,5 luni 

- Achiziția servicii PT și asistență tehnică a proiectantului, contract servicii 

nr.49880/05.05.2021 cu SC Tehno Consulting Solution S.R.L., valoare 56.287,00 inclusiv 

TVA  

- Achiziţie servicii de verificare a Proiectului tehnic,  s-a finalizat prin semnarea 

contractului de servicii nr.17557/10.02.2022 cu ofertantul S.C. Arhitect S.R.L. valoare 

9996 lei cu TVA, durata 10 zile. 

Pentru achizitia lucrărilor de execuție nu a fost atribuit contractul, a fost derulata 

procedura, insa după anuntul de atribuire, din data de 17.02.2023,  au fost depuse 

contestatii în data de 28.02.2023. Contestatiile sunt in evaluare la CNSC, după 

solutionare va fi atribuit contractul de furnizare şi montaj echipamente sistem bike-

sharing 

-Pentru achizitia servicii de promovare beneficiarul estimeaza a fi demarata in luna 

aprilie 2023. 

Scopul 

Solicitarii 

Modificarea contractului de finantare nr. 5368/11.05.2020. 

Modificarea are ca scop:  

-Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la 66 luni, intre 

data de 25.01.2018 si data de 30.06.2022, la 72 luni, intre data de 25.01.2018 si data 

de 31.12.2023. 
 

Se solicită următoarele modificări la contractul de finanţare:  

1. Articolul 2 „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, 

Aliniatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:  

(2) „Perioada de implementare a Proiectului este de 72 luni, respectiv intre data 

25.01.2018 si data 31.12.2023, aceasta cuprinzând, daca este cazul, si perioada de 

desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, 

conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.” 

2. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea  

„Plan achizitii”;  

3. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, sectiunea  

„Activitati previzionate” si „Durata Proiectului”;  

4. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea  

„Graficul de rambursare” ;  

5. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata. 

Motivarea 

solicitarii 

   Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni,  

pana la data de 31.12.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului si 

indeplinirii obiectivelor asumate. 

Prin memoriul justificativ, Beneficiarul solicita prelungirea termenului de implementare 
din următoarele motive: 
 -  În cadrul proiectului, din cauza contestării rezultatului procedurii la CNSC, 

procedura de achiziție care vizează atribuirea contractului de livrare, montare şi 

instalare echipamente/ dotări sistem bike-sharing + Organizare de şantier a fost 

suspendata; contract vizează realizarea obiectivului principal al investiției. Beneficiarul 

mentioneaza faptul ca 2 ofertanți au contestat rezultatul procedurii de achiziție 

comunicat în data de 17.02.2023, iar până la data prezentei solicitări nu au fost emise 

deciziile CNSC privind contestațiile depuse. Din cauza prelungirii perioadei de evaluare a 

ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție livrare, montare şi instalare 

echipamente/ dotări sistem bike-sharing + Organizare de şantier precum și din cauza 

contestării rezultatului procedurii de achiziție, activitățile conexe  sunt întârziate. 

             - Conform documentației de achiziție aferentă procedurii de achiziție livrare, 

montare şi instalare echipamente/ dotări sistem bike-sharing + Organizare de şantier, 

termenul pentru furnizarea sistemului bike-sharing, in conformitate cu specificațiile din  

Caiet de sarcini și Proiectul tehnic, inclusiv instalarea și montajul, efectuarea de teste și 



 
 
 

probe și punerea în funcțiune a sistemului este de maxim 9 luni de la transmiterea 

comenzii de furnizare produse. Beneficiarul sustine faptul ca, in condițiile în care 

semnarea contractului de achiziție va fi realizată în cursul lunii aprilie 2023, până la 

finalizarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv 30 iunie 2023, perioada 

de timp rămasă este insuficientă realizării sistemului bike-sharing.  

 Beneficiarul estimeaza că instalarea și montajul, efectuarea de teste și probe și punerea 

în funcțiune a sistemului bike-sharing va fi realizată cel târziu în cursul lunii decembrie 

2023. În aceste condiții, propune prelungirea perioadei de implementate a proiectului cu 

6 luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023. 

 Necesitatea prelungirii cu 6 luni a perioadei de implementare a proiectului este 

motivata astfel: 

- în luna aprilie 2023 va fi semnat contractul de realizare sistem bike-sharing 

urmând ca testarea și punerea în funcțiune a acestuia să fie realizată în cursul lunii 

decembrie 2023; 

- în luna aprilie 2023 va fi derulată achiziția directă pentru atribuirea contractului 

de supervizare lucrări; 

- în luna aprilie 2023 va fi derulată achiziția directă pentru atribuirea contractului 

de servicii promovare a obiectivului de investiție; 

- în perioada aprilie 2023 - decembrie 2023 va fi realizat sistemul bike-sharing, 

perioadă în care va fi realizată organizarea de șantier, realizate lucrările de montaj 

echipamente, acordarea serviciilor de supervizare a lucrărilor și asigurarea serviciilor de 

asitență tehnică de specialitate de către proiectant; 

- în perioada mai 2023 - decembrie 2023 va fi realizată promovarea obiectivului de 

investiție realizat în cadrul proiectului; 

- în luna decembrie 2023 vor fi realizate activităţile specifice de raportare finală 

în cadrul proiectului urmând a fi finalizate activităţile de publicitate, audit şi 

consultanţă, întocmit şi depus Raportul de progres final şi Cererea de rambursare finală. 

 Astfel, conform celor prezentate anterior, beneficiarul solicită prelungirea 

perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, respectiv până la data de 31.12.2023. 

Acest fapt nu modifica scopul proiectului. 
 

Astfel, în corelare cu solicitarea de modificare a contractului de finanţare, Beneficiarul a 

actualizat Anexa 2 – Cererea de finantare, la secțiunile „Plan achizitii”, „Activități 

previzionate”, „Durata proiectului”, „Graficul de rambursare” si Anexa 4 - Graficul 

cererilor de prefinanțare/rambursare/plată. 

 

Nr crt Puncte de verificare DA NU N/A 

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? x   

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? x   

3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei  depaseseste / nu 

depaseste bugetul initial, angajat prin contract. 

 x  

4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu 

justificativ si poarta semnaturile autorizate ? 

x   

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare 

prevazute in POR/axa prioritara 2 

x   

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate?   x 

7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? x   

8 Se vor adăuga acele elemente relevenate şi particulare conform 

fiecărui DMI şi situaţii particulare (vezi grila de verificare (Anexa 

III.2.G). 

x   

Verificarea pe teren (daca este cazul) 

Data, Persoana contactata (nume prenume/functie) 



 
 
 

Nr.crt. Elemente verificate: 

1 Raportat la prevederile Instructiunii 197/06.12.2023 mentionam faptul ca prezentul proiect 

este complementar cu urmatoarele proiecte implementate de UAT Municipiul Slobozia: 

- „Sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe soluții 

inovative”- termen de finalizare 31.12.2023 

- „Reabilitarea modernizarea si conectarea zonei pietonale dintre strazile Ialomitei si 

Aleea Pietii cu acces la bulevardul Matei Basarab, la zona extinsa de mobilitate 

urbana” - termen de finalizare 31.05.2023 

- „Cresterea mobilitatii urbane in cadrul zonei pietonale Casa Armatei” - termen de 

finalizare 31.12.2023 

- „Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia” - termen de finalizare 

31.12.2023 

- „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia” - termen 

de finalizare 31.12.2023 

- „Retea integrata de piste de biciclete pentru facilitarea mobilitatii alternative 

nepoluante” - termen de finalizare 31.10.2023 

- „Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m ses, Alexandria, 

Braila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focsani, Slobozia” - termen de finalizare 04.11.2023 

- „Regenerarea spațiului urban zona Oraselul Copiilor” - termen de finalizare 31.08.2023 

- „Cresterea calitații serviciilor sociale si asigurarea educației timpurii în Municipiul 

Slobozia prin construirea si dotarea unei gradinițe (zona Bora)” - termen de finalizare 

31.12.2023 

- „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia” - termen de 

finalizare 30.11.2023 

 

Urmare a analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferentă Contractului de 

finantare nr. 5368/ 11.05.2020, cod SMIS 128394, pentru proiectul cu titlul „Sistem alternativ de 

mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor", beneficiar UAT Municipiul 

Slobozia si avand in vedere ca perioada de implementare curenta expira la data de 30.06.2023, avizam 

solicitarea susmentionata, in baza INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022. 

                                                                                                                  

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR 

197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 72 luni, respectiv 

intre data 25.01.2018  si data 31.12.2023. 

 

Aprobat:                                                                                                               

Director Direcţia OI 

Mariana Vişan  

Semnătura: 

Avizat: 

 Şef Serviciu 

George Piperea  

Semnătura: 

 

Avizat:  

Serviciul Juridic si  

Solutionare 

Contestatii 

Semnătura: 

 

Verificat: 

Ofiter  Monitorizare 

 Adela Simon 

Semnătura: 

 
 

Ofiter Monitorizare                                                            

Alexandru Fătu                                                                

Semnătura: 

 

         Întocmit: 

Ofiţer Monitorizare 

    Iuliana Manole 

       Semnătura: 
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