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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022

Nr. inregistrare ADR Sud Muntenia: |6935/1 1.05.2023 |
Nr. inregistrare BJ lalomita: 275 / 03.05.2023

¢ Catre: Directia Autoritatea de Management pentru POR Fax nr:
Doamnei Luiza Nicoleta RADU
@ Dela: Mariana Visan, Director Directia Ol POR Data:
Q Ref: Prelungire perioada de implementare in baza Pagini: 4 + anexe

Instructiunii AM POR 197/06.12.2022

—. Urgent

O Spreinformare [ Spre comentarii O Rugam raspundeti O Pentru comunicare

Stimata doamna Director,

Va inaintam nota avizare solicitare prelungire perioada de implementare, in baza instructiunii AMPOR
197/06.12.2022, a Contractului de finantare nr. 5404 / 30.04.2020, cod SMIS 128391, pentru proiectul
cu titlul “Reabilitarea, modernizarea si conectarea zonei pietonale dintre strazile lalomitei si Aleea
Pietii cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsa de mobilitate urbana”, beneficiar UAT
Municipiul Slobozia.

Va informam ca in urma verificarii documentelor inaintate de beneficiarul UAT Municipiul Slobozia,
respectiv solicitarea Beneficiarului, memoriul justificativ nr. 58830/02.05.2023 si anexe, inregistrate la

Prelungire
perioada de
implementare,in
Contract
I baza
initial . L
instructiunii
AMPOR

197/06.12.2022

Valoare totala contract

10.135.239,76

10.135.239,76

10.135.239,76

Valoare eligibila proiect

10.135.239,76

10.135.239,76

10.135.239,76

Valoare solicitata proiect

9.932.534,95

9.932.534,95

9.932.534,95

Durata - luni

54 luni

64 luni

71 luni

Data expirarii

31.07.2022

31.05.2023

31.12.2023

Ol cu nr. 271/02.05.2023, au rezultat urmatoarele:

Stadiul

implementarii

proiectului

finantare.

Proiectul a demarat in data de 30.04.2020, odata cu semnarea contractului de

Stadiul implementarii proiectului este de 12,54 % (conform ultimului Raport de
Progres depus de Beneficiar).
Pana la data prezentului document au fost incheiate contractele:

- Ctr. de prestari servicii de management de proiect si consultanta nr. 52956 /

1/4



Mirela Frangu
Casetă text
6935/11.05.2023


24.06.2020 cu SC ESSOR INNOVATION SRL, pentru valoarea de 59.500,00 lei, cu TVA
inclus,

Ctr. prestari servicii de consultanta In vederea pregatirii si elaborarii cererii de
finantare nr. 98786 / 13.12.2018 cu FIP CONSULTING SRL, pentru valoarea de
27.370,00 lei, cu TVA inclus,

Ctr. de servicii de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico
economice, faza DALI, inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic
si elaborarea documentatiilor de avizare nr. 59718 / 17.07.2018 incheiat cu SC GLOBAL
TECH XPERT SRL pentru valoarea de 76.160 lei TVA inclus.

Ctr. de servicii de auditare financiara a proiectului nr. 59365 / 30.07.2020
incheiat cu SC Romcontexpert SRL pentru valoarea de 35.700 lei TVA inclus.

Ctr. de servicii de informare-publicitate nr. 52105 / 18.06.2020 incheiat cu
S.C. VERTICAL ADVERTISING & PR S.R.L pentru valoarea de 12.673,5 lei TVA inclus,

Ctr. servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului,
executie lucrari, inclusiv organizare de santier, si furnizare dotari - Contract
nr.76950/17.08.2021 Asocierea SC FRAICOM SRL - Lider, SC GLOBAL TECH XPERT SRL -
Asociat, SC ALA EXPERT CONSTRUCT SRL, Asociat pentru valoarea de 8.548.491,22 lei
TVA inclus.

Ctr verificator de proiect cu ctr 115496 din 09.12.2021 BLUE ROAD SRL pentru
valoarea de 9.520,00 lei cu TVA inclus.

Ctr de spervizare proiect - Contract nr.119490/17.12.2021, SC KNOCK-OUT
TRADING SRL in valoare de 58.310,00 lei cu TVA inclus.

Scopul Modificarea contractului de finantare nr. 5404 / 30.04.2020.
Solicitarii Modificarea are ca scop:
Prelungirea duratei contractului si a perioadei de implementare de la: 64 luni, intre
data de 08.02.2018 - 31.05.2023, la 71 de luni, intre data de 08.02.2018 -
31.12.2023.
Se solicita urmatoarele modificari la contractul de finantare:
1. Articolul 2 “Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”,
Alineatul (2) din Contractul de finantare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 71 luni, respectiv intre data
08.02.2018 si data 31.12.2023, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de
desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare,
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”
2. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”,
sectiunea ,,Plan de achizitii”;
3. Anexa 2 “Cererea de finantare”, capitolul ,,DESCRIEREA PROIECTULUI”,
sectiunea ,Activitati previzionate” si ,,Durata Proiectului”;
4. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea
»Buget - Plan anual de cheltuieli”;
5. Anexa 2“Cererea de finantare”, capitolul ,,BUGETUL PROIECTULUI”, sectiunea
,Graficul de rambursare” ;
6. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata.
Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 7 luni,
pana la data de 31.12.2023, in vederea finalizarii tuturor activitatilor proiectului.
Conform memoriului justificativ, Beneficiarul solicita prelungirea perioadei de
implementare a proiectului cu 7 luni, pana la data de 31.12.2023, avand in vedere
urmatoarele aspecte: achizitia principala de proiectare si executie a lucrarilor din
Motivarea cadrul contractului de finantare nr. 5404/30.04.2020 s-a finalizat cu intarziere, din
solicitarii cauza mai multor factori care nu puteau fi anticipati, din care amintim:
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- aparitia si persistenta pandemiei COVID-19 care a afectat semnificativ si
repetat functionarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia,
generand perioade de discontinuitate in activitate, perioade in care persoane
responsabile cu procesele de achizitii publice s-au aflat in izolare si/sau caranting,
perioade in care membrii Comisiei de Evaluare nu s-au putut intalni pentru evaluarea
ofertelor, procesul desfasurandu-se asincron, etc.;

Astfel, contractul de lucrari privind Servicii de proiectare si asistenta tehnica din
partea proiectantului, executie lucrari, inclusiv organizare de santier si furnizare
dotari nr. 76950 a fost incheiat cu intarziere fata de planificarea initiala, in data de
17.08.2021.

Executia lucrarilor a debutat prin emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor din data
de 23.03.2022, cu o durata contractuala de 15 luni, respectiv pana la data de
21.05.2023. Prin actul aditional nr. 8/20.03.2023, ca urmare a sistarii lucrarilor
datorita conditiilor meteo nefavorabile in perioada 02.02.2023 - 22.02.2023, durata de
executie a lucrarilor s-a prelungit pana la data de 16.06.2023, urmand ca dupa
aprobarea solicitarii de prelungire a perioadei de implementare sa se intocmeasca un
act aditional de prelungire si a termenului de finalizare a lucrarilor.

Avand in vedere aspectele prezentate, pentru finalizarea in bune conditii a
lucrarilor si realizarea tuturor activitatilor proiectului, Beneficiarul solicita
prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 7 luni, respectiv pana la
data de 31.12.2023.

Modificarea solicitata nu afecteaza scopul principal, obiectivele proiectului si
rezultatele estimate si nu conduce la modificarea bugetului proiectului.

Astfel, in corelare cu solicitarea de prelungire a contractului de finantare, Beneficiarul
a actualizat Anexa 2 - Cererea de finantare la sectiunile , Activitati previzionate si
durata proiectului” ,Plan de achizitii”, ,Buget - Plan anual de cheltuieli”,
,Graficul de rambursare”, precum si Anexa 4 - Graficul cererilor de
prefinantare/rambursare/plata.

Nr crt Puncte de verificare DA | NU | NA
1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate ? X
2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X
3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei depaseseste / nu depaseste X
bugetul initial, angajat prin contract.
4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si | x
poarta semnaturile autorizate ?
5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute | x
in POR/axa prioritara <4>
6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? X
7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X
8 Se vor adauga acele elemente relevenate si particulare conform fiecarui DMI X
si situatii particulare (vezi grila de verificare (Anexa I1.2.G).

Verificarea pe teren (daca este cazul)
Data, Persoana contactata (nume prenume/functie)

Nr.crt.

Elemente verificate:
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beneficiar si in cadrul memoriului.

inovative”, cod SMIS 128389;
128390;

128392;

bicicletelor”, cod SMIS 128394;
SMIS 128395;

nepoluante”, cod SMIS 128396;

SMIS 129160;

1 Raportat la prevederile INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022, mentionam faptul ca
proiectul face parte din categoria proiectelor complementare, au fost mentionate de
o ,,Sistem inteligent de management al traficului si monitorizare bazat pe solutii

o ,,Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia”, cod SMIS

o ,,Cresterea mobilitatii urbane in cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, cod SMIS

o ,Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia”, cod SMIS 128393;
o ,,Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a

o ,Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, cod
o ,,Retea integrata de piste de biciclete pentru facilitarea mobilitatii alternative

o ,Achizitie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m ses, Alexandria,
Braila, Constanta, Dr. Tr. Severin, Focsani, Slobozia”, cod SMIS 128112;

o ,,Regenerarea spatiului urban zona ,,Oraselul Copiilor” din Municipiul Slobozia”, cod

o ,,Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul
Slobozia prin constructia si dotarea unei gradinite (zona Bora)”, cod SMIS 128956.

Urmare a analizarii solicitarii de prelungire a duratei de implementare aferenta contractului de finantare
5404/30.04.2020, pentru proiectul cod SMIS 128391, cu titlul ,Reabilitarea, modernizarea si
conectarea zonei pietonale dintre strazile lalomitei si Aleea Pietii cu acces la Bulevardul Matei
Basarab, la zona extinsa de mobilitate urbana”, beneficiar UAT Municipiul Slobozia si avand in vedere
ca perioada de implementare curenta expira la data de 31.05.2023, avizam solicitarea susmentionata, in

baza INSTRUCTIUNII AMPOR 197/06.12.2022.

Mentionam ca solicitarea beneficiarului se incadreaza in prevederile art. 1 din INSTRUCTIUNEA AMPOR

197/06.12.2022, iar noua durata de implementare avizata a proiectului este de 71 luni, respectiv intre

data 08.02.2018 si data 31.12.2023.

Aprobat: Avizat: Avizat:
Director Ol Sef serviciu Serviciul Juridic si
Mariana VISAN George PIPEREA  Solutionare Contestatii

Semnatura: Semnatura: Semnatura:

PIPEREA ;X céone:”

IO N ASC U Digitally signed by
Date: 2023.05.10 IONASCU TEODOR
G EO RG E 1::1e2148 +03'00

Date: 2023.05.10
TEODOR 51054 o300

Digitally signed by VISAN MARIANA
VISAN MARIANA 5320050 .47 s0300

Verificat:
Ofiter Monitorizare
Catalina GHEORGHE

Semnatura:
GHEORGHE & onciz camauma
CATALINA i
Ofiter Monitorizare

Alexandru FATU
Semnatura:

Semnat digital de
FATU FATU ALEXANDRU

ALEXANDRU Data: 2023.05.10
12:19:58 +03'00'

intocmit:
Ofiter Monitorizare
Aurelian MOROIANU

Semnatura:
MOROIANU oo osamy
AURELIAN  Zisgemoome?
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