

ACT ADIȚIONAL NR. 1

La contractul de finanțare nr. 5725/ 20.07.2020 pentru proiectul „ Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, Cod SMIS 128392

În temeiul art 9 din contractul de finanțare, condiții generale

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin domnul **CSEKE Attila**, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în cele ce urmează **AM**

Și

Organismul Intermediar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, cu sediul în str. General Constantin Pantazi, nr.7A, localitatea Calarasi, județul Călărași, Romania, cod poștal 910164, tel. 0242 331769, fax: 0242 313167, posta electronica: office@adrmuntenia.ro, cod fiscal 11390243, reprezentată legal prin domnul **Liviu Gabriel MUȘAT**, în calitate de director general, denumit în cele ce urmează **OI**

Și

UAT Municipiul Slobozia, cod de identificare fiscală 4365352, înregistrată la Registrul Autorităților Publice sub nr. 24157, cu sediul în Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei nr. 1, județul Ialomița, cod postal 920023, România, telefon 0243231401, fax 0243212149, poștă electronică: office@municipiulslobozia.ro, reprezentată legal prin **Dragos SOARE**, primar, identificat prin C.I. seria SZ nr.448532, în calitate de Beneficiar al finanțării, au convenit încheierea prezentul Act adițional, în următoarele condiții:

ARTICOLUL I. Clauzele contractului, Condiții Generale, se modifică după cum urmează:

1. Alin. (2) al Art 2 - „Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului” se actualizează cu noua durata solicitată, având următorul cuprins:

(2) „Perioada de implementare a Proiectului este de **65 luni**, respectiv între data **01.08.2018** și data **31.12.2023**, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

ARTICOLUL II. Anexa 2 „Cererea de finanțare și anexele acesteia” la contractul de finanțare, se modifică după cum urmează:

(1) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Plan de achiziții” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(2) La capitolul „DESCRIEREA PROIECTULUI”, secțiunea „Activități previzionate” și „Durata proiectului” se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(3) La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Buget - Plan anual de cheltuieli”, se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

(4) La capitolul „BUGETUL PROIECTULUI”, secțiunea „Graficul de rambursare”, se modifică și va avea conținutul conform Cererii de finanțare modificată la prezentul act adițional.

Anexa 2 „Cererea de finanțare” modificată va avea conținutul din **Anexa nr. 1** la prezentul act adițional.

ARTICOLUL III. Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare/rambursare/plata se modifica si va avea continutul din **Anexa nr. 2** la prezentul act adițional.

ARTICOLUL IV. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte.

Pentru Beneficiar Dragos SOARE Primar Semnătura Data Pentru AM POR CSEKE Attila Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Semnătura Data	Pentru OI Liviu Gabriel MUȘAT Director general Semnătura Data
---	--